Информация о деятельности учреждения за 2020 год

Согласно Устава муниципального казенного учреждения «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» предметом деятельности нашей организации являются следующие виды деятельности:

1) подготовка проектной документации в порядке, установленном действующим законодательством;

2) осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе:

- выполнение функций заказчика-застройщика,

- работы по осуществлению строительного контроля застройщиком,

- работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,

- иная деятельность в указанной области,  направленная на достижение целей, ради которых создано учреждение;

3) работы по обследованию строительных конструкций, зданий и сооружений в установленном законодательством порядке;

4) выполнение функций муниципального заказчика при размещении муниципального заказа для обеспечения  муниципальных нужд района; ежегодная разработка проекта перечня и объема муниципальных нужд в указанной части и осуществление контроля за выполнением соответствующих муниципальных контрактов. 

За 2020 год (отчетный период) специалистами нашей организации было проведено 160 обследований технического состояния зданий и сооружений, по результатам которых было составлено 160 актов обследования объектов, в том числе: 

1. акты обследования жилых домов – 156;

2. акты обследования объектов образования – 2;

3. акты обследования объектов культуры – 1;

4. акты обследования прочих объектов – 1.

За отчетный период МКУ «Служба заказчика-застройщика» было составлено 455 смет на выполнение работ по сносу жилых домов, капитальному, текущему ремонту и благоустройству, в том числе:

1. на капитальный и текущий ремонт дорожной сети – 95;

2. на выполнение работ по благоустройству населенных пунктов –126;

3. на капитальный ремонт объектов образования – 29;

4. на капитальный и текущий ремонт жилых домов – 89;

5. на капитальный ремонт объектов культуры –15;

6. на капитальный и текущий ремонт объектов ЖКХ – 22;

7. на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта – 23;

8. на капитальный и текущий ремонт объектов соц. обслуживания – 3;

9. на снос аварийных жилых домов и нежилых зданий – 15;

10.  на капитальный и текущий ремонт прочих объектов – 38.

В течение 2020 года (с учетом объектов, работы на которых выполняются более одного месяца) специалистами нашей организации был выполнен технический контроль за строительством объектов капитального строительства и ремонта социально-культурного назначения (школы, больницы, библиотеки, клубы, муниципальный жилищный фонд, объекты коммунальной инфраструктуры и объекты благоустройства, а также социально значимые объекты, имеющие важное значение для жизнеобеспечения населения района) на 273 различных объектах. 
По состоянию на 31 декабря 2020 года нашей организацией были разработаны 123 ситуационных планов на строительство, капитальный ремонт и благоустройство различных объектов, на которых в 2020 году были проведены указанные работы.
За отчетный период были подготовлены ответы на 316 запросов Администрации Северо-Енисейского района, Районного Совета депутатов и других заинтересованных органов.

По результатам проведенных конкурентных способов размещения заказа за 2020 год МКУ «Служба заказчика-застройщика» было заключено 77 муниципальных контракта на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, работ по благоустройству, приобретению техники, оборудования и другим предметам закупок. За этот же период было заключено 231 контрактов и договоров без размещения заказа в соответствии с требованиями 44-ФЗ (на сумму до 300,0 тыс. рублей, у единственного поставщика, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством).

МКУ «Служба заказчика-застройщика» осуществляет контроль за выполнением мероприятий муниципальных программ, связанных со строительством и капитальным ремонтом жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения и объектов ЖКХ района. 

В течение отчетного периода 2020 года выполнялась работа согласно заключенным муниципальным контрактам по подготовке проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство различных объектов жилого фонда, а также объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры, профинансировано и освоено 8 138,23037 тыс. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

1) подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский на сумму 3 500,0 тыс. рублей (часть видов работ и получение заключения государственной экспертизы будет выполнено в 2021 году);

2) подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «16 квартирный дом, ул. Ленина, 62А, гп Северо-Енисейский» на сумму 1 214,7516 тыс. рублей (часть видов работ и получение заключения государственной экспертизы будет выполнено в 2021 году);

3) подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «60 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А, гп Северо-Енисейский» на сумму 2 147,98965 тыс. рублей (часть видов работ и получение заключения государственной экспертизы будет выполнено в 2021 году);

4) подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «16 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 19А, гп Северо-Енисейский» на сумму 1 275,48912 тыс. рублей (часть видов работ и получение заключения государственной экспертизы будет выполнено в 2021 году).

В 2020 году были профинансированы и освоены расходы на выполнение кадастровых работ по объекту незавершенного строительства 4 квартирного жилого дома (стр. № 6) по ул. Школьная, 26А в п. Брянка на сумму 24,0 тыс. рублей.

В области архитектурной деятельности в 2020 году были выполнены работы на общую сумму 2 928,31958 тыс. рублей, в том числе:

1) подготовка документации по планировке территории населенных пунктов Северо-Енисейского района на сумму 1 490,0 тыс. рублей;

2) подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории района на сумму 100,0 тыс. рублей;

3) инженерно-геодезические изыскания территории населенных пунктов на сумму 1 038,31958 тыс. рублей;

4) подготовка проектов генеральных планов и проектов внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Северо-Енисейского района на сумму 300,0 тыс. рублей.
В 2020 году работы по капитальному  ремонту общего имущества были выполнены в 2 многоквартирных домах общей площадью 2025,2 м2, а также было отремонтировано муниципальное имущество в 7 муниципальных квартирах общей площадью 401,1 м2  за счет средств местного бюджета на общую сумму 53 083,64452 тыс. рублей, в том числе:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Сумма  запланированных бюджетных средств, тыс. руб.
	Сумма  освоенных бюджетных средств, тыс. руб.
	% выполнения

	1
	2 квартирный дом по ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, кв. 1 в п. Тея
	1 139,01179
	1 139,01179
	100

	2
	2 квартирный дом по ул. Новая, 26, кв. 2 в п. Брянка
	230,20777
	230,20777
	100

	3
	2 квартирный дом по ул. Энергетиков, 10, кв. 2 в п. Енашимо
	626,19468
	626,19468
	100

	4
	2 квартирный дом по ул. Лесная, 22, кв. 1 в п. Брянка
	1 248,44883
	1 121,55741
	89,8

	5
	8 квартирный дом по ул. 60 лет ВЛКСМ, 9, кв. 1 в гп Северо-Енисейский
	596,48924
	596,48924
	100

	6
	12 квартирный дом по ул. Капитана Тибекина, 14А, кв. 2 в гп Северо-Енисейский
	471,30478
	471,30478
	100

	7
	16 квартирный дом по ул. Капитана Тибекина, 3А в гп Северо-Енисейский
	4 084,38485
	4 084,38485
	100

	8
	3 квартирный дом ул. Северная, 5, кв.3 в п. Тея
	2 080,172
	2 080,172
	100

	9
	Проведение аварийно-восстановительных работ по капитальному ремонту 12 квартирного дома, ул. 40 лет Победы, 1Б, гп Северо-Енисейский с целью восстановления после пожара в соответствии с распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 28.08.2020 № 1549-р «О выделении средств из резервного фонда администрации Северо-Енисейского района»
	42 734,322
	42 734,322
	100

	
	ИТОГО
	53 210,53594
	53 083,64452
	99,7


Кроме расходов на выполнение работ по капитальному ремонту указанных объектов жилищного фонда в 2020 году были профинансированы и освоены бюджетные ассигнования из бюджета района на подготовку проектов капитальных ремонтов данных 9 объектов на сумму 450,0 тыс. рублей, а также  бюджетные ассигнования из бюджета района на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта указанных объектов  на сумму 672,34671 тыс. рублей.
В течение 2020 года капитальный ремонт объектов в сфере образования района был выполнен на общую сумму 3 842,76036 тыс. рублей, отремонтировано 2 объекта образования. Был выполнен капитальный ремонт следующих объектов:

1) спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новокаламинская средняя школа № 6» по ул. Юбилейная, 25 в п. Новая Калами на сумму 1646,55 тыс. рублей;
2) здание школьных мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тейская средняя школа № 3» по ул. Октябрьская, 8Б в п. Тея на сумму 2 196,21036 тыс. рублей.

До выполнения каждого капитального ремонта в 2020 году были разработаны проекты на капитальный ремонт указанных объектов на сумму 200,0 тыс. рублей, а также были выполнена проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта данных объектов на сумму 147,2288 тыс. рублей.

Кроме работ по капитальному ремонту, в сфере образования в 2020 году были выполнены прочие работы на общую сумму 5 389,09202 тыс. рублей, в том числе:

1) благоустройство территории детского сада по ул. Нагорная, 9 в п. Новая Калами  на сумму 4890,04354 тыс. рублей;

2) устройство 2-х прогулочных веранд на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад № 1» по ул. Карла Маркса, 24 в гп Северо-Енисейский на сумму 499,04848 тыс. рублей.

В 2020 году в области физической культуры и спорта были выполнены следующие работы на общую сумму 10 558,34443 тыс. рублей:

1) содержание муниципального имущества (укладка травмобезопасного спортивного покрытия футбольного поля поселкового стадиона, ул. Фабричная, 1, гп Северо-Енисейский) на сумму 9013,011 тыс. рублей;

2) содержание муниципального имущества (монтаж ограждения, ул. Октябрьская, з/у 10В, п. Тея) на сумму 1362,69343 тыс. рублей;

3) строительство объекта «Уличный туалет поселкового стадиона», ул. Фабричная, 1, гп Северо-Енисейский на сумму 182,640 тыс. рублей.
В течение 2020 года в области дорожного хозяйства был выполнен значительный объем работы. Были выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети 8 участков улично-дорожной сети в населенных пунктах района общей протяженностью 3,1169 км, общей площадью 763,0 м2,  на общую сумму 24949,0892 тыс. рублей (в том числе краевой бюджет – 9440,3 тыс. рублей, местный бюджет – 15508,7892 тыс. рублей),  следующих участков УДС района:

	№ п/п
	Наименование объекта 
	Сумма  освоенных бюджетных средств, тыс. руб.
	Протяженность, км

	1
	Ремонт транспортной развязки участка автомобильной дороги, ул. Карла Маркса в гп Северо-Енисейский
	1 954,5192

в том числе местный бюджет – 58,2192;

краевой – 

1 896,3
	0,1185

	2
	Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Карла Маркса в гп Северо-Енисейский
	3 285,6732

в том числе местный бюджет – 96,6732;

краевой – 

3 189,0
	0,299

	3
	Ремонт автомобильной дороги, ул. Гоголя в гп Северо-Енисейский
	4 487,1528

в том числе местный бюджет – 132,1528;

краевой – 

4 355,0
	0,4584

	4
	Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги, ул. Шевченко, гп Северо-Енисейский
	8541,030
	0,815

	5
	Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов по ул. Шевченко в гп Северо-Енисейский
	909,0816
	0,551

	6
	Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия автомобильных заездов по ул. Ленина,  ул. Карла Маркса, ул. Донского, ул. Шевченко, ул. Кутузова в гп Северо-Енисейский (площадь покрытия – 763,0 м2)
	1529,3504
	-

	7
	Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги по ул. Геологическая в п. Тея
	
2 151,9612
	0,350

	8
	Ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги и устройство обочин по ул. Юбилейная, 5 до ул. Нагорная, 2 в п. Новая Калами
	2 090,3208
	0,525

	
	ИТОГО
	24949,0892
в том числе

местный бюджет – 15508,7892;
краевой – 9440,3
	3,1169 км


Помимо этого, течение отчетного периода были выполнены прочие работы и мероприятия  в области дорожного хозяйства района на общую сумму 1 243,6566 тыс. рублей, в том числе: 

1) содержание муниципального имущества (нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети гп Северо-Енисейский) на сумму 503,4576 тыс. рублей;
2) проведение лабораторных исследований и независимой экспертизы качества асфальтобетонной смеси применяемой при ремонте улично-дорожной сети населенных пунктов Северо-Енисейского района на сумму 63,0 тыс. рублей;

3) приобретение, доставка и установка дорожных знаков в гп Северо-Енисейский на сумму 37,8798 тыс. рублей;

4) содержание муниципального имущества (восстановление пешеходного ограждения, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский) на сумму 39,3192 тыс. рублей;
5) содержание муниципального имущества (отсыпка участка автомобильной дороги, ул. Энергетиков, 1А до ул. Энергетиков, 1В, п. Енашимо) на сумму 600,0 тыс. рублей.
Кроме этого, в 2020 году ежемесячно выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, на указанные цели было профинансировано и освоено 26 130,10565 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет – 19700,300 тыс. рублей, местный бюджет – 6429,80565 тыс. рублей.
Кроме указанных работ, в 2020 году был выполнен комплекс работ по повышению безопасности дорожного движения в населенных пунктах района на общую сумму 904,320 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет – 379,5 тыс. рублей, местный бюджет – 524,820 тыс. рублей.

За 2020 год в области жилищно-коммунального хозяйства района был также проделан заметный объем работы. 
В отчетном году было продолжено строительство водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский, в 2020 году был выполнен третий этап строительства на сумму 54 649,6912 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Кроме этого, были выполнены работы по бурению двух водозаборных скважин на территории Северо-Енисейского района (для строительства водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский) на сумму 11 836,83946 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма бюджетных ассигнований из бюджета района, освоенная в целях строительства указанного объекта составила 66 486,53066 тыс. рублей. 
В 2020 году было выполнены работы по строительству площадки под контейнеры ТКО, ул. Ленина, 48, гп Северо-Енисейский на сумму 53,33682 тыс. рублей.

Кроме расходов на строительство объектов, в 2020 году были профинансированы и освоены расходы на подготовку проектной документации на строительство двух объектов жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму 2 921,85496 тыс. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:
1) подготовка проектной документации линейного объекта жилищно-коммунального хозяйства с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство участка системы водоотведения, ул. Суворова, 4, гп Северо-Енисейский на сумму 1 028,5 тыс. рублей;

2) подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство объекта «Тепловая сеть от ТК-131 до ТПС №3, ул. Донского, гп Северо-Енисейский» на сумму 1 893,35496 тыс. рублей.

Кроме этого, в 2020 году были выполнены работы по внесению изменений в проектную документацию по объекту капитального строительства «Расходный склад нефтепродуктов в пос. Енашимо» на сумму 5 963,67913 тыс. рублей.
За этот же период были капитально отремонтированы 7 объектов жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму 11 232,64624 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 7 357,54385 тыс. рублей, местный бюджет – 3 875,10239 тыс. рублей.  Были выполнены работы по капитальному ремонту следующих объектов ЖКХ района:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Сумма  освоенных бюджетных средств, тыс. руб.
	% выполнения

	1
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от ТК-109 до ТПС-3 по ул. Карла Маркса в гп Северо-Енисейский
	3115,37899
в том числе

местный – 

55,37899;

краевой – 3060,0
	100,0

	2
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от ТК-109 до СОШ №2 по ул. Карла Маркса, 26 в гп Северо-Енисейский
	1287,217
в том числе

местный – 

37,217;

краевой – 
1250,0 
	100,0

	3
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от ТК-109А до здания гаража по ул. Карла Маркса, 26А в гп Северо-Енисейский
	827,886

в том числе

местный – 

277,886;

краевой – 

550,0 
	100,0

	4
	Капитальный ремонт кровли ЦПК №1 по ул. Набережная в гп Северо-Енисейский
	2 497,54385

(краевой бюджет) 
	100,0

	5
	Капитальный ремонт участка холодного водоснабжения от ТПС-2 до ТК-133А в гп Северо-Енисейский
	1295,1468
	100,0

	6
	Капитальный ремонт ТПС № 3, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский
	1110,264
	100,0

	7
	Капитальный ремонт сети тепловодоснабжения, от ТК-147А до ТК-154, ул. Капитана Тибекина, 3А, гп Северо-Енисейский
	1099,2096
	100,0

	
	ИТОГО
	11 232,64624
в том числе

краевой бюджет –7 357,54385;

местный бюджет –3 875,10239
	100,0


Кроме расходов на выполнение работ по капитальному ремонту указанных объектов жилищно-коммунального хозяйства района в 2020 году были профинансированы и освоены бюджетные ассигнования из бюджета района на подготовку 8 проектов капитальных ремонтов некоторых из данных объектов на сумму 400,0 тыс. рублей, а также  бюджетные ассигнования из бюджета района на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта  8 объектов  на сумму 344,24926 тыс. рублей.
Кроме этого, в течение 2020 года были выполнены прочие работы и мероприятия  в области жилищно-коммунального хозяйства района на общую сумму 20 697,67636 тыс. рублей, в том числе: 

3) проведение измерения и анализа параметров электрооборудования жилищного фонда Северо-Енисейского района на сумму 2 113,33601 тыс. рублей;

4) визуальное и детально-инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций объекта капитального строительства «Расходный склад нефтепродуктов в пос. Енашимо» на сумму 1 000,0 тыс. рублей;

5) подготовка проектной документации на оборудование многоквартирных домов индивидуальными тепловыми пунктами на сумму 150,0 тыс. рублей;

6) расходы на сопровождение в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза» сметного расчета на бурение водозаборных скважин на территории Северо-Енисейского района на сумму 50,0 тыс. рублей;

7) содержание муниципального имущества (оборудование многоквартирных домов индивидуальными тепловыми пунктами) на сумму 7 349,9268 тыс. рублей;

8) содержание муниципального имущества (регулировка и настройка сетей теплоснабжения п. Тея для оптимизации режима распределения тепловой энергии) на сумму 4 267,31299 тыс. рублей;

9) расходы на получение экспертного заключения государственной экспертизы на бурение водозаборных скважин на территории Северо-Енисейского района на сумму 181,6153 тыс. рублей;
10) разработка технико-экономического обоснования схемы обращения с отходами на территории гп Северо-Енисейский на сумму 300,0 тыс. рублей;

11) расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Северо-Енисейского района по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений в части исполнения Постановления третьего арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 по делу № А33-610/2020 путем перечисления денежных средств в уплату задолженности на расчетный счет ООО «ЭлектроМонтажСтрой» на сумму 5 285,48526 тыс. рублей.
В 2020 году в целях укрепления материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства района за счет средств местного бюджета было закуплено оборудование на общую сумму 3712,41595 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 3 666,260 тыс. рублей, местный бюджет – 46,15595 тыс. рублей, в том числе выполнены следующие мероприятия:

1) приобретение водогрейного котла в комплекте с горелкой для котельной п. Новая Калами для нужд Северо-Енисейского района на сумму 2452,041 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 2415,260 тыс. рублей, местный бюджет – 36,781 тыс. рублей;

2) приобретение устройства плавного пуска для котельной №1 для нужд Северо-Енисейского района на сумму 570,37495 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 561,0 тыс. рублей, местный бюджет – 9,37495 тыс. рублей;
3) приобретение погружных насосов и насосных агрегатов на рамах с электродвигателями на объекты водозабора подземных вод для хозяйственного питьевого водоснабжения Северо-Енисейского района на сумму 690,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
В течение 2020 года в области культуры были выполнены работы по содержанию муниципального имущества объекта, находящегося на балансе культуры на общую сумму 250 398,00 рублей, в том числе были выполнены следующие мероприятия:

1) содержание муниципального имущества в части замены светильников в помещениях офисного здания по ул. Фабричная, 3 в гп Северо-Енисейский на сумму 153,1788 тыс. рублей;

2) содержание муниципального имущества в части установки запорной арматуры на радиаторы в помещениях офисного здания по ул. Фабричная, 3 в гп. Северо-Енисейский на сумму 97,2192 тыс. рублей.
В течение 2020 года в области административно-социальной сферы района были выполнены работы по приобретению и монтажу модульного здания в гп Северо-Енисейский для размещения там лаборатории по диагностике новой коронавирусной инфекции Covid-19 и других инфекционных заболеваний, на указанные цели профинансировано и освоено 27 588,5936 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Предполагается, что работа данной лаборатории начнется в 2021 году после оснащения и комплектации ее всем необходимым оборудованием, инструментами, инвентарем и мебелью.
В 2020 году в области административно-социальной сферы были выполнены работы по капитальному ремонту трех объектов на общую сумму 1 865,360 тыс. рублей, в том числе были капитально отремонтированы следующие объекты:
1) здание гаража администрации Северо-Енисейского района по ул. Маяковского, 8А в гп Северо-Енисейский на сумму 576,840 тыс. рублей;

2) здание администрации Северо-Енисейского района по ул. Ленина, 48 в гп Северо-Енисейский в части замены пожарно-охранной сигнализации на сумму 1049,5197 тыс. рублей;

3) здание администрации п. Новая Калами и п. Енашимо по ул. Юбилейная, 23 в п. Новая Калами в части замены пожарно-охранной сигнализации на сумму 239,0 тыс. рублей.
До выполнения каждого капитального ремонта в 2020 году были разработаны проекты на капитальный ремонт указанных объектов на сумму 449,479 тыс. рублей, а также были выполнена проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта данных объектов на сумму 132,75547 тыс. рублей.
Кроме этого, в течение отчетного периода были выполнены прочие мероприятия в области административно-социальной сферы на общую сумму 5698,7993 тыс. рублей, в том числе были выполнены следующие мероприятия:
1) строительство бетонной лестницы по ул. Ленина, 48 в гп Северо-Енисейский на сумму 203,601 тыс. рублей;

2) приобретение хлебопекарного оборудования и комплектующих для выпечки хлеба и кондитерских изделий на сумму 406,2526 тыс. рублей;

3) содержание муниципального имущества (монтаж и подключение наружного септика для хлебопекарни п. Вангаш)  на сумму 389,7216 тыс. рублей;
4) закупка кислородного концентратора AS074 (Centrox) – MZ-30 у единственного поставщика на сумму 4 462,186 тыс. рублей;

5) закупка мебели, бытовой техники, бактерицидных облучателей для укомплектования ПЦР лаборатории на сумму 237,0381 тыс. рублей.
Также, в 2020 году был заключен муниципальный контракт на поставку пожарной автоцистерны на сумму 8566,0 тыс. рублей, планируется, что поставка автоцистерны будет выполнена в январе 2021 года после того как будет сделана ледовая переправа через р. Енисей.
На всех объектах, на которых ведутся работы по строительству, выполняется капитальный ремонт или выполняются работы по благоустройству, специалистами МКУ «Служба заказчика-застройщика» в течение 2020 года осуществлялся строительный контроль за ходом выполнения данных работ.
Важным направлением деятельности МКУ «Служба заказчика-застройщика» является выполнение работ по благоустройству населенных пунктов района в рамках муниципального заказа. В 2020 году в данном направлении были выполнены следующие мероприятия на общую сумму 34 274,46349 тыс. рублей:
1) устройство в парке «Радуга» дорожек из брусчатки в гп Северо-Енисейский на сумму 3 218,84987 тыс. рублей;
2) санитарная рубка сухостойных деревьев на территории гп Северо-Енисейский на сумму 20,63027 тыс. рублей;

3) снос аварийного дома по ул. Донского, 2 в гп Северо-Енисейский на сумму 29,6244 тыс. рублей;

4) содержание муниципального имущества (покраска забора сквера «Победы и Труда» по ул. Ленина, 5Д в гп Северо-Енисейский на сумму 39,11962 тыс. рублей;

5) снос аварийного дома по ул. Северная, 10А в п. Тея на сумму 445,29564 тыс. рублей;

6) снос аварийного дома по ул. Северная, 10Б в п. Тея на сумму 483,58188 тыс. рублей;

7) снос аварийного дома по ул. Молодежная, 4 в п. Тея на сумму 177,9636 тыс. рублей;

8) снос нежилого здания по ул. Коммунистическая, 4 в гп Северо-Енисейский на сумму 557,32085 тыс. рублей;

9) подготовка проектов на снос аварийных объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 500,0 тыс. рублей;
10) проверка достоверности определения сметной стоимости сноса аварийных объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 360,55228 тыс. рублей;

11)  расходы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в гп Северо-Енисейский на сумму 511,9 тыс. рублей;
12) расходы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в п. Тея на сумму 37,825 тыс. рублей;

13) расходы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в п. Новая Калами и п. Енашимо на сумму 86,3676 тыс. рублей; 
14) расходы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в п. Брянка на сумму 128,0 тыс. рублей;

15) расходы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в п. Вангаш и п. Новоерудинский на сумму 107,0 тыс. рублей;
16) расходы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в п. Вельмо на сумму 67,7372 тыс. рублей;
17) снос нежилого здания (дизельная электростанция) по ул. Энергетиков, 1Д в п. Енашимо на сумму 3 323,1295 тыс. рублей;

18) прочие расходы по благоустройству в п. Вангаш и п. Новоерудинский на сумму 14,9976 тыс. рублей;

19)  благоустройство и озеленение территории, расположенной возле офисного здания по ул. Фабричная, 3 в гп Северо-Енисейский «Сквер семьи, любви и верности» на сумму 3 634,03763 тыс. рублей;
20) приобретение, доставка, хранение, установка и демонтаж баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, прочей баннерной продукции в гп Северо-Енисейский на сумму 610,1308 тыс. рублей;

21) покос травы в п. Вельмо на сумму 64,8432 тыс. рублей;
22) благоустройство придомовой территории по ул. Капитана Тибекина, 3А в гп Северо-Енисейский на сумму 599,47172 тыс. рублей;

23) содержание территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования) в гп Северо-Енисейский на сумму 2 927,24805 тыс. рублей;
24) приобретение, доставка, хранение и установка баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд и прочей баннерной продукции в п. Новая Калами на сумму 253,7648 тыс. рублей;

25) содержание кладбища в гп Северо-Енисейский (площадь – 10 га) на сумму 1653,206 тыс. рублей;

26) содержание кладбища в п. Тея (площадь – 3,5 га)  на сумму 468,537 тыс. рублей;
27) содержание кладбища в п. Новая Калами (площадь – 3,0 га)  на сумму 236,359 тыс. рублей;

28)  содержание кладбища в п. Вангаш (площадь – 0,9 га) на сумму 146,417 тыс. рублей;

29)  содержание кладбища в п. Брянка (площадь –1,2  га) на сумму 228,692 тыс. рублей;

30)  содержание кладбища в п. Вельмо (площадь – 1,1 га) на сумму 25,728 тыс. рублей;

31) устройство и демонтаж зимнего городка в п. Брянка на сумму 249,99963 тыс. рублей;

32)  устройство и демонтаж зимнего городка в гп Северо-Енисейский на сумму 464,08521 тыс. рублей;

33)  устройство и демонтаж зимнего городка в п. Вангаш на сумму 46,99958 тыс. рублей;

34)  устройство и демонтаж зимнего городка в п. Новая Калами на сумму 72,99595 тыс. рублей;

35)  устройство и демонтаж зимнего городка, п. Тея на сумму 229,99061 тыс. рублей;

36)  устройство и демонтаж зимнего городка в п. Вельмо на сумму 69,99552 тыс. рублей;
37) снос аварийного дома по ул. Северная, 13 в п. Тея на сумму 155,8116 тыс. рублей;
38) покос травы в п. Новая Калами и п. Енашимо на сумму 65,3076 тыс. рублей;
39) строительство деревянной лестницы от ул. Лесная, 2 до ул. Энергетиков, 12 в п. Енашимо на сумму 59,838 тыс. рублей;

40) работы по благоустройству и озеленению на сумму 5 564,646 тыс. рублей;
41) содержание территории общего пользования (скверов, парков, зеленых зон и т.д.) в п. Новая Калами на сумму 247,0032 тыс. рублей;
42) приобретение, доставка, хранение и установка табличек с наименованием улиц и нумерацией домов адресного хозяйства района в гп Северо-Енисейский на сумму 92,822 тыс. рублей;
43) благоустройство территории сквера Победы и Труда по ул. Ленина, 5Д в гп Северо-Енисейский на сумму 5938,68808 тыс. рублей;

44) приобретение, доставка, хранение и установка табличек с наименованием улиц и нумерацией домов адресного хозяйства района в п. Новая Калами на сумму 7,95 тыс. рублей;
45) приобретение, доставка, хранение и установка табличек с наименованием улиц и нумерацией домов адресного хозяйства района в п. Брянка на сумму 50,0 тыс. рублей.
В течение отчетного периода в рамках отдельного мероприятия №1 «Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района» муниципальной программы «Благоустройство территории» были реализованы 4 проекта по благоустройству на общую сумму 2534,54649 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 2490,920 тыс. рублей, средства  районного бюджета – 7,62649 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства спонсоров) – 36,0  тыс. рублей, в том числе:

1. Благоустройство детской игровой площадки «Дворик детства» по ул. Школьная, 21 в п. Тея на общую сумму 921,829113 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 898,0 тыс. рублей, средства  районного бюджета – 2,82913 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства спонсоров) – 21,0  тыс. рублей;
2. Благоустройство территории поселкового стадиона «Путь к здоровью» по ул. Механическая, 1, в п.  Новая Калами на общую сумму 623,31892 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 616,46 тыс. рублей, средства  районного бюджета – 1,85892 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства спонсоров) – 5,0  тыс. рублей;
3. Благоустройство памятного знака воинам-вангашцам, павших на полях сражений по ул. Студенческая, 12А в п. Вангаш на общую сумму 656,9532 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 650,0 тыс. рублей, средства  районного бюджета – 1,9532 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства спонсоров) – 5,0  тыс. рублей;

4. Благоустройство спортивно-оздоровительной площадки «В движении жизнь» по ул. Центральная, 25 в п. Вельмо на общую сумму 332,44524 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 326,46 тыс. рублей, средства  районного бюджета – 0,98524 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства спонсоров) – 5,0  тыс. рублей.

В 2020 году в рамках подпрограммы №2 «Содействие развитию территориального общественного самоуправления на территории Северо-Енисейского района»» муниципальной программы «Благоустройство территории» были реализованы 6 проектов ТОС по благоустройству (ТОС «Сорокпяточка» в гп Северо-Енисейский, ТОС «Бархатцы» в гп Северо-Енисейский, ТОС «Взлетка» в гп Северо-Енисейский, ТОС «Северное сияние» в гп Северо-Енисейский, ТОС «Октябрьский» в гп Северо-Енисейский, ТОС «Лесная сказка» в п. Новая Калами, ТОС «Лесной» в п. Брянка) на общую сумму 457,5884 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 405,059 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства спонсоров) – 52,529  тыс. рублей.

В течение 2020 года в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» были реализованы 3 мероприятия  в гп Северо-Енисейский на общую сумму 7664,4104 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 7 000,0 тыс. рублей, средства  районного бюджета – 466,62115 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства спонсоров) – 197,78925  тыс. рублей, в том числе:

1. Ремонт (асфальтирование) придомовых проездов и прилегающих территорий с устройством бордюрного камня по ул. Гореликова, 3, ул. Суворова, 2, ул. Ленина, 4, ул. Ленина, 8, ул. Портовая, 5, ул. Ленина, 25, ул. Ленина, 64 в гп Северо-Енисейский на общую сумму 6101,1416 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 5768,22706 тыс. рублей, средства  районного бюджета – 249,97057 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства спонсоров) – 82,94397  тыс. рублей;
2. Устройство освещения по ул. Гореликова, 3, ул. Суворова, 2, ул. Ленина, 4, ул. Ленина, 25, ул. Ленина, 64 в гп Северо-Енисейский на общую сумму 162,17961 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 125,6782 тыс. рублей, средства  районного бюджета – 33,50478 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства спонсоров) – 2,99702  тыс. рублей;

3. Установка МАФ по ул. Гореликова, 3, ул. Суворова, 2, ул. Ленина, 4, ул. Ленина, 8, ул. Портовая, 5, ул. Ленина, 25, ул. Ленина, 64 в гп Северо-Енисейский на общую сумму 1 401,0888 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 106,09474 тыс. рублей, средства  районного бюджета – 183,1458 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства спонсоров) – 111,84826 тыс. рублей.
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