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1 Характеристика района по месту расположения объекта капиталь-

ного строительства и условий строительства 

Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе месторождения 

«Благодатное» расположено на территории Северо-Енисейского района Красноярского 

края, в 38 км к югу от районного центра – г.п. Северо-Енисейский и в 26 км севернее 

Олимпиадинского ГОКа (рисунок 1.1).  

 
Рисунок 1.1- Обзорная карта. Масштаб 1:2000000 
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Географически местоположение предприятия определено в северо-восточной 

части Енисейского кряжа, на территории Средне-Сибирской таежной зоны, на границе 

подзон средней и южной тайги. 

Рельеф района низко-среднегорный, сложнорасчлененный, с плоскими или 

округлыми водоразделами и глубоко врезанными тальвегами долин. Абсолютные от-

метки водоразделов находятся в пределах 400-750м, достигая в верховьях р. Енашимо 

(г. Енашиминский Полкан) – 1125 м. Относительные превышения долин рек и ручьев 

достигают 250-300 м, редко повышаясь до 500-600м. 

Степень обнаженности коренных пород плохая. Относительно хорошо обнажены 

(5-10% площади) лишь склоны наиболее крупных водотоков и, в меньшей степени, во-

доразделы. 

По степени сложности геологического строения территория района относится к 5 

категории. Сейсмичность района 6 баллов. 

Основным крупным водотоком на территории месторождения «Благодатное» яв-

ляется р. Енашимо в верхнем течении с наиболее крупными ее притоками - ручьями 

Титимухта, Коноваловский, Успенский, Викторовский, Мал. Гурахта. 

Преобладающим в течение года, за исключением мая и июня, является ветер 

юго-западного направления. Вторым по повторяемости является ветер южного направ-

ления. 

Согласно схеме климатического районирования для строительства площадка 

месторождения расположена на территории подрайона IД. 

Растительность района типично горно-таежная. Из древесных пород преобла-

дают ель, сосна, кедр, береза, осина. Мощность почвенно-растительного слоя состав-

ляет 0,10-0,15м. 

В настоящее время на площадке месторождения ведется отработка карьера 

«Благодатный» и действует перерабатывающий комплекс с вспомогательными объек-

тами. 

Площадь земельных участков, отведенных согласно проекта «Горнодобываю-

щее и перерабатывающее предприятия на базе месторождения «Благодатное» (поло-

жительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» №211-09/ГГУ-5605/15, от 

05.04.2009г.), предусматривающим добычу и переработку руды до 6млн. т в год соста-

вила 2278,83га. Участки арендуемых земель, расположены в защитных и эксплуатаци-

онных лесах в кварталах №346; 347; 348; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 470; 471; 472; 529; 

530; 585; 636; 637 Новоколаминского участкового лесничества Северо-Енисейского лес-

ничества. 

Уклон естественного рельефа на проектируемых площадках от 6 до 20%. 

Источниками электроснабжения комплекса по добыче и переработке руды ме-

сторождения «Благодатное» являются государственная ЛЭП мощностью 110 кВ от 

Назаровской ГРЭС и паровая котельная с попутной выработкой электричества мощно-

стью 24 МВт. 

Настоящий том разработан на строительство: 

 Нагорная канава отвала "Южный"; 

 Водосборная канава отвала "Южный"; 

 Очистные сооружения отвальных вод отвала "Южный"; 
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 Эксплуатационный проезд «Дробильный комплекс - Отвал «Южный». 

1.1 Инженерно-геологические условия 

Участок изысканий расположен в южной части Сибирской платформы и, 

согласно инженерно-геологическому районированию, относятся к Енисейскому 

региону второго порядка. 

Енисейский регион представляет собой древнейшее складчатое сооружение, 

состоящее из собственно мегантиклинория Енисейского кряжа и примыкающей к нему 

Южно-Енисейской глыбы. Наиболее широко в Енисейском регионе развиты 

метаморфические породы архейского-нижнепротерозойского возраста, терригенно-

карбонатные верхнего протерозоя. Терригенные породы верхнего кембрия и 

терригенно-карбонатные породы ордовика. 

Согласно схеме геоморфологического районирования район работ относится к 

юго-восточной области среднесибирского плоскогорья (слабая неотектоническая 

активность), район плато с небольшими поднятиями и понижениями. 

Для всего района характерна крутосклонность рельефа вблизи крупных речных 

артерий и постепенное выполаживание склонов по направлению к верховьям. По 

особенностям современного рельефа на участке изысканий можно выделить 

увалисто-грядовый тип рельефа.  

Увалисто-грядовый тип рельефа развит на породах протерозоя. Наиболее 

распространенными положительными формами рельефа являются гряды и увалы, 

имеющие высоту – 250-350 м и протягивающиеся по простиранию пород до 10 км. 

Ясно выраженные гряды сложены сланцами объединенных кординской и 

горбилокской свит. Речные долины вторых и третьих порядков в пределах этого типа 

рельефа часто заложены по слоистости и последняя определяет ассиметричную 

форму долин. 

Незначительную площадь занимает эрозионно-аккумулятивный рельеф по 

речным долинам. 

Долины основных рек Енашимо, Коломи имеют характерные особенности, 

зависящие от геоморфологических черт района. 

Стратиграфия 

Исследуемая территория сложена отложениями протерозойской группы, 

кембрийской системы и четвертичными образованиями. 

Протерозой 

Тейская серия 

Кординская и горбилокская свиты нерасчлененные распространены в 

верховьях р. Енашимо. Нерасчлененная свита, сложена кварцево-двуслюдяными и 

кварцево-мусковитовыми сланцами, слоистыми алевро-сланцами, кварцитами. 

Мощность нерасчлененных отложений кординской и горбиловской свит около 

1000 м.  

Четвертичная система 

Четвертичные отложения распространены повсеместно и представлены 

комплексом аллювиально - делювиальных образований. 

Современные отложения (QIV). Отложения четвертичной системы 

распространены повсеместно в виде маломощного чехла. 
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Аллювиальные отложения I надпойменной террасы широко развиты в нижнем 

течении р. Енашимо. В основании их залегают один или два пласта галечников (до 2 

м), перекрытых глиной или иловатым песком (до 18 м), глины содержат неокатанные 

обломки и, вероятно, являются делювиальными.  

Аллювиальные отложения пойм рек и ручьев (QIV). Пойменные отложения р. 

Енашимо и её притоков переработаны при добычи золота. Судя по разрезам 

отработок, аллювиальные отложения сложены песками и галечниками с пропластками 

ила, глины, иногда они содержат крупные (до 1 м) валуны и глыбы. Мощность 

пойменных отложений 4-5 м. 

Делювиално-элювиальные образования (deQIV) покрывают склоны на всей 

территории. Они сложены желтовато-бурой глиной с обломками коренных пород. На 

крутых склонах развиты крупноглыбовые осыпи. 

В толще вскрытых отложений на основании классификационных признаков и 

анализа изменчивости физико-механических характеристик грунтов в соответствии с 

ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 выделены 6 инженерно-геологических элемента 

(ИГЭ) и 3 инженерно-геологических слоя (ИГС). 

В геологическом строении исследуемого участка на изученную глубину до 25,0 

м принимают участие современные делювиально-элювиальные образования (dеQIV) 

и отложения протерозойской группы нерасчлененные (Pt3hd+gb).  

Верхнепротерозойские отложения (Pt2kd+gb) представлены: сланцами 

прочными очень плотными слабопористыми слабовыветрелыми размягчаемыми; 

сланцами средней прочности плотными среднепористыми средневыветрелыми 

размягчаемыми. 

Тектоника. Район работ находится в пределах сложного горного сооружения - 

Енисейского кряжа, сформировавшегося как складчатая система в байкальский цикл 

тектогенеза. Она расположена в северо-восточной, миогеосинклинальной части 

Енисейского кряжа, в пределах Панимбинского антиклинория, ограниченного с востока 

зоной Ишимбинского, а с запада Татарского глубинных разломов. В тектоническом 

плане Олимпиадинская площадь представляет собой серию блоков, ограниченных 

разрывными нарушениями. Преобладающее направление тектонических нарушений 

и простирание пород северо-западное. 

По стратиграфическим перерывам и этапам складкообразования выделяют 

четыре структурных этажа – архейский, нижнепротерозойский, рифейский и рифейско-

вендский. 

Разрывные нарушения широко развиты на Олимпиадинской площади и во 

многом определяют её структуру и рудоносность. Основным рудоподводящим 

глубинным разломом на Олимпиадинской площади считается Татарский разлом. 

Субпараллельно ему вдоль восточной границы площади прослеживается 

Ишимбинский глубинный разлом. 

Зона Татарского глубинного разлома прослеживается через весь Енисейский 

кряж вдоль его осевой части. Ширина её достигает 8 км. 

Зона Ишимбинского глубинного разлома расположена к востоку от Татарской 

зоны на 50-60 км. Ширина ее достигает 3-5 км. Зона имеет слабо выраженную 

дугообразную форму. Ее выпуклая сторона обращена к Сибирской платформе. 

Зоны глубинных разломов на всем протяжении проявлены полосами 

дизъюнктивных нарушений, повышенной трещиноватости и интенсивности смятия 
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пород, усложнением пликативных дислокаций, спорадическим развитием вулканитов, 

дайковых пород, гипербазитов и гранитоидов. 

Характерным элементом тектонического строения Олимпиадинской площади 

являются надвиги. Наиболее крупные надвиговые зоны – Верхне-Енашиминская, 

Тальская, Каламинская, Киркиловская, трассируются мощными зонами 

динамосланцев и графитизированных пород и имеют значительную амплитуду 

перемещения. Плоскости сместителей надвигов и породы аллохтона часто выступали 

в роли экрана, вдоль которого проявились процессы углеродистого метасоматоза, а 

вслед за ними формирование золоторудных объектов. 

Сейсмичность района изысканий, согласно Общему сейсмическому 

районированию Российской Федерации (ОСР-2016) составляет в баллах шкалы МSК-

64 при трех степенях сейсмической опасности: А (10%), В (5%), С (1%) – 5 баллов. 

1.2 Гидрогеологические условия 

Участок изысканий расположен в южной части Сибирской платформы и, 

согласно инженерно-геологическому районированию, относятся к Енисейскому 

региону второго порядка. 

Енисейский регион представляет собой древнейшее складчатое сооружение, 

состоящее из собственно мегантиклинория Енисейского кряжа и примыкающей к нему 

Южно-Енисейской глыбы. Наиболее широко в Енисейском регионе развиты 

метаморфическое породы архейского-нижнепротерозойского возраста, терригенно-

карбонатные верхнего протерозоя. Терригенные породы верхнего кембрия и 

терригенно-карбонатные породы ордовика. 

Основным источником питания подземных вод являются атмосферные осадки. 

Вследствии низких среднегодовых температур и сильной задернованности района, 

расход осадков на испарение сравнительно не велик Атмосферные осадки в 

значительной степени расходуются на инфильтрацию в коренные породы. 

Водоносный комплекс четвертичных отложений приурочен к делювиально - 

элювиальным образованиям. Притоки незначительны. По условиям залегания и по 

характеру режима это типичная верховодка. 

Грунтовые воды, приуроченные к делювиально-элювиальным накоплениям, 

лишены выдержанного водоупорного ложа и образуют с подстилающими 

трещиноватыми коренными породами единую водоносную зону. 

Гидрогеологические условия участка изысканий осложнены наличием 

грунтовых вод. Установившийся уровень грунтовых вод отмечен на глубинах от 0,2 м 

(абс. отм. 509,71) до 19,4 м (абс. отм. 479,67). Водовмещающими являются супеси 

текучие. Горизонт невыдержанный, прерывистый. 

Воды трещинно-пластового типа характеризуются развитием безнапорного 

горизонта подземных вод. Формирование уровня грунтовых вод приурочено к 

трещинам, жилам и пустотам различного размера в массиве горных пород и продуктов 

их разрушения. Водопроводящими являются верхнепротерозойские отложения – 

сланцы. Установившийся уровень грунтовых вод отмечен на глубинах от 5,3 м (абс. 

отм. 517,60) до 18,1 м (абс. отм. 435,71). 

Питание подземных вод осуществляется преимущественно за счет 

инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в существующие 
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водотоки или у подножия склонов. Так как территория изысканий освоена и 

существует действующая дренажная система, уровень грунтовых вод существенно не 

изменится. 

Категория защищенности грунтовых вод по В.М. Гольдбергу – I-III. Подземные 

воды на участке изысканий классифицируются как практически незащищенные и 

среднезащищенные. 

1.3 Метеорологические и климатические условия 

Территория находится в зоне недостаточной теплообеспеченности и весьма из-

быточного увлажнения, что в условиях расчлененного рельефа обуславливает нали-

чие довольно густой речной сети (густота речной сети составляет примерно 0,7-0,9 

км/км2). Ввиду преобладания в районе немеандрирующих русел, характерна слабая 

извилистость рек. Зарегулированность стока водоемами отсутствует. 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну р. 

Енисей, представлена притоками разного порядка. Главным водотоком района место-

рождения является р. Енашимо. Речная сеть бассейна реки Енашимо хорошо развита, 

имеет множество ручьев различной длины. Общая площадь водосбора р. Енашимо 

составляет 1690 км2, длина 120 км. Река Енашимо берёт начало в северных отрогах 

хребта Полканский, в 5 км южнее г. Сопи-Гора и впадает в р. Тея с правого берега на 

расстоянии 114 км от устья. Бассейн реки вытянут с юга на север. Граница водосбора 

проходит на юге с притоками р. Большой Пит, на востоке с р. Иочимо, на севере и 

западе с р. Тея и её небольшими притоками. Ширина р. Енашимо в среднем 15-20 м, 

а глубина плёсовых участках до 1,0 метра, на перекатах до 0,5 метра. Дно русла реки 

песчано-галечное, местами в русле валуны среднего диаметра до 0,4-0,6 м. На плёсо-

вых участках дно песчаное. Бровки берегов невысокие высотой 0,5-0,8 м, заросшие 

кустарником и травой. 

Притоками Енашимо в районе месторождения являются ручьи Титимухта, Ко-

новаловский, Успенский, Викторовский, Рождественский, Благодатный, Мал. Гурахта. 

Паводок на реках обычно наступает в конце мая - середине июня, межень приходится 

на июль-август. 

В районном центре – г.п. Северо-Енисейском, сосредоточены учреждения мест-

ного самоуправления, руководство хозяйственных и промышленных предприятий, 

почта, телеграф. 

Северо-Енисейский район характеризуется резко континентальным климатом, 

с холодной, продолжительной зимой и коротким летом. Главными факторами, опре-

деляющими своеобразие климата, являются характер общей циркуляции воздушных 

масс и физико-географические условия территории – ее удаленность и отгорожен-

ность горными системами от Атлантического и Тихого океанов, открытость со стороны 

Северного Ледовитого океана, большая протяженность, как с севера на юг, так и с 

запада на восток, сложность орографии. Северо-Енисейский район входит в состав 

Нижнего Приангарья, приравнен к районам Крайнего Севера. Коэффициент страти-

фикации атмосферы равен 200. Согласно СП 131.13330.2012 объект проектирования 

относится к категории 1Д по климатическому районированию для строительства. 

Сведения о коэффициенте рельефа местности для объектов Горнодобываю-

щего и перерабатывающего предприятия на базе месторождения «Благодатное» 
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Олимпиадинского ГОК представлены в справке Гидрометцентра ФГБУ «Среднесибир-

ское УГМС» № 4792-15 от 02.12.2020 г. (приложение А). Коэффициент рельефа со-

ставляет 2,5. 

Климатическая характеристика района расположения Олимпиадинского ГОК 

составлена по материалам многолетних наблюдений на метеорологической станции 

Северо-Енисейский. Климатические данные предоставлены Гидрометцентром ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС» в справках № 4630-15 от 24.11.2020 г., №4647 от 30.10.2017 

г, № 2339 от 07.06.2019 г, №2387 от 13.06.2019 г., №4435 от 12.11.2018 г., 2066 от 

11.05.2018 г. (приложение О в томе 2.2). 

Основные климатические характеристики района проектирования приведены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 -  Основные климатическая характеристика района 

Наименование показателя Ед. изм. 
Величина по-

казателя 

Средняя годовая температура воздуха °С -3,8 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца  °С -25,1 

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца °С -21,7 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца °С +21,9 

Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова дн. 225 

Среднее годовое число дней с дождем дн. 75 

Среднее годовое число дней со снегом дн. 174 

Среднее годовое число дней со смешанными осадками (мокрый снег) дн. 22 

Средняя годовая скорость ветра м/с 3,0 

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%  м/с 6,8 

Повторяемость направлений ветра (роза ветров), %  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
 

5 5 7 7 25 26 17 8 

Штиль % 18 

 

 
Рисунок 1.2- Повторяемость направления ветра (%). Год. 

 

Основной перенос воздушных масс на данной территории осуществляются вет-

рами юго-западного и южного румбов (таблица 4.2 и 4.3).  

Таблица 1.2 -  Максимальная и минимальная из средних скорость ветра по румбам, 

м/с 
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Период  С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Максимальная январь 5 7 5 7 8 10 9 7 

Минимальная июль 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Таблица 1.3 -  Максимальная скорость ветра различной обеспеченности, м/с 

Метеостанция 
Обеспеченность 

5% 25% 30% 

Северо-Енисейский 19,6 16,3 15,8 

 

Таблица 1.4 -  Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1,1 1,2 2,0 3,1 4,9 8,9 12,1 10,8 7,1 4,0 1,9 1,2 4,8 

Таблица 1.5 -  Высота снежного покрова по постоянной рейке, различной обеспечен-

ности, см 

5% 10% 25% 50% 

135 126 107 87 

 

Нагорная канава отвала "Южный" 

 

Нагорные канавы отвала «Южный», обустраиваются вдоль верхнего периметра 
отвала. Канавы служат для отвода воды от отвала в стороны. 

Нагорные канавы имеют размеры в плане 10х578 и 10х339 м, с высотными от-
метками 575,00-530,00 м и глубиной до 2 м. 

Земляные работы выполнить в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010, 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-
водство» и СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Разработку траншей канавы производить гусеничным экскаватором Нyunday-300 
LC-9SH. 

 

Водосборная канава отвала "Южный" 

 

Поверхностные сточные воды с отвала «Южный» по своему расположению 
имеют направленный водосток в сторону юго-западного борта участка «Южный» 
карьера и по системе водосборных канав отводятся к «Водосборнику отвальных 
вод отвала «Южный» и далее КНС к главному водосборнику карьерного водоот-
лива. Указанная канава имеет размер в плане 10х3702 м, с высотными отметками 
432,00-446,00 м глубиной до 2 м. 

 

Водосборники отвала "Южный" 

 

Сбор поверхностных сточных вод от с западной и северо-западной сторон от-

вала выполняется участком №3 водосборной канавы с заведением имеющегося стока 

в емкость водосборника западной стороны (поз. 21.01.06.039).  

Водосборник сточных вод западной стороны представляет собой изолирован-

ную водонепроницаемым материалом грунтовую емкость, оборудованную насосной 
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станцией. Подача сточных вод насосной станцией ведется в русло участка №1 водо-

сборной канавы. 

Сбор поверхностных сточных вод с северной и северо-восточной сторон отвала 

выполняется водосборными канавами №1 и №2 соответственно с заведением потока 

в емкость водосборника восточной стороны (поз. 21.01.06.039). 

Водосборник сточных вод восточной стороны также представляет собой изоли-

рованную водонепроницаемым материалом грунтовую емкость, оборудованную 

насосной станцией. Подача сточных вод насосной станцией непосредственно на 

очистные сооружения – отстойник карьерных и отвальных вод. 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Золоторудное месторождение Благодатное находится на территории Краснояр-

ского края. С краевым центром, расположенным в г. Красноярск, Олимпиадинский ГОК 

связан сезонно действующими автомобильными дорогами общего пользования, по кото-

рым осуществляется доставка грузов. Из г. Красноярск доставка грузов осуществляется 

автомобильным транспортом по автомобильной дороге регионального значения «Красно-

ярск-Енисейск», протяженностью 318,48 км, также доставка грузов осуществляется желез-

нодорожным транспортом от г. Красноярск до г.Лесосибирск. Протяженность железной до-

роги составляет 298 км. Далее доставка грузов осуществляется автомобильным транспор-

том по автомобильной дороге регионального значения «Епишино – Северо-Енисейский 

район», протяженность 291,04 км. На участке пути между г.Енисейск и п.Епишино, через 

р. Енисей в летний период организовано паромное сообщение между данными населен-

ными пунктами, а в зимний период - ледовая переправа. Подъезд к Олимпиадинскому 

ГОКу осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения «Викторов-

ский – Олимпиадинское предприятие», протяженностью 25,4 км, которая примыкает к ав-

томобильной дороге «Епишино – Северо-Енисейский район» на 235,44 км.  

Транспортные схемы района строительства и площадки показаны на П-П-00148.23-

ПОС лист 1 графической части. 

На территории предприятия предусматривается использование существующей 

транспортной схемы, обеспечивающей бесперебойную работу автотранспорта. Сеть су-

ществующих межплощадочных и внутриплощадочных автомобильных дорог обеспечи-

вает транспортную связь предприятия с автомобильной дорогой общего пользования, 

между площадками и объектами предприятия и противопожарное обслуживание объек-

тов. 

Грунт, используемый для обратной засыпки, подвозится с площадки для пригодного 

грунта. 

Разработанный грунт в выемке, выполняется с погрузкой в автосамосвалы и отвоз-

кой во временный отвал для пригодного и непригодного грунта. 

Вывоз мусора с территории строительства осуществить на полигон ТБО на карьере 

Восточный, расположенном на расстоянии 27,3 км. 

Поставка строительных конструкций производится от заводов-изготовителей же-

лезнодорожным транспортом до станции г. Лесосибирска. Далее автомобильным транс-

портом по автомобильной дороге регионального значения «Епишино – Северо-Енисей-

ский район», протяженность 291,04 км. 
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3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 

Район строительства относится к малообжитым северным территориям с плотно-

стью населения 0,3-0,4 человека на 1 км2. Общая численность населения района 16 тыс. 

человек, в Северо-Енисейске проживает 7 тыс. человек. Основная часть населения занята 

в золотодобывающей промышленности. 

Основной объем строительно-монтажных работ выполняет генподрядчик своими 

силами. Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субпод-

рядными организациями, участвующими в строительстве. 

Работы выполнять вахтовым методом строительства, предусматривающим выпол-

нение работ силами регулярно сменяемых подразделений из состава строительных орга-

низаций, расположенных в обжитых районах. 

Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными строи-

тельными организациями, имеющие опыт общестроительных работ и работ на гидротех-

нических сооружениях. Подрядные строительные организации должны иметь необходи-

мую лицензию и соответствующее хозяйственно-бытовое обеспечение в период выпол-

нения строительно-монтажных работ. 

Подрядная организация выбирается по результатам подрядных торгов. 

Целесообразность применения вахтового метода определяют следующие фак-

торы: 

природно-климатические условия; 

удаленность строящегося объекта от населенных пунктов; 

сложность транспортных коммуникаций доставки грузов, конструкций, работников. 

Продолжительность вахты составляет 2 месяца при 11-ти часовой рабочей смене, 

перерыв – 1.3 месяца. Режим работы – круглосуточный 365 дней в году. 

Организация работы вахтовым методом обеспечит: 

ритмичность; 

строительство с высоким качеством работ; 

комплексность технологических процессов на объекте. 

При вахтовом методе организации строительства будут использоваться комплекс-

ные и специализированные бригады с обязательной разбивкой их на структурные или тех-

нологические звенья, что позволит более четко организовать сменяемость вахтовых ра-

ботников, обеспечить преемственность и ритмичность в выполнении строительных про-

цессов. 

При применении вахтового метода организации строительства рекомендуется со-

здавать укрупненные бригады конечной продукции, позволяющие наиболее полно исполь-

зовать передовые достижения, эффективные технологии организации строительства мон-

тажных работ в строительстве. 

Для обеспечения сохранности материальных ценностей необходима передача их 

от одного сменного коллектива другому на основе приемо-сдаточных актов. Номенклатура 

передаваемых ценностей и порядок их передачи определяются администрацией строи-

тельной организации. 
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4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления стро-

ительства квалифицированных специалистов, а также студенче-

ских строительных отрядов, в том числе для выполнения работ 

вахтовым методом 

К конкурсным торгам привлекаются подрядные организации, имеющие достаточ-
ный опыт в строительстве подобных объектов, имеющие достаточное количество ресур-
сов и оснащенные квалифицированными кадрами и необходимыми механизмами, и обо-
рудованием, прогрессивными технологиями строительства для гарантийного обеспечения 
ресурсами выполнения работ с безусловным высоким уровнем качества и своевремен-
ным исполнением графика в срок Подрядные строительные организации должны иметь 
необходимую лицензию, собственную строительную базу и соответствующее хозяй-
ственно-бытовое обеспечение в период выполнения строительно-монтажных работ. Ра-
боты ведутся вахтовым методом. 

В случае необходимости привлечения подрядной организацией дополнительных 
квалифицированных специалистов возможны следующие мероприятия: 

– размещение информации о вакансиях в Internet, поиск размещенных ре-
зюме; 

– работа с вузами и профессиональными ассоциациями, курсами повышения 

– квалификации и профессиональными различными школами; 

– работа с профессиональными рекомендациями; 

– дать рекламные объявления в издания или платные сайты; 

– обращение в рекрутинговые агентства, занимающиеся трудоустройством; 

– при прямом поиске - предлагать конкурентоспособные условия труда: уро-
вень зарплаты, перспективы роста, обучение. 
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для стро-

ительства, обоснование необходимости использования для стро-

ительства земельных участков вне земельного участка, предо-

ставляемого для строительства объекта капитального строитель-

ства 

Основные планировочные решения по организации земельного участка под разме-

щение проектируемых объектов на действующем предприятии на базе месторождения 

«Благодатное», выполнены на основании существующего генерального плана, с учетом 

технологической схемы производства и соблюдением следующих условий: 

– рельефа местности; 

– водоохранных зон; 

– удобства транспортных и пешеходных связей; 

– требований по охране окружающей среды;  

– обеспечения наиболее благоприятных условий для производственного про-

цесса и труда на предприятии; 

– рационального и экономного использования земельных участков; 

– минимизации объемов земляных работ; 

– наибольшей эффективности капитальных вложений. 

Площадка строительства располагается в границах существующего земельного от-

вода (договора: №60 от 31.03.2008 г, №227 от 15.06.2021 г, №72 от 05.03.2019 г., №189 от 

30.04.2019г., №10 от 12.02.2009 г., №56 от15.02.2019 г., №385 от 17.12.2018 г., №212 от 

27.06.2019 г., №246 от 22.07.20219 г.), а также, для заявленных целей оформлен допол-

нительный земельный отвод, площадью 143, 6000 га (договор №362 от 07.12.2020 г). Об-

щая площадь земель согласно договорам аренды, равна 2814,3620 га 

Уклон естественного рельефа на проектируемых площадках от 6 до 20%. 

Необходимости использования для строительства земельных участков вне земель-

ного участка, предоставляемого для строительства нет. 
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действую-

щего предприятия, в местах расположения подземных коммуни-

каций, линий электропередачи и связи  

В настоящее время месторождение «Благодатное» функционирует.  
При строительстве проектируемых объектов для строительства каждого пересече-

ния с действующими коммуникациями и врезки в существующие коммуникации строитель-
ной организацией должен быть получен наряд-допуск от руководства эксплуатационного 
участка, с указанием ограничений и на производство работ в охранных зонах. 

При выполнении земляных работ, как и других строительно-монтажных работ на 
действующем предприятии, кроме общих правил СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство» требуется соблюдение правил, свя-
занных со спецификой и условиями данных работ. 

Технологические процессы, выполняемые на территории действующего предприя-
тия, относятся к работам повышенной опасности, поэтому они должны производиться по 
нарядам-допускам. Рабочие строительной организации должны быть ознакомлены с ППР 
и пройти дополнительный инструктаж по технике безопасности с повышенной опасностью 
производства работ. Работники действующего предприятия должны пройти инструктаж по 
правилам безопасного поведения в зоне производства строительно-монтажных работ. 

Мероприятия по технике безопасности при производстве земляных работ на дей-
ствующих предприятиях разрабатываются и утверждаются Заказчиком. Ответственность 
за их соблюдение несут руководители строительно-монтажных организаций и действую-
щего предприятия. При несоблюдении утвержденных мероприятий по технике безопасно-
сти, в результате чего создаются условия, угрожающие жизни и здоровью работающих, 
строительно-монтажные работы, в том числе земляные, должны быть приостановлены до 
устранения опасности. Прекращение работы оформляется актом. 

Запрещается установка строительных и транспортных машин и различного обору-
дования в пределах призмы обрушения грунта выемки (величина указывается в ППР). При 
устройстве выемок с креплением машины и оборудование могут находиться в пределах 
призмы обрушения при соответствующих расчетах, учитывающих прочность крепления и 
величину нагрузки (указывается в ППР). 

Стенки котлованов и траншей, разрабатываемых землеройными машинами, 
должны крепиться непосредственно за разработкой грунта. 

Экскаватор во время работы нужно устанавливать на спланированной площадке; 
во избежание самопроизвольного перемещения необходимо закреплять его инвентар-
ными упорами. Во время перерыва в работе экскаватор следует переместить от края кот-
лована на расстояние не менее 2 м, а ковш опустить на грунт. 

При работе экскаватора не разрешается находиться людям в радиусе действия экс-
каватора 5 м, а также производить какие-либо другие работы со стороны забоя. 

При разработке в ППР объектных стройгенпланов следует определить планы пере-
движения людей к рабочим местам, зоны действия машин, механизмов и оборудования, 
хранения взрывоопасных и горючих материалов, при необходимости предусмотреть изо-
ляцию зоны. 

Особое внимание обратить на производство огневых работ. 
При производстве огневых работ (электросварка, газосварка, паяльные работы, ме-

ханическая обработка металла с образованием искр) на взрывоопасных и взрывопожар-
ных объектах следует выделить два этапа: подготовительный и основной периоды произ-
водства работ. 

К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой 
оборудования, коммуникаций, конструкций к проведению огневых работ. При подготовке к 



 

 

П-П-00148.23-ПОС 20 

 

«Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» 

производительностью 8,3 млн. т/год. 

Отвал «южный» 

 

19 

огневым работам руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые ра-
боты совместно с ответственными за подготовку и проведение работ определяют опасную 
зону, границы которой обозначаются мелом, краской или другими хорошо видимыми опас-
ными знаками. Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление вред-
ного газа, в том числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и шурфах, необходимо 
провести анализ воздушной среды. 

При проведении основного этапа огневых работ следует соблюдать следующие 
правила: 

– к проведению огневых работ должны допускаться лица, прошедшие специ-
альную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение, и талон по 
технике пожарной безопасности; 

– огневые работы могут проводиться только при наличии наряда-допуска, под-
писанного руководителем подразделения, где выполняются огневые работы, 
и утвержденного техническим руководителем предприятия или его замести-
телем по производству, или начальником производства; 

– производственные территории должны быть оборудованы средствами пожа-
ротушения; 

– противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работо-
способном состоянии; 

– проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны 
и обозначены соответствующими знаками; 

– работающие в местах с возможным появлением газа должны быть обеспе-
чены защитными средствами (противогазами, самоспасателями). 

Все огневые работы должны выполняться в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.04.2016, с изм. от 18.08.2016) 
"О противопожарном режиме" и проектом производства работ (ППР). 

Производство работ без разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчи-
ком проекта производства работ не допускается. 

 
Мероприятия при работе в охранной зоне ВЛ  
 
При обнаружении на действующей линии оборвавшегося и лежащего на земле или 

провисающего провода запрещается приближаться к нему ближе чем на 8 м. В этом месте 
необходимо разместить предупредительные знаки, устроить ограждение или выставить 
охрану. О месте обрыва необходимо сообщить в эксплуатационное предприятие (в соот-
ветствии с действующими регламентами ЛНА Заказчика).  

Допуск ответственного исполнителя каждой бригады строительно-монтажной орга-
низации к работам в пролете пересечения с действующими ВЛ осуществляется допуска-
ющими из персонала эксплуатационного предприятия (в соответствии с действующими 
регламентами ЛНА Заказчика).  

Эксплуатационное предприятие отвечает за предотвращение подачи рабочего 
напряжения на пересекаемые ВЛ, над которыми ведутся монтажные работы.  

Установка и работа автомобильных кранов на расстоянии ближе 30 м от линии 
электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42В должна про-
изводиться по наряду-допуску и под непосредственным руководством лица, ответствен-
ного за безопасность производства работ кранами. Лицо, ответственное за безопасное 
производство работ кранами, должно расписаться в наряде-допуске и обеспечить выпол-
нение указанных в нем безопасных условий работы (в соответствии с действующими ре-
гламентами ЛНА Заказчика). 
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Согласно ПОТ Р М-016-2001 охранной зоной воздушной линии электропередачи 
(ВЛ) и воздушных линий связи является зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воз-
душного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м: 

– для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС – 2 м 

– для ВЛ от 1 до 20 кВ включительно -10м 

– для ВЛ 35 кВ – 15м 

– для ВЛ 110 кВ – 20м 

– для ВЛ 150, 220 кВ – 25м 

– для ВЛ 330, 400, 500 кВ – 30м 

– для ВЛ 750 кВ – 40м 

– для ВЛ 1150 кВ (постоянный ток) – 55м 
При установке автомобильных кранов и применении транспортных средств с под-

нимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять 
напряжение. При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии 
электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи 
разрешается производить при условии выполнения следующих требований: 

– при выполнении СМР в охранной зоне ВЛ, работы производятся под наблю-
дением ответственного представителя эксплуатирующей организации элек-
тросетей или производителя работ, имеющих группу допуска III – IV (по со-
гласованию с эксплуатирующей организацией); 

– расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или 
подъемной части, а также от ее рабочего органа или поднимаемого груза в 
любом положении (в т.ч. и при наибольшем подъеме или вылете) до ближай-
шего провода, находящегося под напряжением, должно быть не менее ука-
занного в таблице «Минимальные расстояния приближения машин к ЛЭП» 
согласно СНиП 12-03-2001 и ГОСТ 12.1.051-90; 

– корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке 
непосредственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентар-
ного переносного заземления. При их передвижении в пределах охранной 
зоны линии, находящейся под напряжением, для снятия наведенного потен-
циала следует применять металлическую цепь, присоединенную к шасси или 
кузову и касающуюся земли. При работе грузоподъемных машин (в стацио-
нарном положении) они должны быть дополнительно заземлены перенос-
ным заземлением, соединенным с инвентарным заземлителем. 

 
Таблица 6.1 - Минимальные расстояния приближения машин к ЛЭП (СНиП 12-03-

2001) 

Напряжение воздушной 
линии электропередачи, 
кВ 

Расстояние, м 

минимально Минимальное измеряемое 
техническими средствами 

до 1 1,5 1,5 

Свыше 1 до 20 2,0 2,0 

Свыше 20 до 35 2,0 2,0 

Свыше 35 до 110 3,0 4,0 

Свыше 110 до 220 4,0 5,0 

Свыше 220 до 400 5,0 7,0 

Свыше 400 до 750 9,0 10,0 

Свыше 750 до 1150 10,0 11,0 
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7 Описание особенностей проведения работ в условиях стеснен-

ной городской застройки, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов 

непроизводственного назначения 

Объект строительства месторождение «Благодатное» является производствен-

ным. Условия стесненной городской застройки отсутствуют. 

 

 



 

 

П-П-00148.23-ПОС 23 

 

«Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» 

производительностью 8,3 млн. т/год. 

Отвал «южный» 

 

22 

8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и соору-

жений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечива-

ющей соблюдение установленных в календарном плане строи-

тельства сроков завершения строительства (его этапов) 

Возведение сооружений и монтаж оборудования на объектах первого этапа строи-
тельства ведется параллельными потоками, согласно календарного плана строительства. 

Параллельный метод предполагает одновременное выполнение ряда работ на 
объекте. 

Принятая организационно-технологическая схема обеспечивает соблюдение уста-
новленных в календарном плане продолжительностей и последовательностей работ, поз-
воляет эффективно использовать трудовые ресурсы, машины и механизмы. Эффектив-
ность схемы применения, распределения и использования ресурсов, машин и механизмов 
является ответственностью генподрядчика, генподрядчик обязан спланировать работу та-
ким образом, чтобы выполнять работы в установленный графиком срок. 

Производство работ организуется в соответствии с нормативной документацией и 
требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 
требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строитель-
ное производство». 

Работы подготовительного периода на всей площадке строительства производятся 
одновременно. 

 До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс организаци-
онных мероприятий: обеспечить стройку проектно-сметной документацией, определить 
поставщиков, время поставки конструкций, изделий и др. эффективность организацион-
ных мероприятий является ответственностью генподрядчика, генподрядчик обязан спла-
нировать работу таким образом, чтобы выполнять работы в установленный графиком 
срок. 

Генподрядчик совместно с субподрядными организациями разрабатывает в про-
екте производства работ план-график производства работ, согласовывает его с руковод-
ством действующих предприятий, определяет порядок оперативного руководства, вклю-
чая действия строителей и эксплуатационников при производстве работ и возникновении 
аварийных ситуаций, информирует орган технического надзора, а затем приступает к ре-
ализации проекта. 

Технологическая подготовка к строительству заключается в создании производ-
ственных условий, при которых возможно нормальное выполнение строительно-монтаж-
ных работ. 

Согласно принятым методам производства строительно-монтажных работ гото-
вится парк строительных машин, комплектуется оборудование, оснастка. Одновременно 
приобретается построечный инвентарь и приспособления. 

До начала основных работ должны быть закончены все подготовительные: Проект-
ной документацией предусматривается производство работ в два этапа - подготовитель-
ный и основной. Подготовительный период включает следующие основные работы на 
строительной площадке: 

– устанавливается сигнальное ограждение по периметру строительной пло-
щадки; 

– выполняется геодезическая разбивка сооружений и 

– участков вертикальной планировки; 

– устанавливаются первичные средства пожаротушения; 
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– устанавливаются предупредительные знаки; 

– прокладывается временная сеть электроснабжения и освещения; 

– устанавливаются временные санитарно-бытовые помещения; 

– расчищается строительная площадка. 
 Строительство основных сооружений ведется в соответствии с календарным пла-

ном строительства. 
Возведение сооружений планируется при комплексной механизации основных 

строительно-монтажных работ, способствующей ускорению строительного производства, 
увеличению производительности труда. Потребность в строительной технике, машинах и 
механизмах предусматривается покрыть за счет подрядной организации. 

Материально-техническое снабжение строительства ведется по прямым договорам 
с производителями и через сеть посреднических торговых организаций. Централизован-
ная поставка материалов и конструкций на площадку строительства осуществляется с 
предприятий стройиндустрии Красноярского края через развитую сеть дорог, с мостовыми 
переходами, переправой через р. Енисей.  

Складское хозяйство организовывается в соответствии с действующими нормати-
вами и правилами перевозки, приемки и хранения материалов, конструкций и изделий.  

Площадки складирования должны быть спланированы, уплотнены щебнем, иметь 
уклоны для стока воды и водоотводные канавы. Уклон площадки в сторону водоотводных 
канав должен составлять 1-2 градуса. 

Условия хранения материалов, конструкций и оборудования обеспечивают их со-
хранность и удовлетворяют требованиям заводов-изготовителей. Предусматривается со-
оружение закрытых и открытых площадок складирования. Открытые площадки предна-
значены для конструкций, изделий и материалов, не подверженных воздействию атмо-
сферных осадков (металлопрокат, кирпич и др.). Закрытые площадки предназначаются 
для материалов и конструкций, теряющих в результате атмосферного воздействия проч-
ностные характеристики и свойства (брус антисептированный, утеплитель и др.). 

Площадки должны своевременно очищаться от мусора. При складировании мате-
риалов и конструкций необходимо принимать меры, предотвращающие их самопроиз-
вольное смещение, просадку, осыпание и раскатывание.  

Схема организации движения внутрипостроечного транспорта на площадке строи-
тельства предусматривает порядок, обеспечивающий нормальные условия доставки гру-
зов на объект. 

Электроснабжение строительных площадок осуществляется с помощью передвиж-
ной ДЭС-100.  

Временное освещение территории строительства выполняется по передвижным 
опорам с установкой светильников и прожекторов ПЗС-35. Временная наружная открытая 
электропроводка должна выполняться изолированным проводом на надежных опорах так, 
чтобы нижняя точка провода находилась на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом; 
3,5 м – над проходом и 6 м – над проездом. В зоне действия монтажных механизмов вре-
менные электросети выполняются кабелем в траншее.  

Проектом предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

– источник хозяйственно-питьевого водоснабжения организовано от существу-
ющей сети хозяйственно-питьевого водоснабжения В1. После забора, транс-
портируется водовозками; 

– источник технического водоснабжения, существующая сеть оборотного во-
доснабжения с хвостохранилища. После забора, транспортируется водовоз-
ками. 

Снабжение сжатым воздухом осуществляется от передвижных компрессоров. 
Кислород доставляются на стройплощадку в баллонах от существующей азотно-

кислородной станции, расположенной на территории ОГОК на расстоянии 29км; 
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Пропан, бутам для нужд строительства доставляется на специально оборудован-
ных автомашинах из г. Красноярска по существующей транспортной схеме. 

Телефонная связь для управления процессом строительства предусматривается 
системой мобильной радиосвязи. 

Сбор твердых бытовых отходов и строительного мусора производится в специаль-
ные контейнеры с последующей утилизацией на полигоне твердых бытовых отходов на 
карьере Восточный, расположенном на расстоянии 27,3 км. 
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9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответствен-

ных конструкций, участков сетей инженерно-технического обес-

печения, подлежащих освидетельствованию с составлением со-

ответствующих актов приемки перед производством последую-

щих работ и устройством последующих конструкций 

  
Безопасность строительства объекта, как в процессе строительства, так и при экс-

плуатации будет зависеть от показателя качества выполненных строительно-монтажных 
работ и конструкций. 

Примерный перечень работ и конструкций, подлежащих оценке соответствия тре-
бованиям нормативных документов, обеспечивающих безопасность проектируемых 
объектов и требующих оформления актов освидетельствования с учетом допустимых 
отклонений согласно нормативной документации, приведен ниже: 

 
I Общестроительные работы 
1 Геодезические работы; 
2 Земляные сооружения и основания; 
3 Монтаж стальных конструкций; 
4 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии, огнезащита. 
 
II Специальные строительные работы 
1 Монтаж наружных сетей инженерно-технического обеспечения; 
 
III Монтажные работы 
1 Монтаж технологического оборудования и трубопроводов. 
(Перечень работ может быть изменен Заказчиком) 
 
Примерный перечень актов и исполнительных схем: 
Исполнительная геодезическая документация: 
Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства  

Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства.  
Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).  
Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооруже-
ния).  
Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений: 

Исполнительная схема котлована.  
Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в гра-

ницах земельного участка.  
Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-

технического обеспечения.  
Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.  
Исполнительный чертеж заземляющих устройств.  
 
Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям 

строительных конструкций: 
Выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий по подготовке осно-
ваний. 
Отрывка котлованов, траншей.  
Обратная засыпка выемок.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/i-obshchestroitelnye-raboty/
https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/i-obshchestroitelnye-raboty/1-geodezicheskie-raboty/
https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/i-obshchestroitelnye-raboty/2-zemlianye-sooruzheniia-i-osnovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/i-obshchestroitelnye-raboty/6-montazh-stalnykh-konstruktsii/
https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/i-obshchestroitelnye-raboty/8-zashchita-stroitelnykh-konstruktsii-i/
https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/ii-spetsialnye-stroitelnye-raboty/
https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/ii-spetsialnye-stroitelnye-raboty/10-montazh-naruzhnykh-setei-inzhenerno-tekhnicheskogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/iii-montazhnye-raboty/
https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-19022016-n-98pr/sp-246.1325800.2016/prilozhenie-b/iii-montazhnye-raboty/14-montazh-tekhnologicheskogo-oborudovaniia-i/
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Антикоррозийная защита металлоконструкций.  

 
Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-техниче-

ских систем: 
  
Технологическое оборудование и технологические трубопроводы: 
Акт индивидуального испытания оборудования.  
Акт передачи оборудования в монтаж.  
Акт строительной готовности зданий, сооружений. помещений под монтаж обору-

дования.  
Акт испытания трубопроводов.  
Журнал сварочных работ.  
Акт комплексного испытания оборудования.  
Акт на прокладку трубопроводов.  
Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность.  
Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов.  
Акт о проведении растяжки компенсаторов. 
 
Журналы:  
Общий журнал.  
Специальные журналы.  
Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование.  
(перечень работ может быть изменен Заказчиком). 

 
Требования к оформлению исполнительной документации. 

Требования Заказчика по составу и порядку формирования приемо-сдаточной 
документации (разрешительной и исполнительной документации) отражены в Регла-
менте «Формирование приемо-сдаточной документации» версия 2.0, Москва 2018. 
*При использовании указанной нормативной документации в Регламенте целесооб-
разно проверить действие документов в информационной системе общего пользова-
ния - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере 
стандартизации, в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 
"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего 
года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стан-
дарты" за текущий год. 
 
 
 
 
 



 

 

П-П-00148.23-ПОС 28 

 

«Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» 

производительностью 8,3 млн. т/год. 

Отвал «южный» 

 

27 

10 Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элемен-

тов 

Направление и последовательность работ приняты в соответствии с технологиче-
ской схемой, определенной проектом организации строительства, с учетом объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, безопасных методов производства работ и осо-
бенностей площадки строительства. Эффективность направления и последовательности 
работ. Схемы применения, распределения и использования ресурсов, машин и механиз-
мов является ответственностью генподрядчика, генподрядчик обязан спланировать ра-
боту таким образом, чтобы выполнять работы в установленный графиком срок. 

10.1 Подготовительный период 

Подрядная организация приступает к выполнению работ подготовительного пери-
ода с момента заключения договора-подряда или другой даты, установленной победи-
телю конкурсных торгов условиями конкурсной документации, либо определяются под-
рядной организацией самостоятельно с учетом ограничений по условиям строительства, 
срокам поставки строительных материалов и оборудования и графика строительства объ-
екта. 

– подготовительный период разделяется на три этапа: 

– организационный;  

– мобилизационный; 

– подготовительно-технический. 

10.2 Организационный этап 

Решение вопросов обеспечения строительства строительными материалами (обо-
рудованием, конструкциями и изделиями) - в ответственности закзчика только оборудо-
вание. Подача элетроэнергии на площадку и вывоз ТБО со строй площадки, обеспече-
ние водой, а также площадки для размещения подрядных организаций. 

 
В состав работ, выполняемых Заказчиком на организационном этапе, входят: 

– решение вопросов обеспечения строительства строительными материалами 
(оборудованием); 

– разработка и утверждение рабочей документации для строительства; 

– размещение заказов на оборудование, материалы в соответствии с заказ-
ными спецификациями; 

– открытие финансирования; 

– заключение договоров с подрядными организациями; 

– подача электроэнергии на стройплощадку 

– вывоз мусора на ТБО со строй площадки 

– обеспечение водой 

– организация площадки для размещения подрядных организаций 

– получение и оформление разрешительной документации. 
Мероприятия, выполняемые подрядной организацией на организационном этапе 

до начала работ: 

– получение разрешительных документов на производство строительно-мон-
тажных работ. До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том 
числе подготовительных работ на объекте подрядчик обязан получить в 
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установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтаж-
ных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается; 

– рассмотрение и приемку утвержденной в установленном порядке проектной 
документации; 

– заключение договоров подряда-субподряда на строительство; 

– открытие финансирования строительства; 

– разработку, согласование и утверждение проекта производства работ. 
При одновременном производстве работ как по виду работ, так и нескольких под-

рядчиков. Учесть следующее: - соответствующие меры управления работами их очеред-
ности и факторами риска для типовых случаев одновременного ведения работ- опреде-
лить виды работ, одновременное проведение которых не допускается в связи с возникно-
вением повышенного риска - обозначить связь и план действий между всеми сторонами 
работающих на стройплощадке/установке 

 

10.3 Мобилизационный этап 

На мобилизационном этапе предусматривается выполнение следующих работ: 

– медицинское освидетельствование персонала на пригодность к работе; 

– приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты; 

– организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение транспорт-
ными средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работни-
ков (ИТР); 

– заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки 
и приспособлений; 

– уточнение мест размещения площадок для складирования строительных 
грузов (склады для хранения материалов и конструкций, открытые склады, 
стоянка для строительной техники); 

– организация помещений для проживания строителей; 

– перебазировка механизмов и рабочих для выполнения строительно-монтаж-
ных работ; 

– организация работ транспортных подразделений; 

– организация опорных центров по ремонту техники, автотранспорта и свароч-
ного оборудования; 

– обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным 
методам выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, про-
тивопожарной безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах; 

– подготовка первичных средств пожаротушения; 

– организация приемки и складирования строительных материалов и оборудо-
вания. 
(перечень может быть изменен Заказчиком). 
 
Эффективность мобилизации ресурсов, машин и механизмов является от-
ветственностью генподрядчика, генподрядчик обязан спланировать работу 
таким образом, чтобы выполнять работы в установленный графиком срок. 

Перед началом работ подрядная организация направляет на согласование Заказ-
чику: 

– проект производства работ (составляется на основании ПОС по «Методиче-
ским рекомендациям по разработке и оформлению проекта организации 
строительства и проекта производства работ» МДС 12-81.2007 и МДС 12-
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29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению техно-
логической карты». 

– приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное произ-
водство работ; 

– список лиц, участвующих в производстве работ; 

– документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического пер-
сонала и рабочих; 

– материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ 
повышенной опасности; 

– до начала строительства должно быть проведено совместное совещание 
подрядчика с Заказчиком, чтобы до начала работ на площадке уяснить усло-
вия строительства и требования к технике безопасности; 

– документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин 
и механизмов и наличие их технического освидетельствования. 

____________________________ 
(Перечень может быть изменен Заказчиком). 

 
Требования к оформлению исполнительной документации: 

Требования Заказчика по формированию приемо-сдаточной документации на 
объектах строительства устанавливают требования к: 

– составу и порядку формирования Подрядчиком приемо-сдаточной докумен-
тации при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении или 
капитальном ремонте объектов Компании; 

– составу и порядку приемки-передачи Заказчику документации по закончен-
ным строительством, реконструкцией, техническим перевооружением или 
капитальным ремонтом объектам Компании; 

– порядку и срокам оформления разрешительной и исполнительной докумен-
тации в ходе строительства. 
 
Требования Заказчика соответствуют: 

– Гражданскому кодексу РФ (часть вторая); 

– Градостроительному кодексу РФ; 

– Федеральному закону от 21.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов». 

Определение перечня и порядка формирования ПСД при строительстве, рекон-
струкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов Компании 
производственного и непроизводственного назначения приведены в Методических ука-
заниях. 

Разрешительная документация оформляется Заказчиком и Подрядчиком до 
начала производства работ на объекте. В состав разрешительной документации вхо-
дят документы, дающие право на выполнение комплекса СМР от подготовительных ра-
бот до завершения строительства и приемки объекта в эксплуатацию. Ответственность 
за своевременное оформление разрешительной документации возлагается на Заказ-
чика и Подрядчика. 

Разрешительная документация комплектуется отдельно по каждому Подряд-
чику, участвующему в строительстве, и по каждому объекту в отдельности в случае 
подготовки документации по нескольким объектам. Перечень объектов (сооружений), 
по которым формируется ПСД, определяется по генеральному плану и ведомостям ос-
новных комплектов рабочих чертежей. 

Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала строительства За-
казчик формирует и передает Подрядчику требования к оформляемой при выполнении 
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работ исполнительной документации с разбивкой по объектам генплана и этапам вы-
полнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. 

Заключение (Акт) о готовности Подрядчика к выполнению работ по реализации 
целей проекта (по форме Приложения 1) регламента формирования приемно-сдаточ-
ной документации) должно быть оформлено Органом СК по установленной форме, не 
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ. 

Исполнительная документация оформляется Подрядчиком по факту выполне-
ния строительно-монтажных, пуско-наладочных и других работ по объекту (журналы 
производства работ, акты, исполнительные схемы и другие документы), задержка 
оформления исполнительной документации не допускается. Органом СК ежедневно 
проводится проверка состава оформленной исполнительной документации и соответ-
ствия объема и качества выполненных работ. В случае отсутствия оформленной ис-
полнительной документации по выполненному этапу работ, разрешение на выполне-
ние последующего этапа не выдается. Представителями Органа СК выдается предпи-
сание на приостановку работ (по форме Приложения 2 регламента формирования при-
емно-сдаточной документации) и Акт об устранении нарушения (по форме Приложе-
ния 3 регламента формирования приемно-сдаточной документации). В случае не свое-
временного выявления нарушений ведения исполнительной документации ответствен-
ность возлагается на Орган СК. 

Закрытие журналов производства работ, оформление актов, исполнительных 
схем и другой документации производится после проверки их Органом СК. Названия 
журналов производства работ, оформленных актов, исполнительных схем и другая до-
кументации заносятся Подрядчиком в реестр исполнительной документации (раздел 5, 
таблица 1, пункт 1.4.1 настоящих Методических указаний) с указанием количества ли-
стов и номеров книг, в которые документация подшивается. 

Состав и сроки сдачи приемо-сдаточной документации (ПСД) по законченному 
строительством объекту устанавливаются настоящими Методическими указаниями. 
ПСД формируется по мере выполнения работ и предоставляется Заказчику не позднее, 
чем за 4 (четыре) рабочих дня до окончания отчетного периода текущего месяца на 
выполненные объемы работ за месяц, как приложение к формам КС-2 и КС-6а. В пол-
ном объёме ПСД представляется Подрядчиком на проверку Органу СК за 10 (десять) 
рабочих дней до начала работы рабочей комиссии. 

Ответственность за формирование ПСД, в объеме, согласно раздела 5 настоя-
щих Методических указаний, возлагается на Подрядчика. Контроль за формированием 
комплекта исполнительной документации осуществляет куратор объекта от структур-
ного подразделения СК Заказчика совместно с Органом СК. 

 
Состав приемо-сдаточной документации 

ПСД состоит из разрешительной документации, дающей право на выполнение 
СМР и исполнительной документации, подтверждающей фактическое выполнение 
СМР в соответствии с утвержденной ПСД. 

Перечень ПСД по каждому объекту составляется на основании Рабочей доку-
ментации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или капи-
тальный ремонт, настоящих Методических указаний и требований нормативной доку-
ментации. 

 
Разрешительная документация 

Разрешительная документация формируется Заказчиком и Подрядчиком. 
В состав разрешительной документации входят: 

– копии лицензий на право выполнения работ, выданные уполномоченными 
государственными органами; 
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– копии свидетельств о допуске к работам, выданные саморегулируемыми ор-
ганизациями; 

– разрешения на производство работ в охранной зоне, на объекте строитель-
ства; 

– акты приема-передачи объектов строительства, оформленные Заказчиком в 
установленном порядке; 

– копия положительного заключения государственной либо негосударствен-
ной экспертизы проекта; 

– копия положительного заключения экспертизы промышленной безопасности 
проекта (на техническое перевооружение, консервацию или ликвидацию 
опасного производственного объекта); 

– приказы о назначении ИТР, ответственных за выполнение СМР и их каче-
ство, ответственных за подготовку и проведение работ повышенной опасно-
сти, ответственных за проведение работ с применением грузоподъемных ме-
ханизмов; 

– копии документов аттестации и аккредитации испытательных лабораторий 
(строительных лабораторий, лабораторий неразрушающего контроля, элек-
тротехнических лабораторий и других) Подрядчиков и Органа СК; 

– аттестационные и допускные документы участников строительства; 

– предписания государственных надзорных органов и ответы на них с матери-
алами, подтверждающими их выполнение. 

Копии представляемых лицензий, свидетельств и других документов должны 
быть заверены в установленном порядке организацией, выдавшей документ, нотари-
усом, либо уполномоченным представителем Подрядчика, должностью не ниже глав-
ного инженера, с простановкой печати Подрядчика. 

Разрешительная документация по видам работ формируется, в соответствии с 
перечнем раздела 5 настоящих Методических указаниях. 

Разрешительная документация входит в состав ПСД, находится на объекте у 
Подрядчика до окончания работ и сдается Заказчику вместе с исполнительной доку-
ментацией. 

 
Исполнительная документация 

Исполнительная документация оформляется в процессе строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения и капитального ремонта объектов Компании 
участниками строительства и заинтересованными организациями в целях юридиче-
ского подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их каче-
ства, соответствия проекту и нормативной документации, участия конкретных исполни-
телей и возможности производства последующих работ. 

Исполнительная документация подразделяется на исполнительную проектную и 
исполнительную производственную документацию. 

В состав исполнительной проектной документации входят: 

– пояснительная записка; 

– комплекты рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке 
объекта, разработанные проектными организациями, с надписями о соответ-
ствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них 
изменений), сделанными лицами, ответственными за производство СМР; 

Примечание: Рекомендуется при заключении договоров на проектирование 
включать в обязанности Исполнителя, по окончанию строительства объекта, в огово-
ренные сроки, перевыпуск полного комплекта рабочей документации с учетом всех вне-
сенных в процессе строительства изменений. Также, при проектировании с использо-
ванием интеллектуальных систем моделирования обработки информации в реальном 
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времени, предусмотреть необходимость предоставления электронной модели / графи-
ческих материалов в редактируемом формате с внесенными изменениями по факту 
выполненных работ. 

– комплекты КМД, разработанные предприятиями-изготовителями; 

– ведомости изменений проекта, с копиями согласования изменений; 

– журналы авторского надзора проектных организаций (при наличии автор-
ского надзора). 
В состав исполнительной производственной документации входят: 

– ведомости установленной арматуры и оборудования; 

– общие и специальные журналы работ, журналы входного и операционного 
контроля качества продукции, услуг, работ, материалы обследований и про-
верок в процессе строительства органами государственного и другого 
надзора; 

– акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты раз-
бивки осей объекта на месте, акты освидетельствования скрытых работ, 
акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетель-
ствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

– акты, заключения лабораторий, материалы обследований и проверок орга-
нами государственного и другого надзора, акты приемо-сдаточных испыта-
ний на предприятиях-изготовителях смонтированного оборудования; 

– акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, акты 
об индивидуальных испытаниях технологических трубопроводов, акты об ис-
пытаниях внутренних инженерно-технических систем; 

– акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, по-
жарную безопасность и молниезащиту; 

– исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооруже-
ний; 

– ведомости, справки, протоколы; 

– сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество и подтвержда-
ющие проведение контроля за качеством материалов, конструкций и изде-
лий, применяемых при строительстве объектов; 

– иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
На каждом листе рабочих чертежей делается надпись о соответствии выполнен-

ных работ в натуре этим чертежам. Надпись «Выполнено по проекту» или «Выполнено 
с изменениями» производится лицами, ответственными за производство СМР, назна-
ченных распорядительным документом Подрядчика. Комплекты рабочих чертежей пе-
редаются Заказчику в соответствии с составом проекта. Чертежи КМД передаются За-
казчику в полном объеме. 

Изменения, вносимые в проектные решения по системам технологического и 
энергетического оборудования, трубопроводам, сооружениям, инженерным сетям и 
объектам связи должны выполняться на основе проектов, разработанных Проектными 
организациями и выданных Заказчиком в производство работ. Запрещается без согла-
сования с ответственными структурными подразделениями Заказчика внесение изме-
нений в типовые проекты, проекты реконструкции, технического перевооружения и ка-
питального ремонта на вышеуказанные объекты. 

Ответственность за сохранность закрытых журналов производства работ, 
оформленных актов, исполнительных схем и другой документации внесенной в реестр 
исполнительной документации, а также находящейся в производстве до момента ее 
передачи Заказчику возлагается на Подрядчика. 

 
Порядок оформления приемо-сдаточной документации 
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ПСД формируется Подрядчиком с соблюдением требований нормативной доку-
ментации и настоящих Методических указаний в виде прошитых, пронумерованных и 
скрепленных его печатью книг. Объем каждой книги должен составлять не более 250 
листов формата А4. 

Одновременно с предоставлением оригиналов на бумажном носителе, Подряд-
чик предоставляет электронную копию ПСД, выполненную методом сканирования ори-
гинала документов с приложением электронного реестра передаваемых файлов в фор-
мате MS Excel, выполненного в виде таблицы в который должно быть занесено имя 
электронного файла, содержащего копию указанного в строке документа. 

Предоставляемые электронные копии документов должны отвечать следующим 
требованиям: 

– каждый документ должен быть помещен в один файл формата PDF; 

– имя файла должно соответствовать шифру документа; 

– черно-белые документы, как правило, сканируются с глубиной цветно. 
 Для обеспечения автоматизации обработки документации (например, внесения ее 

в электронный архив) в форму электронного реестра передаваемых файлов, выполнен-
ного в соответствии с настоящим пунктом, по требованию Заказчика могут включаться до-
полнительные столбцы, содержащие информацию, необходимую для обеспечения авто-
матизированной обработки документов. Например, шифры документов, присвоенные на 
основании стандарта, определяющего порядок кодирования ПСД для целей автоматиза-
ции ее обработки. 

Скомплектованные документы вносятся в реестр исполнительной документации 
(раздел 5, таблица 1, подпункт 1.4.1 настоящих Методических указаний). Реестр 
оформляется на каждую отдельную папку с ПСД. 

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии Под-
рядчик передает ПСД на проверку Органу СК. 

Орган СК в течение 5 (пяти) рабочих дней выдает на каждый том исполнительной 
документации замечания по ПСД (форма устанавливается Заказчиком), а Подрядчик в 
течение 4 (четырех) рабочих дней устраняет замечания, получает справку об устране-
нии замечаний (форма устанавливается Заказчиком) по недоделкам, и по Акту произ-
вольной формы оформляет передачу Заказчику 2 (двух) комплектов ПСД по закончен-
ному строительством, реконструкцией, расширением, техническим перевооружением 
или капитальным ремонтом объекту на бумажном носителе и 1 (одного) комплекта 
электронной копии ПСД, выполненного в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящих Ме-
тодических указаний. 

При сдаче объектов строительства, поднадзорных ФСЭТАН, Заказчику, после 
фактического окончания строительства, реконструкции, расширения, технического пе-
ревооружения, капитального ремонта, устранения всех нарушений, допущенных при 
выполнении работ, оформления исполнительной документации, связанной с выполне-
нием всех работ, а также применением строительных материалов (изделий), необхо-
димо направить извещение по форме, установленной Приложением 10 к РД 11-04-2006 
в территориальный орган ФСЭТАН для проведения итоговой проверки построенного 
объекта. Результаты проведенной итоговой проверки оформляются актом в соответ-
ствии с формой, установленной в Приложении 7 к РД 11-04-2006. Указанный акт явля-
ется основанием для обращения Заказчика за выдачей Заключения о соответствии по-
строенного, реконструированного, технически перевооруженного, отремонтированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и 
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. 

(Перечень национальных стандартов РФ обязательных к применению может 
быть расширен Заказчиком) 

10.4 Подготовительно-технический этап 
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На подготовительно-технологическом этапе должны выполниться следующие ра-
боты: 

– приемка площадок строительства от Заказчика, и выполнение детальной 
разбивки по объектам строительства; 

– ограждение строительных площадок временным ограждением согласно 
ГОСТ Р 58967-2020; 

– расчистка территории строительных площадок от снега и лесорастительно-
сти; 

– проведение аттестации сварщиков, применяемой технологии сварки и сва-
рочного оборудования; 

– проведение инструктажа с работниками, участвующими в производстве ра-
бот, о безопасных методах выполнения работ, пожарной безопасности и 
охране окружающей среды. 

Вывоз снега с площадки строительства предусмотрен в снегоотвал. 
(Перечень может быть изменен заказчиком). 

 
 

10.5 Приемка площадочных объектов от Заказчика, и выполнение детальной раз-

бивки по объектам строительства 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в про-

цессе строительства являются обязанностью заказчика. 

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический кон-

троль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные 

съемки входят в обязанности подрядчика. 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического про-

цесса строительного производства, и их следует осуществлять по единому для строи-

тельной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, 

монтажных и специальных работ. 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу (ГРО) для строитель-

ства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ пе-

редать подрядчику техническую документацию и закрепление на площадках строитель-

ства пункты и знаки геодезической разбивочной основы, в том числе: 

– знаки разбивочной сети строительных площадок; 

– все пункты геодезической разбивочной основы. 

Закрепленные непосредственно пункты ГРО и знаки этой основы должны быть пе-

реданы Подрядчику с оформлением акта с приложением каталогов координат знаков и 

отметки реперов в системе МСК-СРФ, если иные системы координат и высот не исполь-

зовались в ППГР или в иных системах координат, использованных при разработке строй-

генплана и принятых в ППГР.  

Техническая документация на выполнение работ по созданию ГРО, а также за-

крепленные непосредственно пункты и знаки этой основы должны быть переданы Под-

рядчику с оформлением акта. 

Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в 

натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отме-

ток, определяющих в соответствии с рабочей документацией положение в плане и по вы-

соте размещение площадок и конструктивов. 
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Для составления разбивочных чертежей и выполнения разбивочных работ ис-

пользуются следующие проектные материалы: генеральный план, стройгенплан пло-

щадки строительства, рабочие чертежи отдельных объектов и сооружений, план геоде-

зической разбивочной основы. 

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, про-

шедшие в установленном порядке метрологическую проверку и имеющие заводские пас-

порта. 

Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в 

натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отме-

ток, определяющих в соответствии с рабочей документацией. 

В процессе выполнения геодезических работ следует проводить геодезический 

контроль точности геометрических параметров, который является обязательной состав-

ной частью производственного контроля качества. 

По завершении геодезических работ и проверки качества знаки, закрепляющие 

оси, отметки, ориентиры и материалы исполнительных съемок, должны быть переданы 

строительно- монтажной организации, принимающей работы по акту приемки-передачи 

результатов геодезических работ. 

Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы в плане 

создания в виде точек ГРО. Сгущение сети производится силами Подрядной организа-

ции от точек ГРО. 

Перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен проверить неизмен-

ность положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) путем повторных изме-

рений элементов сети. 

Разбивка геодезической основы площадки строительства выполняется в условной 

системе координат. Для разбивочных работ на период строительства создается сеть 

квадратов с размерами сторон 100х100 м. точки опорной сети закрепляются знаками, ко-

торые являются сборными при разбивке осей отдельных зданий и сооружений. Вынос в 

натуру точек опорной сети осуществляется с пунктов геодезического обоснования 

съемки площадки. Допустимые средние квадратические погрешности измерений при со-

здании опорной сети квадратов: 

– угловые 30"; 

– линейные 1/2000; 

– отметка +5 мм. 

С такой же точностью должны производиться работы по выносу и закреплению 

осей зданий и сооружений. 

Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы в плане 

создания в виде теодолитных ходов по оси и отбивается в натуре с закреплением оси 

точки, сторожками и створными знаками. 

Закрепление трассы в плане производятся выносками, установленными вне зоны 

производства основных строительно-монтажных работ. Закрепляются вершины углов по-

ворота начала кривых, а также створные точки на прямых участках трассы. 

Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы по высоте 

создается в виде замкнутых или отдельных нивелирных ходов так, чтобы отметки были 

получены не менее, чем от двух реперов государственной геодезической сети. 
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Точность построения геодезической разбивочной основы следует принимать, ру-

ководствуясь величинами допусков средних квадратичных погрешностей угловых линей-

ных и высотных измерений: 

– угловые 30"; 

– линейные 1/2000; 

– отметка +5 мм. 

(Точность может быть изменена Заказчиком). 

Разбивочные работы выполняются в следующем порядке: 

Отыскиваются и опознаются створные и закрепительные знаки; 

У каждого закрепительного знака устанавливаются вехи высотой 2 – 2,5 м; 

Разбивается пикетаж и горизонтальные кривые естественного изгиба через 10 м, 

искусственного гнутья через 2 м; 

Отмечаются границы строительной полосы; 

За границу строительной полосы выносится пикетаж; 

Геодезические работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечива-

ющей соответствие геометрических параметров и размещения объектов строительства 

по проекту с учетом требований СП 126.13330.2012 г. 

При построении геодезической разбивочной основы необходимо руководство-

ваться стройгенпланом и основными положениями СП 126.13330.2012 «Геодезические 

работы в строительстве», раздел 5. 

Методы геодезического контроля в процессе монтажа зданий и сооружений вы-

полняются в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в 

строительстве», раздел 8. Приемка правильности установки конструкций оформляется 

актом, с указанием всех отклонений от проекта, согласованных с проектной организа-

цией. 

10.6 Расчистка территории от снега и лесорастительности 

При строительстве объектов отвала «Южный» выполняется комплекс подготови-

тельных работ, включающих вырубку леса и кустарника, корчевку пней на территории 

проектируемого объекта. 

Вырубку деревьев и кустарника предусматривается выполнить механизирован-

ным комплексом в составе бензопил «Урал», бульдозера Komatsu D63E, погрузчика 

Bobcat S850, лесовоза Урал 43204-40, самосвал бортовой КамАЗ-68901-32. Пни, пору-

бочные остатки измельчаются проходом крупногабаритной техники и перемешиваются 

вместе с плодородным слоем почвы. Плодородный слой почвы снимается и вывозится 

на склады для последующей рекультивации нарушенных земель. 

Вывоз мусора с территории строительства осуществить на полигон ТБО на карь-

ере Восточный, расположенном на расстоянии 27,3 км. 

Срезку плодородного растительного слоя грунта выполнить с помощью бульдо-

зера типа Komatsu D63E. Растительный грунт при помощи бульдозера перемещается в 

бурты на специально отведенные площадки и хранится для использования в дальней-

шем при рекультивации нарушенных участков растительного грунта и благоустройстве 

территории. 

Расчистка площадки строительства от снега, леса и кустарников должна произво-

диться в соответствии с установленными границами полосы отвода. 
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Организационно-технологическая схема расчистки площадки строительства ука-

зана на чертеже П-П-00148.23-ПОС лист 2 графической части. 

10.7 Земляные работы  

В проекте предусмотрена формирование нагорной, водосбросной канавы и водо-

сборника отвала.  

Разработанный грунт в выемке, выполняется с погрузкой и отвозкой во временный 

отвал для пригодного и непригодного грунта. 

В состав работ входят: 

– подвоз грунта для обратной засыпки подвозится с площадки для пригодного 

грунта; 

– разработанный грунт в выемке, выполняется с погрузкой и отвозкой во вре-

менный отвал для пригодного и непригодного грунта; 

– уплотнение грунта. 

До начала производства земляных работ обеспечить выполнение следующих под-

готовительных работ: 

– расчистка территории от снега и лесорастительности; 

– произвести вынос репера с опорной геодезической сети на строительную 

площадку; 

– произвести разбивку осей площадки металлическими штырям, забивае-

мыми в грунт вне площадки. 

Земляные работы производятся в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 

(актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87*), СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

(Перечень работ может быть изменен Заказчиком). 

10.8 Водосборная канава отвала "Южный" 

До начала строительства выполнить проект производства работ (ППР). 

Разработку траншей канавы производить гусеничным экскаватором Нyunday-300 

LC-9SH. 

Работы осуществляется согласно СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004) "Органи-

зация строительства" (актуализированная редакция); СП45.13330.2017 Земляные со-

оружения, основания и фундаменты; СП 18.13330.2019. Производственные объекты. 

Планировочная организация земельного участка. (Генеральные планы промышленных 

предприятий). СНиП II-89-80*; СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт". Актуали-

зированная редакция СНиП 2.05.07-91*. 

При производстве земляных работ следует выполнять входной, операционный, и 

приемочный контроль в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019.  

Приемку земляных работ с составлением актов освидетельствования скрытых ра-

бот следует выполнять руководствуясь приложением Б и иных специализированных раз-

делов СП 45.13330.2017. Перечень актов скрытых работ утверждается заказчиком в со-

ответствии с требованиями СП 48.13330.2017. 

Коэффициент уплотнения, максимальная плотность уплотненных грунтов, опти-

мальная влажность - определяется по результатам опытного уплотнения, согласно п. 7.9 

СП45.13330.2017. Так же по результатам опытного уплотнения уточняется величина 
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уплотняемых слоев, определяется число проходов и другие технологические пара-

метры, обеспечивающие проектную плотность грунта.  Методика определения плотно-

сти грунта выполняется согласно ГОСТ 22733-2016. Опытное уплотнение выполняется 

на участке 1 в пределах ПК2+00,00-ПК3+00,00 для соответствующих грунтов согласно 

ведомости работ. 

До начала земляных работ выполнить лесосводку с вывозкой леса.  Порубочные 

остатки измельчить и соскладировать совместо с ПРС в бурты. После завершения зем-

ляных работ выполнить рекультивации нижнего откоса банкета с нанесением на него 

ПРС. 

10.9 Нагорные канавы отвала «Южный» 

Нагорные канавы отвала «Южный», обустраиваются вдоль верхнего периметра 

отвала. Канавы служат для отвода воды от отвала в стороны. 

Нагорные канавы имеют размеры в плане 10х578 и 10х339 м, с высотными отмет-

ками 575,00-530,00 м и глубиной до 2 м. 

Земляные работы выполнить в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010, 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство» и СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Разработку траншей канавы производить гусеничным экскаватором Нyunday-380 

LC-9SH. 

10.10 Водосборник отвала «Южный» 

Все работы по сооружению системы карьерного водоотведения выполняются в 

соответствии с ППР, разрабатываемым монтажной организацией до начала работ. 

Разработку грунта производить гусеничным экскаватором Нyunday-300 LC-9SH. 

Разработанный грунт в выемке, выполняется с погрузкой и отвозкой во временный 

отвал для пригодного и непригодного грунта. 

Выгрузку рулонов полимерной геомембраны для устройство противофильтраци-

онного экрана производить автомобильным краном КС-35714 К-2. 

10.11 Эксплуатационный проезд «Дробильный комплекс - Отвал «Южный» 

Проектом предусмотрено устройство автомобильной дороги. Строительство ве-
сти захватками длинной 150 м. Организация строительства определяется применяе-
мыми технологическими картами и ППР.  

Планировку производить бульдозером Komatsu D63-Е. 
Уплотнение грунта земляного полотна производится послойно (h - 0,3 м) катком 

Bomag при 8 проходах по одному следу. 
Перед началом устройства автодороги необходимо закончить устройство искус-

ственных сооружений - водопропускных труб, а также водоотводных канав.  
Разбивку земляного полотна следует выполнять в соответствии c СП 

126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 
СНиП 3.01.03-84».  

При разбивке должны быть вынесены в натуру и закреплены все пикеты и плю-
совые точки, вершины углов поворотов, главные и промежуточные точки кривых и уста-
новлены дополнительные реперы у высоких (свыше 3 м) насыпей и глубоких (более 3 
м) выемок, вблизи искусственных сооружений.  
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Разбивочные знаки дублируются за пределами полосы производства работ. 
Рабочая разбивка контуров насыпей и выемок, других сооружений, высотных от-

меток, линий уклонов поверхности откосов и т.д. производится от установленных зна-
ков пикетов и реперов не реже чем через 50 м на прямых и 10-20 м на кривых участках 
непосредственно перед выполнением соответствующих технологических операций. 

Для разбивки трассы дороги необходимо: 

– электронным тахеометром, GNSS RTK приемником произве-
сти выноску оси дороги на местности и обозначить ее металлическими 
штырями; 

– металлической лентой произвести разбивку пикетов, закре-
пить их на расстоянии, равном половине ширины дороги плюс 1 м, дере-
вянными кольями и установить рядом с каждым вешки-сторожки; 

– произвести нивелирование вертикальных отметок на каждом 
пикете, на сторожке указывать глубину выемки или высоту насыпи про-
стым карандашом. 

Контроль за производством земляных работ ведется между пикетами с помощью 
ходовых визирок и с обязательной последующей проверкой геодезическими инстру-
ментами.  

Контроль за укладкой конструктивных элементов ведется также с помощью хо-
довых визирок и с обязательной проверкой нивелиром. 

Работы по строительству дороги начинаются с грубой планировки поверхности 
полотна дороги, создания поперечных и продольных уклонов устройства канавы для 
отвода поверхностных вод бульдозером с универсальным ножом. 

После устройства насыпи и планировки производится уплотнение. 
Уплотнение грунта земляного полотна производится послойно (h - 0,3 м) пнев-

мокатком (масса 25 т) при 8 проходах по одному следу. 
Работы по строительству автодорог вести захватками. Размер захваток должен 

определяться сменной производительностью. 
Подвоз необходимых материалов производить по мере производства работ, в 

количестве необходимом для сменной производительности. 
Работы по строительству дороги выполняются в соответствии с технологиче-

скими картами производства работ и ППР, в сроки, приведенные в графике производ-
ства работ.  

При строительстве автомобильных дорог кроме требований СП 78.13330.2012 
«Автомобильные дороги» следует соблюдать требования, содержащиеся в утвержден-
ном проекте, а также нормативных документах по технике безопасности и промышлен-
ной санитарии. 

При производстве работ не допускается повреждение дерново-растительного 
покрова, выполнение планировочных и дренажно-осушительных работ за пределами 
территорий, отведенных для строительства дороги.  

Повреждения, нанесенные природной среде в зоне временного отвода в резуль-
тате строительства временных сооружений и дорог, проезда строительного транс-
порта, стоянки машин, складирования материалов и т.п., должны быть устранены к мо-
менту сдачи дороги в эксплуатацию. 

Работы по устройству нагорных канав, валов, водосборных колодцев и других 
сооружений, предназначенных для перехвата и отвода от дорожной полосы ливневых, 
паводковых и талых вод, необходимо выполнять до начала основных работ по соору-
жению земляного полотна. Строительство водоотводных сооружений следует выпол-
нять, начиная с пониженных мест рельефа. 

Плотность грунта при обратной засыпке траншей с уложенными коммуникациями 
должна быть не ниже требуемой для земляного полотна на соответствующей глубине. 
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Поверхность основания насыпи должна быть полностью освобождена от камней 
и комьев, диаметр которых превышает 2/3 толщины устраиваемого слоя, а также от 
посторонних предметов. 

Уплотнение основания насыпей и выемок на требуемую глубину следует выпол-
нять непосредственно перед устройством вышележащих слоев. 

Если требуемая глубина уплотнения превышает толщину слоя, эффективно 
уплотняемого имеющимися средствами, излишний слой грунта снимают, перемещают 
на другую захватку или во временный кавальер и уплотняют нижний слой, затем уда-
ленный грунт возвращают на уплотненный нижний слой основания и уплотняют до тре-
буемой плотности. 

В процессе строительства должен быть обеспечен постоянный отвод поверх-
ностных вод из всей зоны производства работ. 

Уплотнение основания производить во время устройства временных дорог в под-
готовительный период. 

Плотность грунта после уплотнения не должна быть меньше установленной тре-
бованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

Уплотнение грунта в стесненных условиях при засыпке водопропускных труб сле-
дует производить с применением специальных уплотняющих средств виброударного 
или ударного действия.  

Разрешается у труб производить отсыпку и послойное уплотнение грунта про-
дольными (по отношению к трубе) проходами бульдозера и катков.  

При этом отсыпку и уплотнение грунта следует вести с обеих сторон трубы сло-
ями одинаковой толщины. 

Уплотнение грунтов следует производить при влажности, близкой к оптималь-
ной. 

Для определения оптимальных параметров уплотнения необходимо проводить 
пробные уплотнения для различных грунтов при различной влажности и различном 
числе проходов катков, с составлением соответствующих актов. 

Влажность уплотняемых грунтов, по отношению к оптимальному значению влаж-
ности, определенной по ГОСТ 22733-2016 «Грунты. Метод лабораторного определения 
максимальной плотности», не должна выходить за пределы приведенных в табл. 1 СП 
78.13330.2012. 

При влажности грунтов менее оптимальной следует увеличивать число проходов 
катка, а при влажности менее допустимых значений, указанных в табл. 1 СП 
78.13330.2012 необходимо увлажнять грунт. 

Окончательную планировку поверхности земляного полотна с приданием уста-
новленных проектом поперечных уклонов и доуплотнение поверхностного слоя, плани-
ровку и укрепление откосов следует производить сразу после окончания возведения 
земляного полотна. 

 Все нарушения поверхности земляного полотна, вызванные построечным транс-
портом и осадками, следует устранить непосредственно перед устройством дорожной 
одежды. 

Планировку и укрепление обочин необходимо выполнять вслед за устройством 
дорожной одежды. При этом следует ликвидировать все временные въезды и съезды. 

Водоотводные канавы и кюветы необходимо укреплять сразу же по мере их 
устройства. 

При устройстве обочин необходимо устранить деформации земляного полотна по 

всей площади обочин, досыпать грунт до установленного проектом уровня, спланиро-

вать и уплотнить. 

10.12 Утилизация твердых отходов при строительстве  
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При строительстве возможны следующие виды твердых отходов: 

Остатки труб, полимерной геомембраны, которые сортируются по окончании про-

изводственных работ. 

Вывоз мусора с территории строительства осуществить на полигон ТБО на карь-

ере Восточный, расположенном на расстоянии 27,3 км. 

10.13 Работы по завершению строительства 

Подрядчик обязан выполнить по договору подряда отдельные виды и комплексы 

работ в установленные графиком производства монтажных и специальных строитель-

ных работ сроки согласно рабочим чертежам и в соответствии со строительными нор-

мами и правилами; произвести индивидуальное испытание смонтированного им обору-

дования; принять участие в комплексном опробовании оборудования, сдаче рабочей ко-

миссии законченных объектов строительства и обеспечить совместно с генподрядчиком 

и заказчиком ввод их в действие в установленные сроки. 

Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки пред-

ставлены в РД 11-02-2006, РД 11-05-2007. 

В процессе приемки в эксплуатацию опасного производственного объекта прове-

ряются соответствие опасного производственного объекта проектной документации, го-

товность организации к эксплуатации опасного производственного объекта и к дей-

ствиям по локализации и ликвидации последствий аварии. 

По мере завершения строительства должны быть выполнены следующие основ-

ные работы и мероприятия: 

– подготовка исполнительного отчета и исполнительной документации; 

– пусконаладочные работы; 

– свертывание собственных временных объектов инфраструктуры (бытовок 
строителей, объектов технического обслуживания, складских помешений и 
т.д.); 

– демобилизация строительной техники. 
Приемка в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в уста-

новленном порядке. 

(Перечень условий может быть изменен Заказчиком). 
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11Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строи-

тельных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 

воде, временных зданиях и сооружениях 

11.1 Потребность строительства в кадрах 

Строительно-монтажные работы выполняются вахтовым методом. Продолжитель-

ность вахты 2 месяца. Продолжительность рабочей смены (при вахтовом методе работы) 

составляет 10 часов. 

Численность работающих на площадках строительства определена по «Методиче-

ские рекомендации по внедрению вахтового метода организации строительства» утвер-

жденного ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР п. 4.17, МДС 41-83.2008 «Мето-

дические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строи-

тельно-монтажных работ вахтовым методом» п.6. 

Рабочее время и время отдыха работников при вахтовом методе организации стро-

ительства регламентируется графиками сменяемости, которые разрабатываются отде-

лом труда и заработной платы совместно с отделом кадров и утверждаются администра-

цией строительной организации по согласованию с соответствующим комитетом профсо-

юза на весь учетный период. 

Сменяемость вахтовых работников всех категорий и их транспортирование осу-

ществляется централизованно и контролируется диспетчерской службой и руководите-

лем строительной организации. Сменяемость вахтовых рабочих осуществляется побри-

гадно, звеньями и индивидуально, линейного инженерно-технического персонала – инди-

видуально. 

Списочная численность вахтовых работников Чв: 

Чв = Ч + Чо, где 

Ч - число работников, находящихся на объекте; 

Чо – число работников, находящихся на межвахтовом отдыхе. 

 

Чо=Ч(Кпер-1), где 

Кпер – коэффициент переработки, равный 1,5 для смены продолжительностью 10 

часов. 

Списочная численность основных рабочих и механизаторов («Методические реко-

мендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных 

работ вахтовым методом» п.6):  

 

Ч = Т / ((8*Кпер*(1-Ксв)*t), где 

T - трудоёмкость выполнения строительно-монтажных работ, чел.-ч.; 

Кпер - коэффициент переработки, равный 1,5 («Рекомендации по внедрению вахто-

вого метода организации строительства» п. 6.1); 

Ксв - усредненный коэффициент снижения выработки при увеличении продолжи-

тельности рабочей смены. 
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Увеличение продолжительности смены при вахтовом методе организации строи-

тельства приводит к снижению среднечасовой производительности труда рабочих. При 

продолжительности рабочей смены 10 часов, принимаем Ксв=0,05 («Рекомендации по 

внедрению вахтового метода организации строительства» п. 4.11); 

t - продолжительность выполнения строительства, дней; 

8 - нормативное количество рабочих часов в день при 40-часовой рабочей неделе. 

 

Потребность строительства в рабочих на пиковый месяц строительства, находя-

щихся на объекте составляет: 

Ч = 228524,4 / (8*1,5*(1-0,05)*512) = 39 чел. 

Численность ИТР, служащих, МОП и охраны определяется по их доле в общей чис-

ленности работников («Методические рекомендации для определения затрат, связанных 

с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом» п. 6.4.2 табл.3): 

Рабочих – 83,4 = 32 чел.; 

ИТР – 10,9% = 3 чел.; 

Служащих – 3,6% = 2 чел.; 

МОП и охрана – 2,1 = 2 чел. 

Количество работников, находящихся на межвахтовом отдыхе Чо определяется по 

численности работников, находящихся на объекте Ч и коэффициенту переработки Кпер: 

Чо = Ч*(Кпер-1) = 39*(1,5-1) = 20 чел. 

 

Списочная численность вахтовых работников равна: 

Чв = 39+20= 59 чел. 

 

Таблица 11.1 Потребность в кадрах 

№ 

п.п 

Наименование показателей Единицы 

измерения 

Количество 

1 Трудоемкость строительства чел.-час. 228524,4 

2 Продолжительность строи-

тельства 

дн. 512 

3 Количество работающих 

Всего 

В том числе: 

– рабочих  -  83,4 % 

– ИТР – 10,9 % 

– Служащих – 3,6 % 

– МОП и охраны – 2,1 % 

 

 

чел. 

 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

 

59 

 

49 

6 

2 

2 

4 Численность работников, 

находящихся на объекте 

Всего 

В том числе: 

– рабочих  -  83,4 % 

– ИТР – 10,9 % 

– Служащих – 3,6 % 

 

 

чел. 

 

чел. 

чел. 

чел. 

 

 

39 

 

32 

3 

2 



 

 

П-П-00148.23-ПОС 45 

 

«Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» 

производительностью 8,3 млн. т/год. 

Отвал «южный» 

 

44 

– МОП и охраны – 2,1 % 

 

чел. 2 

 

5 Численность работников, 

находящихся на межвахтовом 

отдыхе 

чел. 20 

 

Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентируется гра-

фиком работы на вахте (график сменности), который утверждается администрацией пред-

приятия и доводится до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения 

его в действие. При оформлении графиков выходов вахтовиков необходимо учитывать 

правило, согласно которому работа в течении двух смен подряд запрещается. Продолжи-

тельность ежедневной смены не должна превышать 12 часов. 

11.2  Потребность строительства во временные здания и сооружения 

Проектом предусмотрено проживание работающих на территории вахтового го-

родка, расположенного в непосредственной близости от площадки строительства. 

Требуемая площадь для проживания работающих на период строительства состав-

ляет: 

Sтр = S1*N = 6,0 м2/чел*39 чел = 234 м2, где:, 

S1 – норма жилой площади на одного человека, равная 6,0 м2/чел, в соответствии с 

«Расчетными нормами для составления проектов по организации строительства» 

ЦНИИОМТП часть I, 2-е издание, таблица 50 «Нормативные показатели для определения 

площадей». 

N – максимальное количество работающих, находящееся на объекте строительств, 

чел. 

Административные помещения  

 

Расчет площади административных помещений определен по формуле: 

 

Sтр = Sп*N, 

 

где N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочис-

ленную смену, чел.; 

Sп – нормативный показатель площади, м2/чел. 

 

Санитарно-бытовые помещения 

 

Расчет требуемых площадей выполнен по МДС 12-46.2008, исходя из численности 

соответствующих категорий работников по этапам строительства: 

– для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = Sп*N, 

где N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 

(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп – нормативный показатель площади, м2/чел; 

– гардеробная: 
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Sтр = N*0,7 м2, 

 

где N – общая численность рабочих. 

– душевая: 

Sтр = N*0,54 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

душевой (80 %) чел.; 

– умывальная: 

Sтр = N*0,2 м2, 

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

– сушилка: 

Sтр = N*0,2 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

– помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N*0,1 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

– уборная: 

Sтр = (0,7*N*0,1)*0,7+(1,4*N*0,1)*0,3 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно. 

Расчет требуемой площади столовой выполнен по МДС 12-46.2008, исходя из чис-

ленности соответствующих категорий работников по следующей формуле: 

Sтр = Sп*N, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

     Sп – нормативный показатель площади, м2/чел; 

Результаты расчета приведены в таблице 11.2. 

 

Таблица 11.2 – Потребность в санитарно-бытовых помещениях на период строи-

тельства 

Наименование по-

мещений 

Расчетные по-

казатели, 

м2/чел 

Расчетное 

число пользую-

щихся, чел. 

Расчетная 

площадь, м2 

Примечание 

Гардеробные 0,700 32 23 в вахтовом по-

селке Умывальные 0,200 39 8 

Душевые 0,540 32 17 в вахтовом по-

селке 

Помещение для 

обогрева (отдыха) 

0,100 32 4 помещение 

для обогрева 

и сушки 

одежды, 

Сушилка для 

одежды 

0,200 32 7 
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вагон-дом на 

шасси 2,7х6 м 

– 1 шт. 

Столовая 0,455 39 18 в вахтовом по-

селке 

Прорабская 4,000 2 8 вагон-дом на 

шасси 2,5х6 м 

– 1 шт. 

Уборные, в том 

числе: 

- 39 3,04 вагон-дом на 

шасси 

2,4х2,64 м – 1 

шт. 

– мужской 0,700 27 1,9 

– женский 1,400 12 1,6 

 

Примечание: 

- в качестве уборных в местах производства работ предусматривается ис-

пользовать биотуалеты; 

- на объекте строительства должны быть предусмотрены следующие вре-

менные здания и сооружения: помещения для согревания, отдыха; прорабские; туалеты; 

щит пожаротушения.  

Обслуживание рабочих производится в стройгородке на площадке (рис.1 выде-

лено красным). 

 
Рис. 11.1 – Расположение столовой и стройгородка на БГОК 

 



 

 

П-П-00148.23-ПОС 48 

 

«Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» 

производительностью 8,3 млн. т/год. 

Отвал «южный» 

 

47 

Более детальная проработка вопросов по размещению бытовых помещений ре-

шается в составе ППР подрядчиком. 

Проживание вахтовых работников, работающих на строительстве объектов, 

предусматривается в стройгородке БГОК в общежитиях с обеспечением коммунально-

бытовыми удобствами. Вахтовый поселок возводится до начала строительства силами 

подрядной организации. Обслуживание работающих на объекте строительства вблизи 

рабочих мест решается за счет передвижных мобильных инвентарных зданий. Для удо-

влетворения потребности строительства во временных зданиях, предлагается приме-

нить инвентарные здания типа УТС 420. 

Передвижные мобильные здания размещают на участках, не подлежащих за-

стройке основными объектами, с соблюдением противопожарных норм и правил техники 

безопасности вне опасных зон работы грузоподъемных кранов, а также не ближе 50 м от 

технологических производств, выделяющих пыль, вредные пары и газы. 

Помещения для обогрева рабочих должны располагаться не далее 150 м от рабо-

чих мест, а укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков непосредственно на 

рабочих местах или не далее 75 м от них. 

Питание работающих предусмотрено в столовой стройгородка (рис.1) по договору 

с существующей на площадке обслуживающей организацией. Доставка рабочего персо-

нала служебным транспортом подрядчика.  

Медпункт располагается в одном из мобильных зданий и не далее 800 м от рабо-

чих мест. 

Расстояние от биотуалетов до рабочих мест в наиболее удалении не должно пре-

вышать 100 м. 

Доставка рабочих и ИТР от стройгородка до строительных площадок и обратно 

предусмотрена служебным транспортом подрядчика. 

По набору, размещению и инженерному обеспечению бытовые помещения для 

строителей должны отвечать требованиям главы XII СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиениче-

ские требования к организации строительного производства и строительных работ», п.п. 

12.1, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.14, 12.15, 12.6, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20 и др. 

Для оказания первой медицинской помощи бытовые помещения строителей 

должны быть оснащены медицинскими аптечками. 

11.3 Обоснование потребности строительства в электрической энергии, 

паре, воде 

На период строительства проектируемого объекта необходимы следующие энер-
горесурсы: 

- электроэнергия; 
- вода; 
- тепло; 
- сжатый воздух;  
- связь; 
- кислород и ацетилен. 
Расход энергоресурсов и воды на период строительства (реконструкции) опреде-

лен по МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 
ПОС, ПОР по сносу (демонтажу), ППР» ЗАО ЦНИИОМТП п. 4.14.3 и приводится в таб-
лице 11.3.  

Расчет выполнен на весь период строительства. 
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Таблица 11.3 – Потребность в энергоресурсах 
 

№№ 
п/п 

Наименование ресурсов Ед. 
изм. 

Рас-
ход 

Обоснование 

1 2 3 4 5 

1 Электроэнергия кВА 72,1 МДС 12-46.2008, п. 4.14.3 

2 
Расход воды на производ-
ственные и хозяйственно-бы-
товые нужды 

м3/пе-
риод 

строи-
тель-
ства 

998,4 - 

3 
Расход воды на пожаротуше-
ние 

л/с 15 МДС 12-46.2008, п. 4.14.3 

4 
Сжатый воздух (компрессо-
ров) 

шт. 1 РН-1-73, табл.9 

5 Кислород и ацетилен тыс.м3 9 то же, табл.11 

 
Для обеспечения пневмоинструментов сжатым воздухом предусматривается ис-

пользовать передвижной компрессор Atmos PD 185 производительностью 15 м3/мин. 
В качестве источников пожаротушения предусматривается использовать ближай-

шие к площадке строительства пожарные гидранты, расположенные на кольцевой сети 
водопровода. 

 
Расчет потребности в электроэнергии 
 
Электроэнергия на строительной площадке потребляется для питания машин, т.е. 

производственных нужд, для наружного и внутреннего освещения и на технологические 
нужды. Расчет расхода электроэнергии надо выполнять на день максимального ее по-
требления по календарному графику. Общую потребную мощность, необходимых для 
обеспечения электроэнергией строительной площадки, следует определять по фор-
муле: 

Потребность в электроэнергии, (кВ·А), определяется на весь период строитель-
ства (первый год строительства) по формуле: 

,
cos

св5o.н.4o.в.3

1

м1









 PKPKPK

E

PK
LP x

 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм = 71 кВА - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов трам-

бовки, вибраторы, дрели и т.д.); 
Из числа потребителей удельная мощность которых равна общей суммарной но-

минальной: 

– контора прораба; 

– помещение для отдыха (обогрева); 

– открытые склады. 
Ро.в = 21 кВА - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания склад-
ского назначения); 

Ро.н = 11 кВА - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв = 13 кВА - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электро-

моторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
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К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Итого, Р = 1,05 х ((0,5х71):0,7+(0,8х21) + (0,9х11) + (0,7х13) = 90,1 кВА (72,1 кВт) 
 
Расчет потребности в воде 
 
Водоснабжение  
 
На период строительных работ предусматривается организация хозяйственно-пи-

тьевого водоснабжения работающих.  
Все рабочие обеспечиваются качественной питьевой водой, отвечающей требо-

ваниям СанПиН 2.2.3.1384-03. Для оценки качества питьевой воды установленным тре-
бованиям проводится ее лабораторный контроль. 

Питьевая вода на площадку строительства предусматривается осуществлять, с 
площадки Благодатнинской ЗИФ. 

Хранение и перевозку воды предусматривается осуществлять в переносных пла-
стиковых баках объемом 50 л, оборудованных раздаточным краном.  

Хранение баков с водой предусматривается в зданиях вагон-бытовок. 
Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды площадок ведения от-

вальных работ произведен на основании (СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и 
канализация зданий, таблица А.2, норма водопотребления на 1 работающего, Qнв = 25 
л/смену). 

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды участков ведения стро-
ительных работ составит: 

 
Q = 2n·Qнв/1000 =2*39*25/1000=1,95 м3/сут 
 
где         Qнв – норма водопотребления на 1 работающего, Qнв = 25 л/смену (СП 

30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий, таблица А.2); 
n - количество работающих, задействованных непосредственно на отвале (, n = 39 

чел. 
Проживание вахтовых работников, работающих на строительстве объектов, 

предусматривается в стройгородке БГОК в общежитиях с обеспечением коммунально-
бытовыми удобствами 

В период строительства вода для технических нужд не требуется. 
Расход воды на пожаротушение площадки строительства составляет 20 л/с. 
 
Водоотведение  
 
Отвод бытовых стоков от жизнедеятельности людей, занятых на строительных ра-

ботах осуществляется в надворные уборные с последующим вывозом ассенизацион-
ными машинами в существующую систему канализации ЗИФ.  

Надворные уборные устраиваются в непосредственной близости от зоны ведения 
отвальных работ 

Расход бытовых стоков составляет 1,95 м3/сут., согласно норм потреблению воды 
для питья в условиях производства согласно СП 30.13330.2016. 

Бытовые стоки образуются в результате жизнедеятельности людей от мытья рук, 
тела, уборки помещений, физиологических выделений. Стоки содержат минеральные 
– 42 % и органические – 58 % загрязнения.  
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Минеральные загрязнения состоят из песка, землистых веществ, растворов мине-
ральных солей. Органические загрязнения представлены белками, углеводами, мас-
лами. 

Сточные воды от умывальника, расположенного в вагон-бытовке, собираются в 
переносную тару и по мере заполнения выносятся в надворную уборную. Отходы из 
надворной уборной вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения 
бытовых сточных вод площадки ЗИФ. 

Исходя из значительной удаленности площадки ведения работ от существующих 
систем канализации, а также использования существующего парка ассенизационной 
техники, полезная емкость выгребов Дк 1500 мм для сбора бытовых сточных вод при-
нимается равной 1,95  м3 с периодичностью вывоза хозяйственно-бытовых стоков один 
раз в 3 суток. 

После окончания строительных работ конструкция выгреба используются при от-
сыпке отвала «Южный»      

Хозяйственно-бытовых сточных вод принимается в соответствии с информацией 
АО «Полюс Красноярск» (данные протокола анализа №13-в от 16.01.2020, выполнен-
ного СПЛ АО «Полюс Красноярск», протокол представлен в приложении Е к тому 1 ПЗ) 
и представлено в таблице 11.4. 

 
Таблица 11.4 - Характеристика сточных хозяйственно-питьевых вод  

Показатели Значения показателей, мг/дм3 

Водородный показатель, 
ед. pH 

7,5 

Взвешенные вещества 109 

БПК5 88 

ХПК 366 

Аммоний-ион 23 

Нитрит-ион 0,15 

Нитрат-ион 0,48 

Фосфат-ион 5,5 

АПАВ 1,8 

Нефтепродукты 0,05 

Жиры 3,8 

Железо общее 1,5 

 
Поверхностные сточные воды на площадке строительства образуются в процессе 

выпадения дождей и таяния снега/ Сбор и отведение поверхностных сточных вод в во-
досборные емкости предусматривается выполнять водосборными канавами №1,2,3, 
расположенными с подгорной стороны ниже по рельефу.  Расчет объема стока поверх-
ностных вод с территории отвала «Южный» представлен в томе 1 ПЗ, раздел 7.4. 

Балансовая схема водоотведения и водопотребления на период строительства 
(512 дн.) для площадки строительства представлены в таблице 11.5. 
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Таблица 11.5 - Баланс водопотребления и водоотведения. Площадка строительства.  
 

Водопотребление, 
м3/сут (м3/период строит) 

Водоотведение, м3/сут (м3/пе-
риод строительства 
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1,95 
(998,4)) 

- 
1,95 
(998,4) 

0,575 
(998,4) 

- 
1,95 
(998,4)) 

- 

 
Расход воды для пожаротушения на период строительства  

Qпож = 15 л/с. 
Обеспечение строительных площадок энергоресурсами осуществляется: 

- сжатым воздухом – от передвижных компрессоров; 
- кислородом – доставляются на стройплощадку в баллонах от существую-

щей азотно-кислородной станции, расположенной на территории ОГОК на 
расстоянии 29 км; 

- электроэнергией – за счет передвижной ДЭС-100; 
-         водой – источник хозяйственно-питьевого водоснабжения организован от 

существующей сети хозяйственно-питьевого водоснабжения В1. После за-
бора, транспортируется водовозками. Источник технического водоснабже-
ния, существующая сеть оборотного водоснабжения с хвостохранилища. 
После забора, транспортируется водовозками; 

-         топливо – существующая АЗС; 
-         связью – мобильная. 

Временное освещение территории строительства выполняется по передвижным 
опорам с установкой светильников и прожекторов ПЗС-35. 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, 
отвечающей требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Питьевое водоснабжение осуществляется путем доставки на строительную пло-
щадку воды, имеющей сертификат территориального отдела территориального управ-
ления Роспотребнадзора. На строительных площадках при отсутствии централизован-
ного водоснабжения необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды 
согласно СанПиН 2.2.3.1384-03, п.12.17. 

Питьевые установки располагаются не далее 75 м от рабочих мест. 
Питьевые установки располагаются в административных зданиях, в местах от-

дыха (обогрева) работников. Работники, работающие на высоте, а также машинисты 
землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям произ-
водства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой во-
дой непосредственно на рабочих местах. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определя-
ется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна 
быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С. 
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11.4 Обоснование потребности строительства в основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, топливе и горюче-сма-

зочных материалах 

Для осуществления строительства требуется необходимый парк строительных 
машин, механизмов, транспортных средств, а также топливо и горюче-смазочные ма-
териалы. 

Ориентировочную потребность в отдельных видах строительных машин (П) при 
строительстве ЗИФ-5 объектов горнодобывающего и перерабатывающего предприя-
тия на базе месторождения «Благодатное» для организаций, осуществляющих строи-
тельство, определяется расчетом по формуле, согласно СН 494-77 «Нормы потребно-
сти в строительных машинах» и «Расчетные нормативы для составления проектов ор-
ганизации строительства» Часть 1 (ЦНИИОМТП, 1973 г.) п. 2.5: 

 
П = О * Н, где: 

 
О – объем СМР, выполняемый собственными силами данной организации, в 

млн.руб. на весь период работ без НДС (10,08 млн.руб. в ценах 1969 г.); 
Н – норматив потребности в данном виде машин на 1 млн.руб. СМР в единицах 

главного параметра или в шт. 
Нормативные показатели, приведенные в таблице 1 СН 494-77 и таблицах 12-23 

РН-1-73 рекомендуется применять для ориентировочных расчетов потребности в от-
дельных видах строительных машин и механизмов при отсутствии данных о местных 
условиях строительства, а также для перспективных расчетов потребности строитель-
ных организаций (см. п.2.1 РН-1-73). 

Более детальный перечень основных строительных машин и механизмов для 
строительства в табл. 11.4 на основании условий строительства, объемов работ, при-
нятых методов производства работ, сроков строительства. Будет уточнятся в соответ-
ствии с объемами работ и имеющегося парка строительных машин и механизмов под-
рядных организаций, участвующих в строительстве. 

 
Таблица 11.4 – Перечень основных машин и механизмов 

№ 
П/
П 

Наименование Тип, марка 
Потребность строитель-

ства 

1 2 3 4 

Землеройная  спецтехника 

2 Бульдозер Komatsu D-63E 1 (подготовка) 

3 Бульдозер Komatsu D-375A 1 

5 Экскаватор Нyunday-300 LC-9SH 1 

6 Экскаватор Komatsu PC-55MR 1 

Грузоподъемная спецтехника 

7 Автокран КС-35714 К-2 1 

8 Автогрейдер ДЗ-98 3 

Техника общего назначения 

9 Самосвал Volvo FM Truck 6x6 2 

12 Лесовоз  Урал 43204-40 1 (подготовка) 

13 Трелевочный трактор ТДТ-55 1 (подготовка) 
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14 
Погрузчик с грейфер-
ным захватом 

Bobcat S850 1 (подготовка) 

15 Каток  BW 25 RH 1 

16 Самосвал бортовой КамАЗ-68901-32 1 

17 Бензомоторная пила  Урал 6 (подготовка) 

18 
Механизм для уборки 
снега 

На базе МТЗ-52 2 

19 Компрессор Atmos PD 185 1 

20 
Дизельная электро-
станция 

ДЭС-100 1 

21 
Нормокомплекты  
для работ: 

  

 - земляных  1 

 - дорожных  1 

 - монтажных  1 

 

В связи с отсутствием информации о генеральном подрядчике, парке его строи-

тельной техники в проекте организации строительства приведен ориентировочный пе-

речень потребных строительных машин и механизмов, который может быть заменен 

на технику с аналогичными характеристиками. 

Нормокомплекты по видам работ определяются проектом производства работ с 

привязкой типовых технологических карт (ТТК) или карт трудовых процессов строи-

тельного производства (КТП). В ТТК и КТП на каждый вид работ определены: количе-

ство и разряды рабочих, перечень инструмента, оснастки, приспособлений и др.  

11.5 Обоснование потребности строительства в топливе и горюче-смазоч-

ных материалах 

Расчет расхода топлива выполнен на основной объем строительной техники, не-

обходимой на весь период строительства. В расчете использованы поправочные коэф-

фициенты (Дi) на факторы, увеличивающие индивидуальную норму расхода топлива. 

Поправка при работе машин в зимнее время – 18 %(МДС 12-38.2007 «Нормирова-

ние расхода топлива для строительных машин», табл. 5 ЦНИИОМТП). 

Индивидуальную норму расхода топлива (СП 12-134-2001 «Механизация строи-

тельства. Расчет расхода топлива на работу строительных и дорожных машин»), кг.: 

Нт = q*N*K*10-3 

где q - удельный расход топлива при номинальной мощности двигателя машины, 

г/кВт*ч; 

N – номинальная мощность двигателя машины, кВт; 

K - интегральный нормативный коэффициент изменения расхода топлива в зависи-

мости от режимов загрузки двигателя машины; 

10-3 - переводной коэффициент граммов в килограммы. 

K = 1,03*KвKмKтмKи 

1,03 – коэффициент, учитывающий расход топлива на запуск и регулировку работы 

двигателя; 

Kв - коэффициент использования двигателя по времени (СП 12-134-2001 табл.А.1); 

Kм - коэффициент использования мощности двигателя (СП 12-134-2001 табл.А.1); 
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Kтм - коэффициент, учитывающий изменение расхода топлива в зависимости от 

коэффициента использования мощности двигателя (Kм) (СП 12-134-2001 табл.А.2); 

Kи - коэффициент, учитывающий износ двигателя (СП 12-134-2001 табл.А.3). 

 

Уточненное значение индивидуальной нормы расхода топлива: 

Нут = Нт *(1+ ΣДi) 

где Дi – коэффициенты, учитывающие факторы, вызывающие дополнительный 

расход топлива (МДС 12-38.2007 табл. 4,5): 

ΣДi = (1+0,05+0,18+0,1) = 1,33 

Расход топлива машины Q на планируемое время Т определяется (МДС 12-

38.2007«Нормирование расхода топлива для строительных машин», п. 5 ЦНИИОМТП): 

Q = Нут * T(1 + ΣДi) 

Где Дi применяются коэффициенты, которые учитывают факторы, появившиеся во 

время T и не учтенные в часовой норме Нут. 

В связи с отсутствием информации о генеральном подрядчике, парке его строи-

тельной техники в проекте организации строительства приведен ориентировочный пере-

чень потребных строительных машин и механизмов. Количество машино-часов и расход 

топлива должны быть откорректированы на стадии ППР. Ориентировочный расход топ-

лива на строительные машины и механизмы приведен в таблице 11.5. 

 

Таблица 11.5 - Расход топлива на строительные машины и механизмы 

№ 
П/П 

Наименование и марка строительной техники Всего топлива, кг 

1 Бульдозер Komatsu D-63E 62856 

2 Бульдозер Komatsu D-375A 319518 

3 Экскаватор Нyunday-300 LC-9SH 239957 

4 Экскаватор Komatsu PC-55MR 14556 

5 Автокран КС-35714 К-2 10164 

6 Автогрейдер ДЗ-98 368 

7 Каток BW 25 RH 98 

8 Самосвал Volvo FM Truck 6x6 770228 

9 Лесовоз Урал 43204-40 9427 

10 Трелевочный трактор ТДТ-55 319 

11 Погрузчик с грейферным захватом Bobcat S850 4631 

12 Самосвал бортовой КамАЗ-68901-32 73347 

13 Механизм для уборки снега на базе МТЗ-52 13565 

14 Компрессор Atmos PD 185 91597 

15 Дизельная электростанция ДЭС-100 137893 
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12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и 

стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 

негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строитель-

ных конструкций 

12.1 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования ма-

териалов, конструкций, оборудования, укрупненных моделей и стендов 

для их сборки 

Максимальная потребность в складах на стройплощадке определена согласно 

«Расчетным нормативам для составления проектов по организации строительства» 

ЦНИИОМТП часть I. 

Расчет площадей складского назначения производится исходя из объема работ, 

выполняемых на строительной площадке. Расчет ведется по формуле: 

Sтр = Sн*S 

Где Sн – нормативный показатель площади («Расчетным нормативам для состав-

ления проектов по организации строительства» ЦНИИОМТП часть I. Табл. 29); 

S – стоимость строительно-монтажных работ в млн. руб. в ценах 1969 г. 

Расчет потребности площади закрытых складов и навесов по нормативным показа-

телям площади на 1 млн. рублей годового объема СМР приведен в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 – Потребность в закрытых складах и навесах на расчетный год стро-

ительства 

Наименование 

складских по-

мещений 

Нормативный 

показатель пло-

щади на 1 млн. 

руб. СМР, м² 

Расчетный го-

довой объем 

СМР, млн. руб. 

в ценах 1969 г. 

Требуемая пло-

щадь м² 

Удовлетворе-

ние складской 

площади за 

счет 

Закрытые 

неотапливае-

мые склады 

29 

- 

21 

 

Открытые 

складские пло-

щадки 

1,8+2,1+5,5+0,1+ 

1,4+3,3=14,2 
10 
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13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируе-

мых оборудования, конструкций и материалов 

13.1 Цели и задачи обеспечения качества работ  

Основная задача обеспечения качества работ при выполнении проекта заключа-
ется в обеспечении исполнения Подрядчиком требований, указанных в технической доку-
ментации (чертежи, технические условия, пояснительные записки, СНиПы, СП, ГОСТы и 
т.д.). 

Методы проверки и подтверждения выполнения указанных требований составляют 
основу плана обеспечения качества работ, выполняемых Подрядчиком. Эти требования и 
методы включаются в качестве составных частей в планы Подрядчика по обеспечению 
качества работ. 

13.2 Система управления качеством строительства 

Система управления качеством строительства включает в себя совокупность взаи-
мосвязанных процессов. Общее руководство (административное управление) качеством 
осуществляется через управление всей совокупности процессов, осуществляемых в под-
разделениях Генподрядчика и субподрядчиков и направленных на постоянное улучшение 
качества. 

При разработке программ обеспечения качества строительства необходимо ис-
пользовать международные стандарты ИСО серии 9000, а также государственные стан-
дарты Российской Федерации, устанавливающие требования в области обеспечения ка-
чества. 

(Перечень условий может быть изменен Заказчиком). 

13.3 Общие требования к программе контроля качества 

Подрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества 
строительства, содержащую методики контроля качества (Приложение 2) или планы тех-
нического контроля и испытаний, используемые для контроля качества строительно-мон-
тажных работ. Программа контроля качества Подрядчика должна включать в себя основ-
ные правила обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды 
мероприятий: 

– ведение документации, включая протоколы, журналы учета и 
разрешения на производство работ в соответствии с требованиями СП 
48.13330.2011, приложениями, нормами и правилам, действующими в Рос-
сийской Федерации; 

– выполнение операций входного, производственного и приемоч-
ного контроля; 

– выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от 
норм и правил и проведение корректирующих мероприятий для предотвра-
щения рецидивов; 

– осуществление нормоконтроля строительной документации с 
целью обеспечения использования только последней версии; 

– надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измеритель-
ной и испытательной аппаратуры; 
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– определение конкретных служебных обязанностей, сфер ком-
петенции и организационной структуры всего персонала службы обеспече-
ния качества. 

В условиях договора с Подрядчиком должно предусматриваться проведение испы-
таний различных объектов строительных работ. Эти испытания должны выполняться или 
непосредственно контролерами службы обеспечения качества субподрядчика по строи-
тельству или привлекаемыми независимыми субподрядчиками по испытаниям. 

–  
Прежде, чем прибегать к услугам независимой компании, специализирующейся на 

испытаниях, Подрядчик по строительству должен получить от Заказчика проекта разре-
шение на использование ее услуг. 

Когда Подрядчик по строительству выполняет испытания силами персонала своей 
собственной службы обеспечения качества, используемая им программа контроля каче-
ства должна содержать необходимые методики и документы. 

Специалисты Подрядчика по строительству, проводящие испытания, должны быть 
независимыми от строительного персонала, который несет ответственность за построен-
ные сооружения, подвергаемые испытаниям. 

(Перечень условий может быть изменен Заказчиком). 

Подрядчик отвечает за все аспекты контроля качества при выполнении ра-
бот, включая всю документацию, необходимую для соответствия требованиям, 

определенным СНиП, ГОСТ, ТУ, ведомственным нормам и правилам, рабочим чер-
тежам. 

Для получения права на осуществление контроля качества всех видов строи-
тельно-монтажных работ, подготовке оборудования и другим работам Подрядчику необ-
ходимо получить: 

– лицензии, выдаваемые Российским Федеральным центром по 
выдаче лицензий, действующие на территории России по контролю качества 
строительно- монтажных работ, строительных материалов, конструкций и 
деталей. 

Материалы и оборудование, закупаемое и поставляемое субподрядчиком по стро-
ительству, а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать дей-
ствующим Российским положениям и стандартам по здравоохранению, технике безопас-
ности, охранным мероприятиям и охране окружающей среды, а также проектным стандар-
там и техническим условиям. 

13.4 Персонал служб по организации и обеспечению качества 
строительства  

Специалисты службы контроля качества субподрядчиков 
 

Субподрядчики по строительству должны нести полную ответственность за техни-
ческий контроль и испытания (контроль качества) построенных сооружений в соответ-
ствии с условиями заключенных с ними договоров подряда. 

Предусматриваемые в договоре требования к качеству определяются нормами и 
правилами проектирования, технической документацией и техническими условиями, а 
также требованиями проекта и нормативами качества, установленными в Российской Фе-
дерации. Эти требования должны реализовываться с помощью принятых субподрядчи-
ками по строительству программ обеспечения качества строительства. 

13.5 Планы контроля качества 
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План контроля качества необходим для определения работ, подлежащих кон-
тролю, и включает: 

– список работ, подлежащих аттестации; 

– документацию контроля (ТУ, нормы, и стандарты); 

– критерии приема (отработка и контролируемые величины); 

– ответственный персонал контроля качества; 

– записи по контролю качества, включающие результаты испыта-
ний и подписанные персонал контроля качества; 

– места проверки контролером, независимым инспектором или 
Заказчиком. 

13.6 Группы управления проектом 

В состав организационной структуры (команды) проекта в строительстве могут вхо-
дить: 
 

1. управляющий проектом в строительстве (руководитель проекта, мене-
джер проекта/project manager); обеспечивает общее руководство и управление про-
цессами и работами, отвечает за получение результатов проекта, управляет коман-
дой проекта; 

2. руководитель по проектированию (design manager); координирует вы-
полнение работ по проектированию в рамках проекта, контролирует соответствие 
выполняемых рабочих документов проектных работ - ранее утвержденной предпро-
ектной и проектной документации, отвечает за внедрение эффективных решений, 
вариантное проектирование и оптимизацию проектных решений (value engineering); 

3. руководитель по строительству (construction manager); координирует 
все виды работ, выполняемые на строительной площадке, контролирует выполне-
ние работ в соответствии с рабочей документацией, техническими регламентами и 
сводами правил; 

4. руководитель по согласованиям (permission manager); координирует 
все вопросы, связанные с оформлением градостроительной и иной исходно-разре-
шительной документацей, получением технических условий и специальных техни-
ческих условий, согласованием проектной и рабочей документации в установлен-
ном порядке; 

5. руководитель по финансово-учетным вопросам (cost manager); коор-
динирует своевременность и полноту оплат по договорным обязательствам и про-
чим расходам в соответствии с графиком финансирования и фактом выполнения 
работ, контроль налоговых выплат, соответствие фактических затрат бюджету про-
екта, внесение необходимых корректировок в процессе реализации проекта; 

6. руководитель по закупкам и поставкам материалов и оборудования 
(procurement manager); координирует все виды закупок и поставок на этапах реали-
зации проекта в строительстве; 

7. координатор по планированию (scheduling control coordinator/planner); 
отвечает за разработку графика реализации проекта и регулярный контроль его ис-
полнения, внесение необходимых корректировок и изменений по ходу реализации 
проекта; 

8. координатор по договорно-правовым вопросам (contract manager); осу-
ществляет контроль за исполнением договорных обязательств, отвечает за соблю-
дение процедур по внесению изменений в договора, претензионную работу; 

9. координатор работ по подготовке к эксплуатации и гарантийной экс-
плуатации; отвечает за организацию и проведение эксплуатационных испытаний, 
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подготовку объекта к эксплуатации, передачу эксплуатационной и гарантийной до-
кументации застройщику (инвестору), поддержку застройщика (инвестора) в период 
гарантийной эксплуатации; 

10. администратор проекта (document control coordinator); координирует и 
контролирует документооборот, а также вспомогательную деятельность, обеспечи-
вает необходимые условия для работы команды проекта. 
  

13.7 Схема организации связи  

Для обеспечения выполнения работ по строительству организуется оперативно-
диспетчерское управление. Оперативно-диспетчерское управление должно обеспечить 
своевременное проведение строительно-монтажных работ в соответствии с планами и 
графиком путем постоянного контроля и учета хода работ, координации работ строитель-
ных подразделений, служб производственно-технического обеспечения, транспортных ор-
ганизаций и предприятий-поставщиков. 

Для выполнения задач управления строительством будут организованы следую-
щие сети связи: 

Руководства строительством (офис Заказчика), начальников и диспетчеров строи-
тельных участков, транспортных организаций, руководства заводов – поставщиков 

Взаимодействия – в составе начальников и диспетчеров строительных участков и 
транспортных организаций, а также местных органов власти, местных органов МВД и 
здравоохранения 

Строительных участков – в составе начальника строительного участка, прорабов, 
мастеров и бригадиров рабочих бригад, а также подчиненных автотранспортных подраз-
делений 

Участка-бригады – в составе прорабов, бригадиров, а также автотранспортных 
средств, перевозящих грузы. 

Для организации такой связи предусмотрено создание системы на период строи-
тельства. В соответствии с этим связь между площадкой строительства и офисами Заказ-
чика и Генподрядчика будет осуществляться по спутниковым каналам с использованием 
арендованной полосы частот. 

Для обеспечения связью в пределах площадки строительства и на прилегающей 
территории будет развернута система мобильной УКВ радиосвязи (транкинговая радио-
связь). Это обеспечит увеличенную зону охвата для переносимых и мобильных средств 
связи, применяемым строительным персоналом. Базовая станция транкинговой связи, 
обеспечит прямую связь с мобильными средствами по всему строительному участку. Си-
стема транкинговой радиосвязи будет сопряжена с местной телефонной станцией (АТС) 
и тем самым обеспечит выход на связь с любым требуемым абонентом. 

Кроме того, для организации связи в целях обеспечения управления строитель-
ством будут использоваться компьютерные технологии. Для этого на площадке строитель-
ства предлагается развернуть локальные вычислительные сети (ЛВС). ЛВС будут связаны 
с офисом Заказчика в г. Красноярск с помощью спутниковой связи и через офис компании 
ЛВС Генподрядчика будут связываться между собой. Таким образом, получится единая 
сеть управления строительством, по которой будет возможна прямая передача данных, 
файлов, электронных сообщений и другой информации. Из офиса Заказчика в г. Красно-
ярске по выделенным каналам будет обеспечен выход в интернет. 

В офисе Генподрядчика устанавливается АТС. К телефонной станции будут под-
ключены обслуживаемые ею телефонные и факсимильные аппараты. Доступ в общерос-
сийскую телефонную сеть общего пользования (ТФОП) будет осуществляться через АТС 
офиса Заказчика в г. Красноярске посредством цифровых каналов связи. Это обеспечит 
выход на связь с любым абонентом, находящимся как на территории России, так и за ру-
бежом. 
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14 Предложения по организации службы геодезического и лаборатор-

ного контроля 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооруже-
ний, в том числе исполнительные съемки являются составной частью производственного 
контроля качества. Геодезический контроль включает определение действительного пла-
нового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, конструк-
ций и частей зданий и сооружений как на стадии временного закрепления (операционный 
контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль). Методы 
геодезического контроля точности геометрических параметров зданий и сооружений 
должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества 
строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочных контролях. 
В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть ор-
ганизована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных гео-
дезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: 

– приемка от Заказчика геодезической разбивочной основы для 
строительства с осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе 
главных (основных) осей зданий и сооружений, осей трасс инженерных ком-
муникаций, с соответствующей технической документацией; 

– проверка геометрических размеров, координат и высотных от-
меток в рабочих чертежах и согласование в установленном прядке вопросов 
по устранению обнаруженных в них невязок; 

– проверка геометрических размеров, координат и высотных от-
меток в рабочих чертежах и согласование в установленном прядке вопросов 
по устранению обнаруженных в них неувязок; 

– составление проектов производства геодезических работ 
(ППГР) или геодезической части проектов производства работ (ППР); 

– осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с 
передачей необходимых материалов бригадам, производящим строительно-
монтажные работы; 

– контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной 
основы и организация восстановления их в случае утраты; 

– проведение выборочного инструментального контроля за со-
блюдением геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и 
их элементов в процессе строительно-монтажных работ, также контроля за 
перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и соору-
жений, в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, 
предусмотренных ППР; 

– составление исполнительных планов с использованием испол-
нительных съемок, исполнительной геодезической документации по закон-
ченным строительством зданий, сооружений и их отдельных частей, а также 
подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства 
возлагаются функции: 

– контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, 
установленном схемами операционного контроля; 

– проверки соответствия стандартам, техническим условиям, тех-
ническим паспортам и сертификатам, поступающим на строительство стро-
ительных материалов, конструкций и изделий; 

– определения физико-химических характеристик местных строи-
тельных материалов; 
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– подготовка актов о не качественности строительных материа-
лов, конструкций и изделий, поступающих на строительство; 

– подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозион-
ных и других строительных составов и выдача разрешений на их примене-
ние; контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и 
составов; 

– контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и 
хранения строительных материалов, конструкций и изделий; 

– контроля за соблюдением технологических режимов при произ-
водстве строительно-монтажных работ; 

– отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовле-
ние образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; 
определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими 
методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, отта-
ивание); 

– участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и 
нагрузке изготовленных из него конструкций и изделий; 

– участие в оценке качества строительно-монтажных работ при 
приемке их от исполнителей (бригад, звеньев). 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного 
контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и 
изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строи-
тельно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при произ-
водстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха. 

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в ее компетенцию, указа-
ния, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в 
журнал работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями. 
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15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей до-

кументации, разрабатываемой на основании проектной документа-

ции, в связи с принятыми методами возведения строительных 

конструкций и монтажа оборудования 

 

При разработке рабочей документации учитываются следующие требования по 
возведению строительных конструкций и монтажу оборудования, принятые в данном про-
екте: 

– требования по технике безопасности и контролю качества при 
строительстве; 

– принятая компоновка оборудования, обеспечивающая возмож-
ность маневрирования грузоподъемных средств и транспорта при производ-
стве монтажных работ, не меняется; 

– поставка оборудования комплектными блоками высокой завод-
ской и монтажной готовности; 

– требования к монтажной оснастке оборудования (специальным 
монтажным приспособлениям, подъемным и захватывающим устройствам 
необходимым для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тя-
желовесных блоков оборудования); 

– обеспечение шефмонтажных работ предприятиями – изготови-
телями оборудования; 

– требования по конструкции комплектов блоков, обеспечиваю-
щие транспортировку блоков к месту монтажа с учетом весовых характери-
стик, исходя из габаритов автомобильного транспорта, доступность мест со-
единения сборочных единиц для механизации работ и контроля качества со-
единения; 

– наличие обслуживающих конструкций и возможность использо-
вания их для безопасного производства работ при монтаже оборудования; 

– данные по допускам для расчета точности выполнения геодези-
ческих разбивочных работ и создания внутренней геодезической разбивоч-
ной основы для монтажа строительных конструкций и оборудования; 

– обязательная разработка проектов производства работ или тех-
нологических карт на возведение строительных конструкций и монтаж обо-
рудования. 
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16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслужи-

вании персонала, участвующего в строительстве 

Потребность строительства в рабочих кадрах удовлетворяется за счет наличия кад-

ров у генерального подрядчика и субподрядных организаций. 

Проживание работающих на весь период строительства предусмотрено на терри-

тории стройгородка строителей с обеспечением коммунально-бытовыми удобствами, рас-

положенного в непосредственной близости от площадки строительства. Возведенного и 

организованного до начала строительства средствами генерального подрядчика и субпод-

рядных организаций. 

В стройгородке должны быть предусмотрены следующие временные здания и со-

оружения: здания для проживания, гардеробные с умывальниками; душевые с сушилками; 

прорабские; туалеты; место для курения; щит пожаротушения, а также помещения для 

столовой и личной гигиены женщин.  

Санитарно-бытовое обслуживание работников предусмотрено в зданиях жилого го-

родка строителей санитарно-бытовых блоках с устройством гардеробных, душевых, умы-

вальных, уборных и других необходимых помещений, оснащённых соответствующими 

приборами и оборудованием на расчётное количество людей. 

Для оказания первой медицинской помощи бытовые помещения строителей 

должны быть оснащены медицинскими аптечками. 

Медицинское обслуживание обеспечивает фельдшерский здравпункт в вахтовом 

посёлке месторождения «Благодатное». 

Стирка и химчистка загрязнённой рабочей одежды решается централизовано, в 

прачечной с отделением химчистки в стройгородке. 

Доставка рабочих и ИТР на работу и с работы, а также в столовую и обратно осу-

ществляется специализированным служебным автотранспортом подрядчика. 

Обслуживание работающих на объекте строительства вблизи рабочих мест реша-

ется за счет передвижных мобильных инвентарных зданий. Для удовлетворения потреб-

ности строительства в передвижных временных зданиях, предлагается применить инвен-

тарные здания типа УТС 420-01. 

Передвижные здания размещают на участках, не подлежащих застройке основ-

ными объектами, с соблюдением противопожарных норм и правил техники безопасности 

вне опасных зон работы грузоподъемных кранов, а также не ближе 50 м от технологиче-

ских производств, выделяющих пыль, вредные пары и газы. 

В качестве уборных в местах производства работ предусматривается использовать 

биотуалеты. 

Более детальная проработка вопросов по размещению бытовых помещений реша-

ется в составе ППР подрядчиком. 

Помещения для обогрева рабочих должны располагаться не далее 150 м от рабо-

чих мест, а укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков непосредственно на 

рабочих местах или не далее 75 м от них. 

Медпункт располагается в одном из мобильных зданий и не далее 800 м от рабочих 

мест. 

Расстояние от биотуалетов до рабочих мест в наиболее удалении не должно пре-

вышать 100 м. 
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Доставка рабочих и ИТР от вахтового поселка до строительных площадок и об-

ратно предусмотрена служебным транспортом подрядчика. 

По набору, размещению и инженерному обеспечению бытовые помещения для 

строителей должны отвечать требованиям главы XII СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиениче-

ские требования к организации строительного производства и строительных работ», п.п. 

12.1, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.14, 12.15, 12.6, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20 и др. 
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17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению тех-

нических средств и методов работы, обеспечивающих выполне-

ние нормативных требований охраны труда 

17.1 Общие требования по охране труда 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования в отношении 
техники безопасности в строительстве, которые обеспечивают охрану труда и здоровья 
работников любого уровня в процессе выполнения любых работ. 

Строительно-монтажные работы выполняются вахтовым методом. Продолжитель-
ность вахты 2 месяца. Продолжительность рабочей смены (при вахтовом методе работы) 
не должна превышать 12 часов и составляет 10 часов. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обес-
печивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих 
мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей сле-
дует установить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенци-
ально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны 
быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы. 

Все средства комплектной и индивидуальной защиты должны быть инвентарными, 
выполненными согласно СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной без-
опасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». При-
менение кустарно изготовленных средств защиты не допустимо. 

На участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 
работ и нахождение посторонних лиц. 

Каждое рабочее место должно быть аттестовано на основании СП 12-133-2000 
«Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по 
условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» и Р 2.2.2006-05 
«Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса. Критерии и классификации условий труда». Рабочие всех специальностей 
должны быть ознакомлены с типовыми инструкциями по технике безопасности, разрабо-
танными на основе СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда». 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным с примене-
нием транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами до-
пускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обу-
чение безопасным методом и приемам этих работ и получившие соответствующее удо-
стоверение.  

На месте производства огневых работ необходимо иметь первичные средства по-
жаротушения. 

Применяемые во время работ строительные машины, транспортные средства, про-
изводственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и ин-
струменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по без-
опасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и транс-
портные средства иметь сертификаты, паспорта. 

Все вопросы техники безопасности, производственной санитарии разрабатываются 
в проектах производства работ генеральной подрядной организацией при соблюдении СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 
12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 
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Раздел «Безопасность и охрана труда в строительстве» в технологических картах 
в составе ППР разрабатывается при соблюдении СП 49.13330.2010 «Безопасность труда 
в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Оптимизация напряженности трудовой деятельности, режим труда и отдыха работ-
ников регламентируются законодательством Российской Федерации. Мероприятия по 
охране труда (выдача средств специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, лечебно-профилакти-
ческого питания) проводятся в соответствии с Постановлением Министерства труда РФ 
от 18.12.1998 г. №51, от 04.07.2003 г. №45, от 31.03.2003 г. №13, от 31.03.2003 г. №14. 
Дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день работникам, предоставляется в со-
ответствии с постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 
№14. Аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ 
по охране труда в организации, проводят в соответствии с Постановлениями Минтруда 
РФ от 14.03.1997 г. №12 и от 24.04.2002 г. №28. Обязательные предварительные (при по-
ступлении на работу) и периодические ( в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования) работников, должны проводиться в соответствии с Приказами 
Минздравмедпрома России от 14.03.1996 г. №90 и Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 16.08.2004 г. №83. Меры по предотвращению аварийных ситу-
аций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи: расследование и учет в установленном 
законом порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний диктуются Федеральным законом от 24.07.1998 г. 
№125-ФЗ. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации определяется в 
соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минтрудом РФ от 
13.05.2004 г. Условия труда отдельных категорий работников указаны в разделе XII гл. 41, 
42, 47, 50, 51 ТК РФ, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Повышение квалификации рабочих кадров (обучение безопасным методам и прие-
мам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных слу-
чаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и про-
верку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемом выполнения ра-
бот) проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 и Постановлением Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003 г. №1/29). 

Согласно СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строитель-
ного производства и строительных работ», рабочие, руководители, специалисты и служа-
щие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89, согласно типовым отраслевым 
нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. Конкретный перечень спецодежды и спецсредств, время носки 
и количество комплектов, должно быть указано в проекте производства работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, обогрева и 
отдыха, согласно СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строитель-
ного производства и строительных работ». 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями 
труда, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязатель-
ные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 
Запрещаются сверхурочные работы с применением виброопасного ручного инструмента. 
При работе с виброопасным ручным инструментом суммарное время контакта с вибра-
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цией в течении рабочей смены устанавливается в зависимости от превышения гигиениче-
ских норм с таким расчетом, чтобы эквивалентный корректированный уровень вибрации 
не превысил 112 дБ. 

В процессе производства работ необходимо осуществлять производственный кон-
троль за обеспечением работающих питьевой водой, размещением и обезвреживанием 
отходов строительного производства и др., в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация 
и проведение организационного контроля за соблюдением санитарных правил и выпол-
нением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Ниже выделены основные требования безопасности при производстве наиболее 
опасных работ. 

Цели и задачи: 

– исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе вы-
полнения любых работ; 

– обеспечение условий безопасности труда и здоровья для рабо-
чих и ИТР; 

– выполнение требований федеральных законов в части охраны 
труда и здоровья работников; 

– постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил 
охраны труда; 

– предупреждение несчастных случаев и связанных с ними за-
трат; 

– предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев по-
вреждения оборудования и собственности; 

– постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышлен-
ной безопасности на совещаниях и разработка месячных и еженедельных 
планов по выполнению мероприятий по охране труда и здоровья работников. 

До начала производства основных работ должны быть созданы безопас-
ные условия труда: 

– закончены подготовительные мероприятия, предусматриваю-
щие ограждение опасных зон; 

– размещение площадки для складирования конструкций и изде-
лий; 

– выбраны системы освещения места строительства, проходов, 
проездов и рабочих мест; 

– рабочие должны быть обеспечены питьевой водой и санитарно-
техническим и бытовыми обслуживанием. 

Окончание подготовительных работ, на строительной площадке должно быть при-
нято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 
приложению «И» СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования» (Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 
подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу 
строительства). 

Безопасность строительства достигается разработкой и выполнением следующих 
организационно-технических мероприятий: 

– индустриализация строительства, предусматривающей возве-
дение зданий и сооружений из сборных элементов заводского изготовления 

– укрупнительной сборкой конструкций 

– крупногабаритный монтаж 

– максимальной механизацией трудоемкости работ 
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– применением наиболее прогрессивных технических решений 
грузозахватных устройств, инвентарных подмостей и лесов, оснастки для 
временного закрепления элементов в проектном положении 

– обеспечением работающих средствами коллективной и индиви-
дуальной защиты 

– повышением электробезопасности и организацией санитарно-
бытового обслуживания работающих 

– обеспечением правильной организации условий труда и управ-
лением производством 

– приглашением к строительству подрядных организаций, имею-
щих высококвалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями 
техники безопасности. 

Инженерно-технические работники, а также работники по списку должностей один 
раз в год проходят проверку знаний техники безопасности и производственной санитарии 
с учетом характера выполняемых работ. 

Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности, а также техниче-
ские инспекторы отраслевых профсоюзов и специального государственного надзора. Гос-
ударственный надзор и контроль осуществляют службы: 

– Роспотребнадзор; 

– Ростехнадзор; 

– ДПС; 

– Госпожарнадзор. 
Ниже перечислен ряд технологических мероприятий, влияющих на безопасность 

строительного производства, которые должны быть конкретизированы при рабочем про-
ектировании: 

– проверка технологичности устанавливаемых в проектное поло-
жение конструкций зданий и сооружений; 

– разработка безопасных способов производства строительно-
монтажных работ, предупреждающих несчастные случаи; 

– отбор существующих или разработка новых монтажных приспо-
соблений и устройств для безопасного выполнения работ, в том числе и 
при эксплуатации ручных машин; 

– обеспечение безопасности труда при одновременном участии 
нескольких организаций в строительстве объекта; 

– обеспечение дополнительных мер безопасности при производ-
стве работ в зимних условиях; 

– разработка мероприятий, исключающих опасность поражения 
рабочих электрическим током. 

Проверка технологичности конструкций заключается в рассмотрении устанавлива-
емых в проектное положение элементов с точки зрения удобств и безопасности их мон-
тажа и возможностей применения необходимых средств механизации. 

Технологическая последовательность выполнения работ должна быть такова, 
чтобы каждая предыдущая операция не являлась бы источником производственной опас-
ности при выполнении последующих. 

Подрядчик подготавливает План организации работ по охране труда (ОТ), промыш-
ленной безопасности (ПБ) и охране окружающей среды, включающий в себя все этапы 
работ от мобилизации до демобилизации. План ОТ, ПБ и ООС должен четко отражать 
политику, процедуры и стандарты, применяемые на каждом этапе контракта. В план вхо-
дят, как минимум, следующие разделы: 

– политика Подрядчика и задачи ОТ, ПБ и ООС; 
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– организация Подрядчика, обязанности, ресурсы, стандарты и 
документация по ОТ, ПБ и ООС; 

– организация работ по управлению рисками и факторами воз-
действия; 

– планирование и процедуры; 

– реализация и контроль выполнения работ; 

– проверки анализ и осмотры. 
Заказчик устанавливает программу мониторинга работ по ОТ, ПБ и ООС с целью 

контроля выполнения Генподрядчиком своих обязательств по плану ОТ, ПБ и ООС. 
Контроль устанавливается внутренними службами, в соответствии со стандартом 

Компании «Взаимодействие с Подрядчиками в части ОТ, ПБ и ООС». 
Программа мониторинга ОТ, ПБ и ООС включает совещания, осмотры, проверки и 

экстренные мероприятия, определяет ответственных, участников, а также сроки и регу-
лярность их проведения. 

17.2 Опасные зоны 

К опасным зонам относятся: 

– зоны перемещения машин и оборудования или их частей и ра-
бочих органов; 

– места складирования конструкций и материалов; 

– зоны транспортных узлов при интенсивном потоке машин; 

– не огражденные перепады высот более 1,3 м; 

– площадки, над которыми происходит перемещение конструкций 
и изделий грузоподъемными кранами; 

– места размещения неизолированных токоведущих частей 
электроустановок и прохода электросетей; 

– участка территории вблизи возводимого здания и сооружения. 
Граница опасной зоны работы крана в местах, над которыми происходит переме-

щение грузов подъемными кранам, складывается из радиуса монтажа стрелы крана с при-
бавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза, поло-
вины наименьшего габаритного размера и минимального расстояния отлета груза при его 
падении. В соответствии с СП 49.13330.2010 Приложение Г, минимальное расстояние от-
лета груза при его падении с высоты до 10 м не менее 4 м, при высоте до 20 м не менее 7 
м. Опасные зоны должны быть ограждены инвентарными переносными защитными ограж-
дениями, обносками или защитными настилами. Обноски должны иметь высоту не менее 
1 м и состоять из стоек и нескольких (не менее двух) горизонтальных рядов ограждающих 
досок. Не реже чем через каждые 5 м ограждения выставить предупредительные надписи 
«Опасная зона». В случае особой опасности (разборка подмостей, настилов, опалубки, 
подъем грузов и др.) или при отсутствии ограждения вокруг опасных зон выставить охран-
ные посты. Сигнальщики на охранных постах снабжаются красными флажками и свист-
ками. 

В местах прохода людей через траншеи и котлованы, где производится укладка ин-
женерных сетей, устроить помостки и ограждения. В темное время суток эти проходы 
должны быть освещены. Строительная площадка, проходы, проезды на ней и рабочие 
места в темное время суток должны быть также освещены. 

Работу грузоподъемных кранов осуществить с учетом мест их размещения и схем 
движения на строительной площадке. В ППР должны быть разработаны мероприятия, 
предупреждающие их опрокидывание при перемещении, при работе под действием ветра, 
собственного веса и по другим причинам. В зоне работы машин определяют места уста-
новки знаков безопасности и предупредительных надписей. 
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Запрещается эксплуатация машин без предусмотренных их конструкцией огражда-
ющих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты 
работающих. 

Место работы кранов определить таким образом, чтобы было обеспечено про-
странство для свободного маневрирования и хорошего обзора машинистом рабочей зоны. 
Должны быть указаны места нахождения сигнальщиком, обслуживающим кран. В случаях, 
когда машинист, управляющий краном, не имеет возможности видеть рабочего, подаю-
щего ему сигналы, между ним и сигнальщиком предусматривается двусторонняя радио 
или телефонная связь. Использование в этих случаях промежуточных сигнальщиков не 
допускается. 

 

17.3  Цели и задачи охраны труда и промышленной безопасно-
сти. 

В вопросах Охраны труда и Промышленной безопасности., охраны труда и окружа-
ющей среды Заказчик проводит следующую политику: 

– обеспечивает ответственность всех руководителей, групп и со-
трудников за соблюдение ОТ, ТБ и ООС; 

– требует от своих Подрядчиков следовать принципам данной по-
литики при осуществлении своей деятельности; 

– осуществляет систематический подход к управлению вопро-
сами ОТ, ТБ и ООС, призванный обеспечить соблюдение законодатель-
ства; 

– определяет цели совершенствования и меры их достижения, 
осуществляет анализ этой деятельности и сообщает о достигнутых ре-
зультатах; 

– требует от сотрудников прекращения любых работ, либо 
предотвращения начала работ в случае отсутствия соответствующего 
контроля рисков ОТ, ТБ и ООС при проведении таких работ; 

– обязывает всех сотрудников сообщать о каждом несчастном 
случае и потенциально опасной ситуации; 

– исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе вы-
полнения любых работ; 

– обеспечение условий безопасности труда и здоровья для рабо-
чих и ИТР; 

– выполнение требований федеральных законов в части охраны 
труда и здоровья работников; 

– постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил и про-
цедур Охраны труда и промышленной безопасности; 

– предупреждение несчастных случаев и связанных с ними за-
трат; 

– предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев по-
вреждения оборудования и собственности; 

– постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышлен-
ной безопасности на всех совещаниях и разработка месячных и ежене-
дельных планов по выполнению мероприятий по охране труда и здоровья 
работников. 

Основными причинами несчастных случаев, возникающих в процессе строитель-
ства, являются: 

– пренебрежение к выполнению правил безопасности; 

– недостаточная профессиональная подготовка; 
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– выполнение работ не по специальности и допуск к работам без 
должного инструктажа по технике безопасности; 

– нарушение технологии производства работ, требований про-
екта производства работ и технологических карт при выполнении строи-
тельно-монтажных работ; 

– отсутствие средств коллективной и индивидуальной защиты ра-
ботающих; 

– нарушение правил эксплуатации строительных машин, монтаж-
ных приспособлений, ручного инструмента и машин; 

– неисправности или конструктивные недостатки строительных 
машин, а также монтируемых конструкций и деталей; 

– нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

– воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. 
До начала производства основных работ должны быть закончены подготовитель-

ные мероприятия, предусматривающие ограждение опасных зон, размещение площадок 
для складирования конструкций и изделий, выбор системы освещения места строитель-
ства, проходов, проездов и рабочих мест, обеспечение рабочих питьевой водой и органи-
зацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих, то есть создание 
безопасных условий труда. 

Окончание подготовительных работ, на строительной площадке должно быть при-
нято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 
приложению СП 49.13330.2010. (Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и 
внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готов-
ности объекта к началу строительства). 

17.4 Собрание до начала строительства 

До начала строительства должно быть проведено совместное совещание Генпод-
рядчика с Заказчиком, чтобы до начала работ на площадке уяснить условия строитель-
ства и требования к технике безопасности. Проводится обход участка строительства с це-
лью подтверждения знакомства Подрядчика с потенциальными угрозами безопасности. 

Для обеспечения безопасного рабочего места Генподрядчик поставляет оборудо-
вание, приборы и материалы, и разрабатывает методики, инструкции и процедуры. Ген-
подрядчик несет ответственность за принятие любых мер, необходимых для организации 
и поддержания безопасных условий работы на площадке строительства. 

17.5 Инструктирование и обучение  

Инструктирование и обучение работников являются федеральными требованиями 
и обязательны для проекта. Обязательное обучение, обеспечиваемое Генподрядчиком, 
включает в себя следующие требования. 

Ориентирование на технику безопасности. Все вновь принятые работники 
должны пройти курс обучения охраны труда и промышленной безопасности. 

Рабочие задания. При получении рабочего задания работники должны пройти ин-
структаж по технике безопасности. 

Собрания. Все проводимые собрания и совещания по технике безопасности 
должны протоколироваться. В дополнение к этому координационные технические сове-
щания должны уделять часть своей повестки дня вопросам предотвращения несчастных 
случаев и наблюдению за этим. 

Специальные инструкции. Федеральные правила требуют, чтобы работники, вы-
полняющие специальные задания или работающие со специальным оборудованием, 
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были обучены обращению с ним. Подрядчик разрабатывает и представляет на утвержде-
ние программы по обучению технике безопасности. 

Собрания руководителей по технике безопасности. Специальные заседания, с 
участием всех руководителей Генподрядчика, проводятся для обзора и обсуждения об-
щих проблем охраны труда и промышленной безопасности и путей их разрешения. 

17.6 Протоколирование 

Все необходимые протоколы по технике безопасности должен вести Генподрядчик. 
Кроме этого Генподрядчик ведет журнал по технике безопасности, составляет отчеты по 
расследованию несчастных случаев. Копии указанных документов должны храниться на 
рабочей площадке и незамедлительно предоставляться Заказчику по его требованию. 

17.7 Пожарная безопасность 

Генподрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участках, 
включая офисы, инструментальные кладовые и склады. Генподрядчик обязан обеспечить 
наличие сертификационного пожарного оборудования, а его работники должны быть обу-
чены работе с таким оборудованием. Для обеспечения пожарной безопасности площадки 
строительства генподрядчик обязан заключить договор с ближайшей пожарной частью, 
расположенной в районе строительства. 

17.8 Проверка охраны труда и промышленной безопасности 
третьими лицами 

Постоянный контроль за соблюдением охраны труда и промышленной безопасно-
сти осуществляется инженером по технике безопасности. В качестве других проверяющих 
лиц могут выступать представители Заказчика, страховых компаний и федеральных кон-
трольных служб. Представитель Заказчика должен уведомляться об их прибытии. 

17.9 Правила, инструкции и руководства по охране труда и 
промышленной безопасности. 

Генподрядчик разрабатывает правила, инструкции и руководства по технике без-
опасности и охране труда и согласовывает их с Заказчиком. Весь персонал, работающий 
в этом проекте, включая работников Генподрядчика, обязан выполнять требования этих 
документов. Работники обязаны ознакомиться с документами и подписать декларацию об 
ознакомлении с руководством по технике безопасности. Эта декларация должна хра-
ниться в личном деле работника. 

17.10 Требования к рабочей одежде 

Каждый рабочий должен быть обеспечен спецодеждой, нескользящей обувью, при 
работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами. Ру-
башки должны быть с длинным рукавом. Требуется носить длинные брюки. 

17.11 Средства индивидуальной защиты 

Все рабочие должны постоянно носить каски, отвечающие требованиям ГОСТ 
12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия».  

Защитные очки должны быть на всех рабочих участках или строительных площад-
ках. Рекомендуется защитные очки с боковыми щитами. Защитные очки, сварочные маски 
и щитки должны правильно носится во время производства работ при сварке, при обра-
щении с коррозийными жидкостями и расплавленными материалами, сверлении, пилке, 
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забивании гвоздей, при работе с электроприборами, бетонировании вскрытии емкостей, 
при работе с механизированным оборудованием. 

При необходимости должны быть использованы утвержденные виды слухозащит-
ных и дыхательных аппаратов. Выбор, подгонка и содержание должны производиться со-
ответственно требованиям федеральных положений. 

При работе на высоте 1,8 метра и более над землей или при работе в опасном по-
ложении всеми работниками для предотвращения падений должны использоваться соот-
ветствующие приспособления. Страховочный канат должен быть прикреплен к работнику 
все время работы на высоте и рассчитан на падение с высоты 1,8 м и выше. Работник, 
работающий на высоте, должен быть обеспечен монтажным поясом. Страховочные сетки 
должны быть установлены для работ, производящихся на высоте более 7,5 м над землей 
в тех случаях, когда применение иных страховочных устройств непрактично. 

В зимний период строительства работники должны быть обеспечены зимней спец-
одеждой и обувью. 

17.12 Знаки, сигналы, ограждения и свет 

Знаки, сигналы, ограждения должны быть всегда хорошо видны. Все открытые 
траншеи и котлованы должны обеспечиваться соответствующими ограждениями, преду-
преждающими знаками и световыми сигналами. Все ограждения должны быть освещены 
в темное время суток с помощью электрических ламп напряжением не выше 36 В. Все 
ограждения, знаки, световые сигналы и другие защитные и предупреждающие устройства 
должны устанавливаться и содержаться в соответствии с установленными требованиями. 

При производстве работ в ночное время или в условиях, когда дневной свет затем-
нен или затенен, обеспечивается искусственное освещение, достаточное для эффектив-
ного и безопасного проведения работ. В такие периоды доступ к рабочему месту также 
должен быть достаточно ярко освещен. Освещенность должна быть равномерной, без 
слепящего действия осветительных приспособлений на работающего. Производство ра-
бот в неосвещенных местах не допускается. 

Вся электропроводка для освещения и рабочего питания должна прочно закреп-
ляться на местах во всех точках и быть как можно более удаленной от телефонных и сиг-
нальных проводов, а также от проводов, используемых для пожарной сирены. Все работ-
ники, работающие в зоне потенциального транспортного риска, должны носить светоотра-
жающие жилеты. 

Знаки, сигналы и ограждения должны убираться по окончании всех работ. 

17.13 Ручной и автоматический инструмент 

Все ручные и автоматические инструменты, применяемые в производстве работ, 
должны храниться в безопасных местах. 

Запрещается использовать неисправные ручные или автоматические инструменты. 
Электроинструменты должны быть заземлены или иметь двойную изоляцию, с за-

щитой в виде прерывателя цепи при нарушении заземления. 
Пневматические инструменты должны иметь надежно закрепленные шланги. 
Работать с автоматическими инструментами должны только работники, прошед-

шие обучение. 
На каждого работника, пользующегося автоматическими инструментами при ра-

боте, должна быть заведена карта или журнал. 
Все шлифовальные машины должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 

28927-1-2012 «Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики руч-
ных машин. Часть 1. Машины шлифовальные угловые и вертикальные» и ГОСТ ИСО 
28927-4-2013 «Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики руч-
ных машин. Часть 4. Машины шлифовальные прямые». 
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Временная электропроводка и шланги должны протягиваться над землей таким об-
разом, чтобы защитить их от движущегося транспорта и не создавать опасность зацепле-
ния за них. 

17.14 Баллоны со сжатым газом 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение выполняется согласно тре-
бованиям ГОСТ 26460-85 

Место хранения баллонов должно быть определено Генподрядчиком по согласова-
нию с Заказчиком, а также с согласованием со службами ОТ и ТБ. 

Баллоны со сжатым газом должны храниться и быть закрепленными в вертикаль-
ном положении все время. При транспортировке, переноске или хранении баллонов за-
щитные колпаки для клапанов должны быть установлены на свои места и закреплены. 
Захват баллонов магнитными или захватными приспособлениями запрещен. Захват бал-
лонов не должен производиться за защитные колпаки для клапанов. Баллоны должны 
иметь надписи, соответствующие их содержимому. Баллоны, наполненные газами и газо-
выми смесями, хранят в специальных складских помещениях или на открытых площадках 
под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 

Допускается совместное хранение на открытых площадках баллонов с различными 
продуктами разделения воздуха, а также совместно с баллонами, наполненными горю-
чими газами, при условии отделения площадок для хранения баллонов с различными про-
дуктами разделения воздуха друг от друга несгораемыми барьерами высотой 1,5 м, а от 
площадок для хранения баллонов с горючими газами - несгораемыми защитными стен-
ками высотой не менее 2,5 м. 

В местах хранения баллонов необходимо разместить знаки, соответствующие без-
опасному хранению и эксплуатации содержимого баллонов.. 

17.15 Вспомогательные площадки, леса 

 
Эксплуатация строительных лесов на строительной площадке осуществляется со-

гласно требованиям ГОСТ 27321-2018 и СП 49.13330.2010. 
Площадки и крепления на всех лесах должны быть прочными, жесткими и способ-

ными выдержать максимальную предполагаемую нагрузку без прогиба или смещения. 
В случае передачи на леса дополнительных нагрузок (от машин для подъема мате-

риалов, грузоподъемных площадок и т.д.) их конструкция должна учитывать эти нагрузки. 
Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, должна 

быть спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечением отвода с нее поверхност-
ных вод. В тех случаях, когда невозможно выполнить эти требования, средства подмащи-
вания должны быть оборудованы регулируемыми опорами (домкратами) для обеспечения 
горизонтальности установки или установлены временные опорные сооружения, обеспе-
чивающие горизонтальность установки средств подмащивания. Любая поврежденная или 
ослабленная част лесов должна быть немедленно отремонтирована или заменена. 

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между 
досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения 
и бортовые элементы. 

Высота ограждения должна быть не менее 1,1м, бортового элемента - не менее 
0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м. 

При работе на лесах без перил необходимо использовать страховочный канат, при-
крепленный к предмету, способному выдержать нагрузку в 2000 кг. 

Работники, работающие на люлечном подвешивании, в боцманском кресле и на ле-
сах должны пользоваться страховочным канатом, прикрепленным к устойчивой опоре. 
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Средства подмащивания в процессе эксплуатации должны осматриваться прора-
бом или мастером не реже чем через каждые 10 дней с записью в журнале работ. 

Средства подмащивания, с которых в течение месяца и более работа не произво-
дилась, перед возобновлением работ следует принимать в порядке, предусмотренном п. 
7.4.14 СП 49.13330.2010. 

Дополнительному осмотру подлежат средства подмащивания после дождя, ветра, 
оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на несущую способность основания 
под ними, а также на деформацию несущих ее элементов. При обнаружении нарушений, 
касающихся несущей способности основания или деформации средств подмащивания, 
эти нарушения должны быть ликвидированы и средства подмащивания приняты повторно 
в порядке, установленном п. 7.4.14 СП 49.13330.2010. 

 

17.16 Правила транспортировки на рабочей площадке 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 
превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч – на поворотах. 

Движение транспортных средств должно осуществляться в соответствии со схемой 
движения транспорта. 

Водители должны использовать звуковые сигналы для безопасности проезда на 
слепых поворотах, для обгона, при использовании заднего хода и т.д. 

На территории стройки ключ зажигания должен всегда оставаться в замке зажига-
ния машины. 

На территории ОГОК руководствуются внутренним скоростным режимом. 

17.17 Строительные машины и механизмы 

Все строительные машины и механизмы должны еженедельно проверяться до их 
использования рабочими. Кроме того, проверки должны производиться каждый месяц с 
ведением соответствующей документации на рабочем участке, а ее копии должны по за-
просу предоставляться Заказчику. 

Дефектное оборудование должно быть немедленно отремонтировано или снято с 
использования. 

Все операторы, работающие со строительными машинами и механизмами, должны 
быть аттестованы и иметь разрешения, выдаваемые компетентными лицами. Копии раз-
решений должны храниться на площадке строительства и по запросу предоставляться 
Заказчику. 

Все треснутое или разбитое стекло должно быть заменено до прибытия транспорт-
ного средства на участок. Если стекло разбито или повреждено на участке, и если повре-
ждение достаточно серьезно, чтобы вызвать проблемы с безопасностью, машина должна 
быть остановлена до тех пор, пока повреждение не будет устранено. 

Места для хранения всех видов топлива, смазочных материалов и т.п. должны 
определяться по согласованию с Заказчиком. 

17.18 Земляные работы 

До производства земляных работ Генподрядчик должен уведомить об этом Заказ-
чика. Кроме того, Генподрядчик связывается со всеми заинтересованными организаци-
ями, чтобы определить, нет ли в этом месте подземных коммуникаций и получает на это 
разрешение на ведение земляных работ. 

Лестницы или ступени должны быть во всех траншеях глубиной 1 м и более. Лест-
ницы или ступени должны быть расположены так, чтобы до них было от 7 до 10 метров 
ходьбы в боковом направлении. 

http://localhost:20583/pph/75/7512.pph#PO0000220
http://localhost:20583/pph/75/7512.pph#PO0000220
http://localhost:20583/pph/75/7512.pph#PO0000220


 

 

П-П-00148.23-ПОС 77 

 

«Строительство ЗИФ-5 по переработке руды месторождения «Благодатное» 

производительностью 8,3 млн. т/год. 

Отвал «южный» 

 

76 

Отвалы земли должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от края котлована 
или траншей. Должны быть предусмотрены меры для предотвращения падения этого ма-
териала в котлован (траншею). 

При выполнении земляных работ должны быть установлены ограждения в соответ-
ствии ГОСТ 12.4.059-89 и ГОСТ 23407-78 с предупредительными надписями и знаками. В 
ночное время рабочие места должны быть обозначены сигнальным освещением. 

Все мостки и пандусы над котлованом (траншеей) должны быть укреплены и обо-
рудованы стандартными перилами. 

Для спуска и подъема рабочих в траншеях и котлованах следует устанавливать 
стремянки или лестницы. Запрещается пользоваться для этих целей креплениями. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки 
не менее чем на 15 см. 

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разра-
ботки выемки на глубину не менее 0,5 м. Разборку креплений следует производить в 
направлении снизу вверх по мере обратной засыпки выемки. 

17.19 Стальные конструкции 

Мостки или металлический настил на временных полах должны быть соответству-
ющей прочности и толщины, чтобы вынести рабочую нагрузку. Настил должен быть за-
креплен во избежание смещений. Стандартные перила устанавливаются вокруг открытых 
люков постоянных полов. Там, где высота падения может превышать 5 м, должны исполь-
зоваться леса, лестницы, вспомогательные платформы или страховочные пояса с кана-
тами, прикрепленными к страховочным линиям или к иным массивным предметам. Если 
использование всего этого непрактично, должны быть обеспечены страховочные сети. 
Должны быть обеспечены контейнеры для хранения или транспортировки болтов, гаек, 
заклепок. Когда удаляются болты или головки заклепок, должны быть предусмотрены 
меры для предотвращения случайных смещений. 

Инструменты должны быть обеспечены привязными шнурами для предотвращения 
их падения вниз. При окончательной установке конструкции на место последняя не 
должна освобождаться от удерживающего каната до тех пор, пока не будет закреплена, 
по меньшей мере, двумя болтами или надежной сваркой, достаточной, чтобы выдержать 
нагрузку. 

Запрещается ходить по стальным конструкциям без надежной страховки. К месту 
производства работ должен обеспечиваться безопасный доступ. 

17.20 Поддержание чистоты 

В процессе строительства весь мусор и остатки материала должны убираться с ра-
бочего участка. Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не 
загромождать, а расположенные вне зданий посыпать в зимнее время песком или шлаком. 

Подрядчик обеспечивает контейнеры для сброса и разделения отходов, мусора, 
масляной и использованной ветоши и других отбросов. Должны использоваться и вовремя 
опорожняться металлические (мусорные) контейнеры. Отходы и другой мусор необхо-
димо вывозить часто и регулярно, в соответствии с утвержденным порядком. Производи-
тель работ отвечает за соответствующее хранение опасных отходов, пока они находятся 
на участке. 

Выливать, хоронить, сжигать или каким-нибудь другим путем избавляться от хими-
катов на участке запрещается. Вывоз мусора с территории строительства осуществить на 
полигон ТБО. Избыточный грунт и бой бетонных изделий используется для отсыпки авто-
мобильных дорог и площадок. 
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Материалы, изделия, конструкции и оборудование должны храниться в местах, ко-
торые не блокируют пути движения, и таким образом, чтобы иметь возможность легко очи-
стить зону.  

Все кабели, удлинители и подобного рода материалы должны размещаться так, 
чтобы не блокировать пути движения и позволять производить очистку территории и со-
держать ее в чистоте. 

17.21 Общие вопросы 

Открытый огонь, сжигание и сварка в рабочие часы в зонах, разрешается только 
после выдачи Заказчиком «Разрешения на огневые работы». Пользование открытым ог-
нем в радиусе 50 м от места хранения, применения и складирования горючих материалов 
и жидкостей запрещается. 

Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах. 
Ношение огнестрельного и холодного оружия на территории запрещено. 
Правила и ограничения относительно курения, открытого огня и ношения оружия 

должны неукоснительно выполняться всеми работниками и персоналом всех субподряд-
чиков, а также посетителями. 

17.22 Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы 

Все погрузо-разгрузочные работы должны выполнятся согласно требованиям СП 
49.13330.2010. ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80. 

Для кантовки штучных грузов следует применять ломы, ваги и другие приспособле-
ния. 

Грузы, перевозимые на автомобилях, тракторных прицепах, вагонах и других транс-
портных средствах, должны быть надежно закреплены во избежание их смещения, опро-
кидывания или возможного падения. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не 
допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смеще-
ние строповочных приспособлений на приподнятом грузе. При перемещении грузов, осо-
бенно в стеклянной таре, должны быть приняты меры к предупреждению толчков и уда-
ров. При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шоферу и другим лицам за-
прещается находиться в кабине автомобиля, не защищенного козырьками. Разгрузка 
транспортных средств с эстакад, не имеющих отбойных брусьев, не допускается. Верх пе-
ревозимого груза не должен превышать габариты высоты проездов под мостами. 

17.23 Защита работающих в условиях отрицательных темпера-
тур 

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприятное 
воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму, а акклиматизация 
прибывающих из других областей страны, протекала бы в наиболее благоприятных усло-
виях. При метеоусловиях, близких к предельным, но не достигающих этих пределов, ре-
комендуется устанавливать через каждые 50 минут десятиминутные перерывы для обо-
грева (время перерыва засчитывается в счет рабочего времени). Во всех случаях общего 
охлаждения и замерзания человека, какой бы степени оно было, следует срочно вызвать 
врача. 

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и 
массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется са-
нитарно-разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на откры-
том воздухе теплой одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, утепле-
нием транспорта, обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством помеще-
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ний для сушки одежды и обуви в период отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика сво-
дится к содержанию в исправном состоянии одежды и обуви. Помещения для обогрева 
располагаются на расстоянии не более 100 м от места работы. 

Санитарно-бытовые помещения необходимо оборудовать согласно «Гигиениче-
ские требования к организации строительного производства и строительных работ» СП 
2.2.3.1384-03. 

17.24  Защита работающих от солнечной радиации и гнуса 

В летнее время нормальная температура внутри помещений должна быть 22 – 23 
°С и влажность воздуха 40 – 50 %. Окна и двери должны быть затянуты специальной мел-
кой металлической или нейлоновой сеткой с ячейками 1х1 или 0,75х0,75 мм для защиты 
от кровососущих насекомых (комары, мошки, мокрицы, слепни и др.). 

Для защиты от солнечной радиации помещения должны быть окрашены в светлые 
тона. 

В местах отдыха работающих устанавливаются навесы. 
Ткань, из которой делается спецодежда, должна быть ноской, мягкой, легкой, воз-

духопроницаемой и не вызывать раздражения кожи. 
Для защиты от перегревания рекомендуется надевать хлопчатобумажные сетки, ко-

торые образуют воздушную прослойку между кожей и верхней рубашкой. Эта воздушная 
прослойка облегчает испарения пота, уменьшает пропитывание верхней рубашки потом, 
сохраняя тем самым и воздухопроницаемость, способствует циркуляции воздуха под ру-
башкой. 

В летний период, проживая и работая в условиях малообжитых территорий, люди 
подвергаются массовому нападению гнуса. В этих условиях гнус наносит экономический 
ущерб производству в результате снижения трудоспособности работающих. Поэтому при 
строительстве в местах массового выплода комаров (неглубокие, хорошо прогреваемы 
солнцем водоемы, густая сеть рек) необходимо проводить специальные мероприятия по 
их уничтожению. 

Мероприятия производить на основании требований СанПиН 3.5.2.3472-17 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных ме-
роприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гиги-
еническое значение» и Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции» 

17.25 Защита работающих при сварочных работах 

  При электросварочных работах сварщики снабжаются спецодеждой – комбинезо-
ном из плотной категории ткани или брезентовой курткой и брюками причем карманы 
куртки закрываются клапанами. Заправлять куртку в брюки запрещается. 

Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи с длиной 
волн ниже 320 ммк инфракрасные лучи – 1500-700 ммк, интенсивное и длительное воз-
действие которых может вызвать помутнение хрусталика глаза. Помимо острых заболе-
ваний возможны и хронические профессиональные глазные заболевания. Для защиты 
глаз от ослепительного света интенсивного ультрафиолетового и инфракрасного излуче-
ния служат светофильтры. Они применяются в очках, масках, щитках, без которых элек-
тросварочные работы выполнять запрещается. 

Для защиты работающих от вредных факторов при сварке следует применять 
экраны, навесы, кабины и другие защитные устройства. 

17.26 Автомобильный транспорт 

Водители Заказчика и Генподрядчика во время работы должны в любое время 
иметь возможность доказать, что все требования и правила Российской Федерации, а 

normacs://normacs.ru/11U6S?norepldlg&opentype=0
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также все требования Заказчика соблюдаются, и предъявить действительные в России 
права на вождение, план перевозок или другие необходимые документы. 

Передвижение транспортных средств Заказчика и Генподрядчика должно осу-
ществляться с соблюдением правил, указанных в «Процедуре управления перевозками». 
Целью управления перевозками является снижение рисков и числа несчастных случаев 
при дорожно-транспортных работах, а также действия в случае аварий. За управление 
перевозками отвечает начальник, выполняющий работы по перевозке, это может быть 
лицо, отличное от начальника в пункте отправления или назначения. 

Генподрядчик несет ответственность за соблюдением положений «Процедуры 
управления перевозками» субподрядчиками. В случае необходимости, Генподрядчик дол-
жен проводить инструктаж субподрядчиков по управлению и надзору. 

Транспортирование длинномерных, тяжеловесных или крупногабаритных грузов 
должно осуществляться на средства специализированного транспорта. 

Перед погрузкой секций из труб на автотранспорт для удержания прицепа-роспуска 
на месте под его колеса необходимо подкладывать противооткатные упоры (башмаки). 
При погрузке секций на транспортные средства запрещается находиться людям на раме 
автомобиля или на прицепе. 

Во избежание перекатывания (или падения при движении транспорта) груза 
должны быть размещены и закреплены на транспортных средствах в соответствии с тех-
ническими условиями погрузки и крепления данного вида груза. 

Запрещается при разгрузке стаскивать грузы с автопоезда трактором или другими 
машинами, а также разгружать путем выезда автомобиля из-под груза. 

Автомобили для перевозки легковоспламеняющихся (огнеопасных) грузов необхо-
димо оборудовать двумя огнетушителями. Выпускная труба глушителя должна быть вы-
ведена вправо под радиатор (по ходу с расположением выпускного отверстия вниз). 

Перевозить людей следует автобусами или специально оборудованными грузо-
выми бортовыми автомобилями. Запрещается перевозить людей, в том числе и грузчиков, 
в кузовах автомобилей-самосвалов, на прицепах, полуприцепах и цистернах, в одном ку-
зове с баллонами, огнеопасными материалами, на грузе, находящемся на уровне или 
выше бортов, а также в кузовах бортовых автомобилей, специально не оборудованных 
для перевозки людей. 

В буксируемом транспортном средстве запрещается находиться людям, кроме во-
дителя. Шоферам, отработавшим свою смену, не разрешается продолжать работу по пе-
ревозке людей. 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружаю-

щей среды в период строительства 

При осуществлении строительства необходимо выполнять требования Закона Рос-
сийской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 ФЗ. 

Рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной тех-
ники, а также наличие у всех технических средств гигиенических сертификатов должны 
исключить отрицательное воздействие на окружающую природную среду или свести их 
до минимума. 

Мероприятия по охране водных ресурсов исключают возможность сброса в воду 
строительных отходов, горюче-смазочных материалов, сточных вод и токсичных веществ. 

С этой целью необходимо предусмотреть: 

– организацию контроля строительных конструкций и материалов 
в части содержания токсичных веществ, опасных для растительного и живот-
ного мира. 

Охрана воздушного бассейна должна включать мероприятия, обеспечивающие не-
допущение выбросов вредных для человека и окружающей природной среды веществ. 

С этой целью предусмотреть: 

– регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего 
сгорания и установку на них нейтрализаторов окисления продуктов непол-
ного сгорания; 

– применение для технических нужд электроэнергии взамен твер-
дого и жидкого топлива; 

– запрещение разжигания костров с использованием дымящихся 
видов топлива. 

Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных условий 
труда и быта работников и включает в себя: 

– применение в возможно большем количестве строительной тех-
ники с электроприводом; 

– использование глушителей на двигателях;  

– соблюдение технологической дисциплины; 

– использование контейнеров для перевозки строительных гру-
зов. 

Охрана и рациональное использование земель включает в себя следующее: 

– земляные работы производить строго в границах, отведенных 
для строительства; 

– выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ на 
землю при работе строительных машин и механизмов; 

– уборку строительного мусора; 

– не допускать попадание горюче-смазочных материалов в грунт 
и в воду. 

– не допускать выпуск воды строительных площадок, траншей, 
котлованов непосредственно на склоны без надлежащей защиты от раз-
мыва. 

На конечной стадии строительства предусматривается очистка строительных пло-
щадок от загромождающих их предметов, разравнивание отвалов грунта, разборка вре-
менных зданий и сооружений, планировка нарушенных поверхностей. 

На весь период работ по строительству зданий и сооружений проезжая часть, при-
легающая к площадкам строительства должна подвергаться регулярной очистке. 

 
Обоснование количества образующихся отходов на период строительства  
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Отходы строительных материалов, образующиеся во время строительных работ, 
относятся к трудноустранимым потерям. 

Расчет отходов на период строительства определен в соответствии с методикой по 
разработке и применению нормативов трудоустранимых потерь и отходов материалов в 
строительстве, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 16.01.2020 №15. 

Потери, образующиеся при соблюдении правил производства работ по СНиП, при 
рациональном расходе материалов, относятся к трудноустранимым потерям. 

Величина образования этих видов отходов определяется по типовым нормам труд-
ноустранимых потерь и отходов материалов и изделий в процессе строительного произ-
водства с учетом производственного нормирования.  

Расчет количества отходов определяется умножением расхода соответствующего 
строительного материала на его типовую норму потерь:  

 
1 Мi = mi × Кi/100, (т) 
 

 

где:     Мi  – масса образования i – го вида отходов, т; 
mi  – общая масса i – го вида строительного материала, т; 
Кi  – норма потерь i – го вида строительного материала (%). 
Сведения об используемых материалах и их объемах приведены в соответствии с 

проектом организации строительства. 
Масса применяемых строительных материалов принята по данным проекта органи-

зации строительства. Расчет образования отходов строительных материалов при строи-
тельстве расходного склада серной кислоты представлен в таблице 18.1. 
Таблица 18.1 - Расчет образования строительных отходов 

Наимено-
вание ма-
териала 

Кол-во используемого ма-
териала Плот 

ность, 
т/м3 

Норма-
тив обра-
зования 
отходов, 
% 

Наименова-
ние отхода 

Масса от-
хода, т 

м3 т 

Трубы  - 20,38 - 1,0 

4 61 010 01 
20 5 
Лом и от-
ходы, содер-
жащие неза-
грязненные 
черные ме-
таллы в 
виде изде-
лий, кусков, 
несортиро-
ванные 

0,02 

Элек-
троды  

- - - 

0,0026 т 
на 1 т ме-
талло-
кон-
струкц.  

9 19 100 01 
20 5 
Остатки и 
огарки 
стальных 
сварочных 
электродов 

0,052 

Полимер-
ная гео-
мембрана 

1730,0 2,768  3,0 
90 000 01 72 
4 

0,082 
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Наимено-
вание ма-
териала 

Кол-во используемого ма-
териала Плот 

ность, 
т/м3 

Норма-
тив обра-
зования 
отходов, 
% 

Наименова-
ние отхода 

Масса от-
хода, т 

м3 т 

От-
ходы (му-
сор) от стро-
ительных и 
ремонтных 
работ 

Всего от-
ходов  

     0,154 

 
Расчет объемов образования мусора от офисных и бытовых помещений ор-

ганизаций несортированный (исключая крупногабаритный). 
Объем образования мусора от офисных и бытовых организаций определяется по 

формуле: 
2 МТБО = Np × qмбп, т 6.2 

 
где         Np  – списочная численность работающих,  чел.; 
qмбп – норматив образования мусора от бытовых помещений организаций для 

предприятий на одного сотрудника, 0,04 т/год на одного рабочего в соответствии с «Сани-
тарная очистка и уборка населенных мест. Справочник Академии коммунального хозяй-
ства им. К.Д. Памфилова. Москва. 1997». Объем образования мусора от офисных и быто-
вых организаций составит: 

МТБО =(39 × 0,04)/12×17 = 2,21 т 
За весь период строительства (512 дней), масса мусора от офисных и бытовых по-

мещений организаций несортированный составит 2,21 т. 
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19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов 

в период строительства 

Мероприятия по охране объекта в период строительства разработаны в соответ-

ствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической безопасности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования». 

Подбор персонала для охраны объекта осуществляется заказчиком (инвестором), 

как наиболее заинтересованной стороной. Режим труда, график работы персонала 

охраны и выполнение должностных обязанностей по охране объекта определяются в 

установленном порядке. 

В случае осуществления строительства на основании договора в течение всего 

срока строительства объекта, предусмотренные пунктом 6.2.3 СП 48.13330.2011. Обязан-

ности по охране строительной площадки в соответствии с договором подряда выполняет 

подрядчик (генподрядчик). 

Проектируемые находятся на территории месторождения «Благодатное». 

Охрана объекта в период строительства обеспечивается следующими мероприя-

тиями: 

– допуск автотранспорта на территорию месторождения осуществляется че-

рез КПП, расположенного на границах месторождения, при наличии пропуска установлен-

ного образца на автотранспорт, водителя и перевозимых лиц. Автотранспорт подрядных 

организаций должен иметь разрешение на въезд на территорию месторождения, оформ-

ленное в установленном порядке. Весь автотранспорт при въезде и выезде подлежит обя-

зательному досмотру, с проверкой соответствия перевозимого груза сопроводительным 

документам, с регистрацией в журнале; 

– допуск через КПП работников и автотранспорта подрядных организаций, а 

также физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории месторожде-

ния или рядом с этой территорией, осуществляется по списочным пропускам для транс-

портных средств, оформляемым при представлении указанными юридическими и физи-

ческими лицами документов, подтверждающих необходимость выдачи пропуска; 

– на территории строящегося объекта могут находиться только лица, работа-

ющие в данной смене, и посетители, имеющие пропуска на право пребывания на объекте. 

Лица, оставшиеся без разрешения на территории или в служебных помещениях на объ-

екте после окончания рабочей смены, удаляются администрацией объекта; 

– вход (выход) людей, въезд (выезд) транспортных средств, ввоз (вывоз), то-

варно-материальных ценностей (ТМЦ) на территорию месторождения (с территории ме-

сторождения) осуществляется через КПП. Запрещается перемещение людей, автотранс-

порта и ТМЦ на территорию (с территории) месторождения по объездным дорогам; 

– доставка работников подрядных организаций на объекты месторождения 

осуществляется только на служебном автотранспорте. Запрещается проезд работников с 

целью осуществления трудовых обязанностей на объекты месторождения на личном ав-

тотранспорте; 

– при патрулировании месторождения и проверке объектов сотрудниками 

охраны проводятся проверки на предмет выявления лиц, нарушивших пропускной и внут-

риобъектовый режимы, трудовую дисциплину, правил охраны труда промышленной и по-

жарной безопасности, совершивших правонарушения или дисциплинарные пропуски, пе-

ремещавших запрещенные к перемещению предметы и вещества; 
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– охрана ТМЦ, расположенных непосредственно на территории месторожде-

ния должна осуществляться службой охраны месторождения. 
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20 Обоснование принятой продолжительности строительства объ-

екта капитального строительства и его отдельных этапов 

Продолжительность строительства объекта «Строительство ЗИФ-5 по переработке 

руды месторождения «Благодатное» производительностью 8,3 млн. т/год. Карьер/От-

вал/Инфраструктура. Отвал «Южный» определена в специализированной программе 

Spider, согласно трудозатратам.  

Общая продолжительность строительства составляет 512 дней согласно календар-

ного плана строительства (табл. 20.1) 

Таблица 20.1 – Календарный план строительства объектов отвала «Южный» 
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21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близо-

сти от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные 

и иные работы на котором могут повлиять на техническое состоя-

ние и надежность таких зданий и сооружений 

 

До начала работ по строительству подрядчиком должен быть разработан проект 

производства работ, с указанием требований по обеспечению безопасной работы вблизи 

существующих зданий и сооружений, которые подлежат согласованию с соответствую-

щими службами эксплуатации коммуникаций и промышленных предприятий, расположен-

ных в непосредственной близости от строящегося объекта. 

ППР выполнить в соответствии с требованиями МДС 12-46.2008 и внутренними 

стандартами компании. 

Организация мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в 

непосредственной близости от строящегося объекта, не требуется. 
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